



PYM

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

“MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA

12 AGO. 2024

En Providencia, a **12 AGO. 2024** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, chilena, casada, licenciada en economía, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa **BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA**, RUT N° 76.124.467-1, representada legalmente por don **LUIS JAVIER BRAVO SAAVEDRA**, [REDACTED] cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambos domiciliados en [REDACTED] comuna de la [REDACTED] en adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.705 de 17 de noviembre de 2023, se adjudicó a la empresa **BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA**, RUT N°76.124.467-1, la licitación pública para las obras “**MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA**”, adquisición mercado público ID 2490-86-LR23; que según lo señalado en el Memorándum N°11.033 de 17 de junio de 2024 de la Dirección de Infraestructura; y finalmente, conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio EX.N°878 de 19 de junio de 2024**, se autoriza la ejecución de la Obra Extraordinaria N° 1, que se indica a continuación, respecto de las obras “**MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA**”, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.705 de 17 de noviembre de 2023, a la empresa **BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA**, RUT N° 76.124.467-1.

ITEM
OBRA EXTRAORDINARIA N°1 **VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**

- EMPALME PROYECTADO VEREDA PONIENTE**
- 1 Tramitación ENEL
 - 2 Pruebas y Puesta en marcha (medición de spat, termografía, iluminación-lux, Aislamiento, etc)
 - 3 Sistema puesta a tierra
 - 4 Tramitación SEC



Contrato
N° 131
de 2024



5 Gabinete de Empalme Alumbrado Público	UF 11,58.-
6 TDA	UF 13,39.-
7 Equipo de medida	UF 10,65.-
8 Conduit acero galvanizado 1"	UF 5,49.-
9 Poste metálico Empalme 100x100x4 mm	UF 10,92.-

EMPALME PROYECTADO VEREDA ORIENTE

10 Prueba y puesta en marcha	
11 Tramitación SEC	
12 Gabinete de Empalme Alumbrado Público	
13 TDA	UF13,39.-
14 Equipo de medida	
15 Planos Asbuilt	

TOTAL UF 65,42.-

El valor total de la Obra Extraordinaria N°1 asciende a la suma de UF 65,42.- (Sesenta y cinco coma cuarenta y dos Unidades de Fomento) IVA incluido.

SEGUNDO: Se autoriza los Aumentos de Obra N°1, N°2 y N°3, que se indican a continuación, respecto de las obras "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.705 de 17 de noviembre de 2023, a la empresa BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, RUT N°76.124.467-1.

ITEM	AUMENTO DE OBRA N°1	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
-------------	----------------------------	---------------------------------

INCORPORACION ACCESO VEHICULAR

PROVIDENCIA N°201

2.1.3 DEMOLICION DE VEREDAS DE BALDOSAS	UF17,92.-
2.2 EXCAVACIONES	UF 5,74.-
2.1 RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO	UF10,27.-
2.3 PREPARACION SUBRASANTE	UF 4,62.-
2.4.2 BASE GRANULAR PARA VEREDAS REFORZADAS Y ACCESOS VEHICULARES CBR≥60%	UF16,77.-
2.5.7.2 VEREDA DE HORMIGON G30 e=15 cm	UF57,83.-
2.5.4 MORTERO DE PEGA 382,5 KG. CEM/M3	UF 7,02.-
2.5.2 VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA DIAGONAL GRIS TIPO PROVIDENCIA	UF55,17.-
2.6 SOLERA TIPO A RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS	UF 5,41.-

ITEM	AUMENTO DE OBRA N°2	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
-------------	----------------------------	---------------------------------

INCORPORACION NUEVAS TAZAS PARA ARBOLES

2.7 SUMINISTRO y COLOCACION DE SOLERILLA (SEMINARIO N° 3)	UF 4,01.-
2.7 SUMINISTRO y COLOCACION DE SOLERILLA (SEMINARIO N°10)	UF 5,01.-
2.2 EXCAVACIONES	UF 0,10.-



Contrato
N° 131
01 2024



<u>ITEM</u>	<u>AUMENTO DE OBRA N°3</u>	<u>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</u>
AUMENTO PROYECTO ELECTRICO		
7.5.1	Conductor unipolar RZ1_k 10 mm2 clase 1kV	UF 64,70.-
7.5.2	Conductor Cu Flexible (unión a cto ppal)	UF 50,15.-
7.6	CANALIZACIONES	UF113,23.-
2.1.1	DEMOLICION DE VEREDAS DE BALDOSAS	UF 8,69.-
2.5.7.1	VEREDAS DE HORMIGON G30 e=7cm	UF 15,99.-
2.4.1	BASE ESTABILIZADA PARA VEREDAS CBR≥60%	UF 44,53.-
7.7.1	EXCAVACIONES	UF 13,11.-
7.7.2	Relleno arena de protección	UF 12,67.-
7.7.3	Mortero coloreado	UF 1,64.-
12.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO	UF 23,37.-
TOTAL		UF537,95.-

El valor total de los Aumentos de Obra N°1, N°2 y N°3 asciende a la suma de UF 537,95.- (Quinientos treinta y siete coma noventa y cinco Unidades de Fomento) IVA incluido.

TERCERO: La Obra Extraordinaria y el Aumento de Obra contemplan un aumento de plazo de 23 días corridos, por lo que el plazo total del contrato queda en 162 días corridos.

CUARTO: Se autoriza las Disminuciones de Obra N°1, N°2 y N°3, que a continuación se indican, respecto de las obras "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.705 de 17 de noviembre de 2023, a la empresa BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, RUT N°76.124.467-1.

<u>ITEM</u>	<u>DISMINUCIÓN DE OBRA N°1</u>	<u>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</u>
DISMINUCION BALDOSA PEATONAL PROVIDENCIA N°201		
2.1.3	DEMOLICION DE VEREDAS DE BALDOSA	UF17,92.-
2.2	EXCAVACIONES	UF 1,02.-
12.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO	UF 1,83.-
2.3	PREPARACION SUBRASANTE	UF 4,62.-
2.4.1	BASE ESTABILIZADA PARA VEREDAS CBR≥60%	UF 4,47.-
2.5.4	MORTERO DE PEGA 382,5 KG CEM/ M3	UF 7,02.-
2.5.2	VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA DIAGONAL GRIS TIPO PROVIDENCIA	UF55,17.-
2.6	SOLERAS TIPO RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS	UF 5,41.-



Contrato N° 131 OK 2024



<u>ITEM</u>	<u>DISMINUCIÓN DE OBRA N°2</u>	<u>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</u>
DISMINUCION VEREDA DE HORMIGON EN TAZAS		
2.5.7.1	VEREDA DE HORMIGON G30 e=7 cm (SEMINARIO N°3)	UF1,84.-
2.5.7.1	VEREDA DE HORMIGON G30 e=7 cm (SEMINARIO N°10)	UF3,07.-
2.4.1	BASE ESTABILIZADA PARA VEREDAS CBR≥60%	UF0,42.-

<u>ITEM</u>	<u>DISMINUCIÓN DE OBRA N°3</u>	<u>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</u>
DIMINUCION PROYECTO ELECTRICO		
7.5.1	Conductor unipolar RZ k 10 mm2 clase 1 kV	UF40,53.-
7.5.2	Conductor Cu Flexible (unión a cto ppal)	UF31,42.-
7.6	CANALIZACIONES	UF70,94.-
7.7.1	EXCAVACIONES	UF10,50.-
7.7.2	Relleno arena de protección	UF10,13.-
7.7.3	Mortero coloreado	UF 1,32.-
2.4.1	BASE ESTABILIZADA PARA VEREDAS CBR≥60%	UF71,22.-
12.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO	UF18,69.-
TOTAL		UF357,54.-

El valor total de las Disminuciones de Obra N°1, N°2 y N°3 asciende a la suma de UF 357,54.- IVA incluido.

QUINTO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de UF11.278,68.- IVA INCLUIDO, considerando la Obra Extraordinaria N° 1, los Aumentos de Obra N° 1, N° 2 y N° 3 y las Disminuciones de Obra N° 1, N° 2 y N° 3.

SEXTO: La Obra Extraordinaria y los Aumentos de Obra corresponden al 5,47% del monto original contratado y las Disminuciones de Obra corresponden al 3,24% del monto original contratado.

SÉPTIMO: La personería de doña Evelyn Matthei Fomet para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 27 de junio de 2021, y la personería de don Luis Javier Bravo Saavedra consta de escritura pública de Constitución de Sociedad de fecha 29 de septiembre de 2010, suscrita ante doña Alicia Espinosa Cid, Notario Público de San Miguel, y su correspondiente certificado de vigencia de fecha 14 de febrero de 2024, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.




Contrato
N° 131
del 2024



OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

NOVENO: El presente instrumento se firma **en un original** y el **Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha**, quedando en poder de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.


Luis Javier Bravo Saavedra
C.I.N° [REDACTED]
Representante legal
Bramal Ingeniería y Construcción Ltda.


Evelyn Matthei Fornet
Alcaldesa
Municipalidad de Providencia
CHILE



Contrato

N° 131

08 2024