



Dirección Jurídica

PUM

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

“MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS

En Providencia, a **07 ENE 2026** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don **JAIME BELLOLIO AVARIA**, [REDACTED], cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA**, RUT N°76.412.413-8 con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**, RUT N° [REDACTED] representada por la sociedad **SUIZCORP SPA**, RUT N° N°76.412.413-8, quien es representada por doña **MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO**, [REDACTED], cédula nacional de identidad N° [REDACTED], todos con domicilio en calle Agustinas N°681 oficina N° 1309, comuna de Santiago, en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, se adjudicó a la empresa **SUIZCORP SPA**, RUT N°76.412.413-8 en **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES** con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**, RUT N°5.038.892-1, la propuesta pública para la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE CONDELL”, adquisición Mercado Público ID 2490-116-LR24; que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°462 de 26 de marzo de 2025, se autorizó el Aumento de Obra N°1, para la propuesta pública antes mencionada; que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°882 de 24 de junio de 2025, se autorizó la ejecución de la Obra Extraordinaria N°1, los Aumentos de Obra N°2 al N°7 y la Disminución de Obra N°1, para la propuesta pública antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.102 de 5 de agosto de 2025, se autorizó la ejecución de la Obra Extraordinaria N°2 y el Aumento de Obra N°8, para la propuesta pública antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.117 de 8 de agosto de 2025, se autorizó el Aumento de Obra N°9 y la Disminución de Obra N°2, para la propuesta pública antes mencionada; que según lo dispuesto en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N° 15.542 de 27 de agosto de 2025 de la Dirección de Infraestructura, en el Control de Registro de Obligaciones N°247-2025 de 29 de agosto de 2025 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio EX.N°1358 de 2 de octubre de 2025**, la Municipalidad autoriza los Aumentos de Obra del N°10 al N°12, respecto de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE - CONDELL”, adjudicada a la empresa **SUIZCORP SPA**, RUT

VISACIONES	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
PROV. DE	DE
DIRECCIÓN CONTROL	
PROV. 12 DE 1 DE 26	
CONTRATO N° 8	
DE FECHA	

Contrato en trámite N° 7

N°76.412.413-8 en UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT N°[REDACTED] mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, de acuerdo a lo siguiente:

AUMENTO DE OBRA N° 10		VALOR IVA INCLUIDO	
ITEM			
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES SEMINARIO N° 505			
2.1.2	Demolición de Veredas de Adocreto	UF	15,6061
3.2.1	Preparación, escarificación y compactación de subrasante	UF	11,0188
3.2.2	Suministro y colocación Base estabilizada CBR≥60%	UF	12,8972
3.1.1	Excavaciones generales	UF	2,3399
3.3.1	Pavimento acceso vehicular locales comerciales HVC; G 30	UF	61,6975
3.3.4	Veredas de Hormigón HVC; G 20	UF	16,0119
3.5.1	Suministro y colocación de Soleras Tipo A	UF	5,5111
3.5.3	Suministro y colocación de Solerillas de alta resistencia	UF	4,3511
5.1	Escarpe, despeje de terreno	UF	2,2775
5.3.1	Provisión y colocación de sustrato técnico	UF	5,5710
5.3.2	Mulch de gravilla	UF	2,6060
5.3.3	Herbicida	UF	0,9030
6.4.2	Rellenos zanjas de riego	UF	0,4060
6.5.2	Tuberías de alimentación en PVC	UF	16,6709
6.5.3	Tuberías de distribución en polietileno con gotero integrado	UF	2,4243
6.6	Encamisado	UF	1,0069
6.7	Borboteadores para arboles	UF	0,3406
6.8	Fittings	UF	0,1715
8.1.1	Suministro e instalación alcorque prefabricado de hormigón	UF	5,7064

AUMENTO DE OBRA N° 11		VALOR IVA INCLUIDO	
ITEM			
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES BANDEJON BUSTAMANTE			
2.1.1	Demolición de veredas de hormigón	UF	1,7318
3.2.1	Preparación, escarificación y compactación de subrasante	UF	1,2227
3.2.2	Suministro y colocación Base estabilizada CBR≥ 60%	UF	1,0201
3.1.1	Excavaciones generales	UF	0,1850
3.3.4	Veredas de Hormigón HVC; G 20	UF	4,5273
3.3.8.3	Baldosas Microvibradas colonial piedra negra e= 7 cm	UF	0,1667
4.3.1	Construcción de sumidero S- 1	UF	15,1218

AUMENTO DE OBRA N° 12		VALOR IVA INCLUIDO	
ITEM			
CALZADA SEMINARIO AL SUR DEL CRUCE CON SANTA ISABEL, PASO PEATONAL			
4.4.2	Modificación de cámaras de inspección	UF	9,2912
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO		UF	200,7843

El valor de los Aumentos de Obra del N°10 al N°12 asciende a la suma de UF 200,7843.- IVA incluido.

SEGUNDO: Los Aumentos de Obra del N°10 al N°12 corresponden al 0,75% del monto original del contrato, quedando el total acumulado en un 4,12% del monto original contratado.

TERCERO: Los Aumentos de Obra del N° 10 al N° 12 no contemplan aumento de plazo alguno.

CUARTO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de UF 27.731,8654.- IVA incluido, considerando los Aumentos de Obra del N°10 al N°12.

QUINTO: La Empresa Contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto del contrato y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases Administrativas Especiales de Obra.

SEXTO: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de

VISACIONES

DIRECCIÓN JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCIÓN DE ASesoría JURÍDICA

DIRECTOR

PROV. DE DE

DIRECCIÓN CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCIÓN DE CONTROL

CONTRALOR

PROV. DE DE

CONTRATO N° 8

DE FECHA



2024, y la personería de doña Mabel Eliana Navarrete Maldonado, consta de escritura pública de Constitución de Unión Temporal de Proveedores de fecha 17 de diciembre de 2024, suscrita ante Notario Público don Cristián Alejandro Ortiz Cáceres, Notario Público interino de la séptima Notaría de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.


SÉPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

OCTAVO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.



Mabel Eliana Navarrete Maldonado
C.I.N° [REDACTED]

UTP Suizcorp SpA con Miguel Alonso Hernandez Venegas


Jaime Bellon Avaria
Alcalde
Municipalidad de Providencia

VISACIONES	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
	
PROV. DE DE	
DIRECCIÓN CONTROL	
	
PROV. 12 DE 11 DE 24	
CONTRATO N° 8	
DE FECHA	