



MODIFICACIÓN DE CONTRATO

"MANTENCIÓN DE ILUMINACIÓN COMUNA DE PROVIDENCIA"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION



En Providencia, a **6 ENE 2020** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N° 69.070.300-9, representada por su Alcaldesa, doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, [redacted], cédula nacional de identidad N° [redacted], ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la empresa **EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, RUT N°79.769.210-7, representada por don **ALFREDO ANTONIO URBINA YURI**, [redacted], cédula nacional de identidad N° [redacted], y don **ANDRES ALEXANDER URBINA AMADIO**, chileno, casado, ingeniero en computación, cédula nacional de identidad N° [redacted], todos domiciliados en Dublé Almeyda N° 2517, Oficina N°2, comuna de Ñuñoa, en adelante "la empresa contratista"; se ha convenido lo siguiente:

Contrato N° 4 de 2020

PRIMERO: Mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.664 de 13 de Noviembre de 2018, se adjudicó la propuesta pública para el servicio "MANTENCIÓN ILUMINACION COMUNA DE PROVIDENCIA", a la empresa **EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, RUT.N°79.769.210-7, adquisición mercado público ID 2490-60 - LR18.

SEGUNDO: Por El Memorándum N° 25.262 de 15 de noviembre de 2019, del Director de Infraestructura, y finalmente por **Decreto Alcaldicio EX. N° 2008 de 20 de diciembre de 2019**, se ratifican las órdenes dadas por los Folios N° 13 de 14 de Diciembre, N° 16 de 17 de Diciembre, N° 20 de 20 de Diciembre, todos de 2018 y N° 49 de 20 de Marzo, N° 52 de 22 de Marzo, N° 56 de 28 de Marzo, N° 75 de 29 de Abril, N° 94, N° 95 y N° 97, todos de 29 de Mayo, todos de 2019 del Libro de Obras N° 1, N° 6 de 12 de Junio, N° 47 de 14 de Agosto y N° 84 de 12 de Noviembre, todos de 2019 del Libro de Obras N° 2, a la empresa **EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, RUT N°79.769.210-7, para la ejecución de los Aumentos de Obra del N° 1 al N° 15, respecto del servicio "MANTENCIÓN ILUMINACION COMUNA DE PROVIDENCIA", adjudicado mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.664 de 13 de Noviembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 1

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

- | | |
|--|-----------|
| 1.- LUIS THAYER OJEDA | |
| 2 postes cónicos peatonales de 70W/Led | 0,06114.- |



ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 2

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

2.- HOLANDA
7 postes cónicos peatonales de 70W/Led 0,21401 .-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 3

3.- ITALIA ESQUINA BILBAO
8 postes cónicos peatonales de 55W/ Led 0,24458.-
5 postes cónicos peatonales de 55W/ Led 0,15286.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 4

4.- MARCHANT PEREIRA
5 postes cónicos peatonales de 35W/Led 0,15286.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 5

5.- PARQUE LAS ESCULTURAS
61 postes cónicos peatonales de 36W /Led 1,86491.-
7 postes cónicos peatonales de 55W /Led 0,51973.-
9 proyectores rectangulares de 24W/ Led 0,58087.-
25 proyectores rectangulares de 48W/Led 0,76431.-
31 proyectores embutidos circular de 32W/Led 0,94774.-
9 proyectores de 70W/ Led 0,27515.-
5 proyectores cuadrados de 65W/Led 0,15286.-
2 proyectores cuadrados de 160W/Led 0,06114.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 6

6.- BILBAO/ANTONIO VARAS
43 proyectores de 80W/Led 1,31461.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 7

7.- JOSE MANUEL COUSIÑO
9 postes tubulares con luminarias 70W/Led 0,27515.-
10 luminarias calzada de 70W/Led 0,30572.-
10 luminarias peatonales de 50W/Led 0,30572.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N° 8

8.- ANTONIO BELLET
8 postes cónicos con luminarias de 50W/Led 0,24458.-



Contrato N° 4 de 2020



ITEM
AUMENTO DE OBRA N° 9

9.- MANUEL MONTT
3 postes cónicos peatonales de 55W/Led 0,09172.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N° 10

10.- PLAZA EL BOSQUE
11 postes cónicos peatonales de 75W/Led 0,33630.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N° 11

11.- ELIODOROYAÑEZ
5 postes cónicos peatonales de 56W/Led 0,15286.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N° 12

12.- LUIS THAYER OJEDA
2 postes cónicos peatonales de 56W/Led 0,06114.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N° 13

13.- HERNANDO DE AGUIRRE
2 postes cónicos peatonales de 56W/Led 0,06114.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N° 14

14.- TORRES ANTONIO VARAS - BILBAO
6 proyectores de 80W/Led 0,18343.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N° 15

15.- PLAZA RIO DE JANEIRO
20 postes cónicos peatonales de 75W/Led 0,61145.-

TOTAL UF 9,93599.-

TERCERO: El valor total mensual de los Aumentos de Obra de la N°1 a la N°15, asciende a la suma de **UF.9,93599.- IVA incluido.**

CUARTO: Páguese la suma ante señalada como Aumento de Obra, conforme a las bases de la propuesta.

QUINTO: Se ratifican las órdenes dadas por los Folios N° 14 de 14 de Diciembre, N° 17 de 17 de Diciembre, todos de 2018 y N° 50 de 20 de Marzo, N° 53 de 22 de Marzo, N° 56 de 28 de Marzo, N° 66 de 15 de Abril N° 75 de 29 de Abril, N° 94, N° 96 y N° 98, todos de 29 de Mayo, todos de 2019 del Libro de Obras N°1 , N°13 de 24 de Junio y N°29 de 12 de Julio, todos de 2019 del Libro de Obras N°2, a la empresa EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, RUT N°79.769.210-7,



Contrato N° 4 de 2020



para la ejecución de las Disminuciones de Obra del N°1 al N°15, respecto del servicio "MANTENCIÓN ILUMINACION COMUNA DE PROVIDENCIA", adjudicado mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.664 de 13 de Noviembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 1

1.- LUIS THAYER OJEDA
2 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W/Led 0,12229.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 2

2.- HOLANDA
3 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W/Led 0,18343.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 3

3.- ITALIA
6 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W/Led 0,36687.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 4

4.- PARQUE LAS ESCULTURAS
17 balizas soft 70 W incandescentes 0,51973.-
1 proyector eléctrico FS-56 de 300 W par 56 soft 0,03057.-
5 proyectores eléctricos HSM-427 de 400 W/HM 0,15286.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 5

5.- BILBAO/ANTONIO VARAS
43 reflectores tipo Wall pack de 150W /Na 1,31461.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N°6

6.- JOSE MANUEL COUSIÑO
10 luminarias calzada de 150 W/Na 0,30572.-
10 luminarias calzada de 100 W/Na 0,30572.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 7

7.- PLAZA PEDRO DE VALDIVIA
31 equipos de piso Led de 9 W 0,94774.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 8

8.- ANTONIO BELLET
8 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W/Led 0,48916.-



Contrato N°4 del 2020



ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 9

MANUEL MONTT
3 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W/Led 0,18343.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 10

10.- PLAZA EL BOSQUE
11 postes ornamentales de tres globos con lámpara de 30W/Led 1,00889.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 11

11.- ELIODORO YAÑEZ
5 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W/Led 0,30572.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 12

12.- LUIS THAYER OJEDA
2 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W/Led 0,12229.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 13

13.- HERNANDO DE AGUIRRE
2 postes ornamentales de dos globos con lámpara de 30W /Led 0,12229.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 14

14.- PLAZA AUGUSTO ERRAZURIZ
23 postes ornamentales de tres globos con lámpara de 30W/Led 2,10949.-

ITEM
DISMINUCION DE OBRA N° 15

15.- PLAZA RIO DE JANEIRO
38 postes ornamentales de tres globos con lámpara de 30W/Led 3,48524.-

TOTAL UF 12,07605.-

SEXTO: El valor total mensual de las Disminuciones de Obra de la N° 1 a la N° 15 asciende a la suma de **UF.12,07605.- IVA incluido.**

SÉPTIMO: Se deja establecido que el nuevo valor total mensual del contrato asciende a la suma de UF. 952,65942.- IVA INCLUIDO, considerando los Aumentos de Obra del N° 1 al N° 15 y las Disminuciones de Obra de la N° 1 a la N° 15.

OCTAVO: Los Aumentos de Obra corresponden al 1,04% del monto original contratado y las Disminuciones de Obra corresponden al 1,26% del monto original contratado.

VISACIONES
DIRECCION JURIDICA
DIRECTOR
PROV. DE DE 20
DIRECCION CONTROL
CONTRALOR
CONTRATO N°

Contrato
N° 4
20 20




NOVENO: La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio AR.N° 1.152 de fecha 6 de diciembre del año 2016, y la personería de don Alfredo Antonio Urbina Yuri y de don Andrés Alexander Urbina Amadio, consta de escritura pública de Modificación de Sociedad, de fecha 3 de Noviembre del año 2006, celebrada ante Notario Público don René J.T. Martínez Miranda, titular de la Primera Notaría de Ñuñoa, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

VISACIONES	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
DIRECTOR	
PROV. DE DE 20	
DIRECCIÓN CONTROL	
PROV. DE DE 20	
CONTRATO N°	

DÉCIMO: Para todos los efectos legales derivados de la presente modificación de contrato, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

DÉCIMO PRIMERO: La presente modificación de contrato se firma **en un original** y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.


Alfredo Antonio Urbina Yuri
C.I.N°: [REDACTED]
Representante legal
EPREL Ltda Ingeniería y Construcción


Andrés Alexander Urbina Amadio
C.I.N°: [REDACTED]
Representante legal
EPREL Ltda Ingeniería y Construcción

Contrato
N° 4
2020


ALCALDESA

Evelyn Matthei Fornet
Alcaldesa
Municipalidad de Providencia