



**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**“REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE VIÑA DEL MAR, PROVIDENCIA”**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

Y

**EMPRESA CONSTRUCTORA MAVIMIX LIMITADA**

En Providencia, a **24 MAR 2026** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don **JAIME BELLOLIO AVARIA**, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y la **EMPRESA CONSTRUCTORA MAVIMIX LIMITADA**, RUT N°78.136.530-0, representada por don **MICHAEL MIX VIDAL**, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos domiciliados en calle Heriberto Covarrubias N°98, comuna de Ñuñoa, en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente :

<p>VISACIONES</p> <p>DIRECCIÓN JURÍDICA</p> <p><b>DIRECTOR</b></p> <p>MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA</p> <p>DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA</p> <p>PROV. DE [REDACTED]</p>
<p>DIRECCIÓN CONTROL</p> <p><b>CONTROLADO</b></p> <p>PROV. DE [REDACTED] DE [REDACTED]</p> <p>CONTRATO N° <b>50</b></p> <p>DE FECHA [REDACTED]</p>

**PRIMERO:** Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°693 de 15 de mayo de 2025, se adjudicó a la EMPRESA CONSTRUCTORA MAVIMIX LTDA., RUT N°78.136.530-0, la propuesta pública para las obras "REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE VIÑA DEL MAR, PROVIDENCIA", adquisición mercado público ID 2490-22-LQ25; que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N°2.980 de 16 de febrero de 2026 de la Dirección de Infraestructura, en el Control de Registro de Obligaciones N°050-2026 de 20 de febrero de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispuesto en el **Decreto Alcaldicio EX.N°339 de 10 de marzo de 2026**, se autoriza la Disminución de Obra N° 1 respecto del contrato para las obras "REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE VIÑA DEL MAR, PROVIDENCIA", adjudicado a la EMPRESA CONSTRUCTORA MAVIMIX LTDA., RUT N°78.136.530-0, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°693 de 15 de mayo de 2025, según el siguiente detalle:

**DISMINUCION DE OBRA N° 1**

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR IVA INCLUIDO	
4.1.2	AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE D=315 MM	\$	1.017.789
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.017.789</b>

CONTRATO  
EN TFE.  
N° 53



El valor total de la presente Disminución de Obra N°1 asciende a la suma de \$1.017.789.- IVA INCLUIDO.

**SEGUNDO:** La Disminución de Obra N°1 corresponde al 0,70% del valor original del contrato.

**TERCERO:** Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de \$143.459.470.- VA INCLUIDO, considerando la Disminución de Obra N°1.

**CUARTO:** La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de don Michael Mix Vidal consta de escritura pública de Aumento de Capital y Modificación de Estatuto de fecha 9 de mayo de 2025, suscrita ante Notario Público doña María Soledad Lascar Merino, titular de la trigésimo octava Notaría de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**QUINTO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**SEXTO:** El presente instrumento se firma **en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha**, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

VISACIONES
DIRECCIÓN JURÍDICA
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
DIRECTOR
PROV. DE DE
DIRECCIÓN CONTROL
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
CONTRALOR
PROV. DE 3 DE 26
CONTRATO N° 50
DE FECHA

[Redacted Signature]

Michael Mix Vidal  
C.I.N°: [Redacted]

Empresa Constructora Mavimix Ltda.

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ALCALDE

Jaime Bellolio Avaria

Alcalde

Municipalidad de Providencia

CHILE