



Dirección Jurídica

RVM

MODIFICACIÓN DE CONTRATO  
PAVIMENTACIÓN CABEZAL NORTE PLAZA LORETO COUSIÑO

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

UTP FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA con SERGIO ANDREE BURGOS GONZÁLEZ

- En Providencia, a 07 ene. 2025 entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N°[REDACTED], ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°77.029.015-5 con SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ, RUT N°[REDACTED] representada legalmente por FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.029.015-5, quien a su vez es representada legalmente por, MAXIMO ALFONSO OPAZO CRUCES, cédula nacional de identidad N°[REDACTED], con domicilio en calle [REDACTED], comuna de [REDACTED] en adelante "la empresa contratista", se ha convenido lo siguiente:

|                    |  |
|--------------------|--|
| VISACIONES         |  |
| DIRECCIÓN JURÍDICA |  |
| DIRECCIÓN CONTROL  |  |
| CONTRATADOR        |  |
| PROV. DE 1 DE 25   |  |
| CONTRATO N° 15     |  |
| DE FECHA 2025      |  |

**PRIMERO:** Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.776 de 30 de noviembre de 2023 se adjudicó a la empresa UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.029.015-5 con SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ, RUT N°[REDACTED] la licitación pública para las obras "PAVIMENTACION CABEZAL NORTE PLAZA LORETO COUSINO", adquisición mercado público ID 2490-84-LQ23; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°970 de 8 de julio de 2024, se modificó el punto 3 del Decreto Alcaldicio EX.N°1.776 de 30 de noviembre de 2023, como en él se indica; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.443 de 11 de octubre de 2024, se autorizaron la ejecución de la Obra extraordinaria N°1, el Aumento de Obra N°1 y la Disminución de Obra N°1, respecto de las obras antes mencionadas; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.701 de 28 de noviembre de 2024, se autorizó un aumento de plazo de 22 días corridos a contar del 12 de noviembre de 2024 y hasta el 30 de diciembre de 2024 para las obras antes mencionadas; que según lo dispuesto en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N°20.460 de 7 de noviembre de 2024 de la Dirección de Infraestructura, en el Control de Registro de Obligaciones N°299-2024 de 11 de noviembre de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX.N°1778 de 3 de diciembre de 2024, la Municipalidad autoriza el Aumento de Obra N°2, que se indica a continuación, respecto de las obras "PAVIMENTACION CABEZAL NORTE PLAZA LORETO COUSINO", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.776 de 30 de noviembre de 2023, a la empresa UNION TEMPORAL





DE PROVEEDORES FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.029.015-5 con SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ, RUT N° [REDACTED]

| ITEM                             |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| AUMENTO DE OBRA N°2              | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
| 3.7 Veredas interior de adocreto | UF23,95.-                |
| Total                            | UF23,95.-                |

El valor total del Aumento de Obra N°2 asciende a la suma de UF 23,95. IVA incluido.

**SEGUNDO:** La modificación no contempla aumento de plazo alguno.

**TERCERO:** Se autoriza la Disminución de Obra N°2, que a continuación se indica, respecto de las obras "PAVIMENTACION CABEZAL NORTE PLAZA LORETO COUSIÑO", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.776 de 30 de noviembre de 2023, a la empresa UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.029.015-5 con SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ, RUT N° [REDACTED]

| ITEM                           |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| DISMINUCIÓN DE OBRA N°2        | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
| 3.1 BASE ESTABILIZADA CBR>=60% | UF0,15.-                 |
| 3.2 VEREDAS DE HORMIGON        | UF14,14.-                |
| TOTAL                          | UF14,29.-                |

El valor total de la Disminución de Obra N°2 asciende a la suma de UF 14,29.- IVA incluido.

**CUARTO:** Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de UF 4.525,11.- (Cuatro mil quinientos veinticinco coma once Unidades de Fomento) IVA INCLUIDO, considerando el Aumento de Obra N°2 y la Disminución de Obra N°2.

**QUINTO:** El Aumento de Obra N°2 corresponde al 0,54% del monto original contratado, quedando el total acumulado en un 2,5% del monto originalmente contratado y la Disminución de Obra N° 2 corresponde al 0,32% del monto original contratado, quedando el total acumulado en un 0,79% del monto originalmente contratado.

**SEXTO:** La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de don Máximo Alfonso Opazo cruces consta de escritura privada de Constitución de Unión Temporal de Proveedores, de fecha 24 de octubre de 2023, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.





**SÉPTIMO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**OCTAVO:** El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.

Firma electrónica avanzada  
MAXIMO ALFONSO  
OPAZO CRUCES  
2025.01.07 13:06:04 -0300  
**FASAAM**  
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
RUT.: 77.029.015-5

Máximo Alfonso Opazo

C.I.N°: [REDACTED]

Representante legal

UTP Fasaam Ingeniería y Construcción SpA

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
ALCALDE  
Jaime Bellolio Avaria  
Alcalde  
Municipalidad de Providencia  
CHILE

|                    |  |
|--------------------|--|
| VISACIONES         |  |
| DIRECCIÓN JURÍDICA |  |
| [Firma]            |  |
| DIRECTOR           |  |
| PROV. DE DE        |  |
| DIRECCIÓN CONTROL  |  |
| [Firma]            |  |
| CONTRALOR          |  |
| PROV. DE DE 25     |  |
| CONTRATO N° 15     |  |
| DE FECHA 2025      |  |