



Dirección Jurídica

PDU/PVM

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**“REPARACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES”**

**LÍNEA N°1 UNIDADES VECINALES N°10**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA**



En Providencia, a **30 ENE. 2023** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N° **69.070.300-9**, representada por su Alcaldesa, doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, chilena, casada, licenciada en economía, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa **CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA**, RUT N° **76.228.799-4**, representada legalmente por don **MIGUEL ANGEL ULLOA CORTEZ**, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambos domiciliados en calle General Salvo N° 203, comuna de Providencia, en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.500 de 25 de octubre de 2022, se adjudicó a la empresa CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA, RUT N°76.228.799-4, la propuesta pública para la contratación de la obra "REPARACIÓN DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES", Mercado Público ID 2490-101-LR22; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.573 de 8 noviembre de 2022, se sustituyó el punto N°11.4 del Decreto Alcaldicio EX. N°1.500 de 25 de octubre de 2022, en la forma en él se indica; según lo indicado en el Control de Registro de Obligaciones N°271-2022 de 28 de diciembre de 2022, de la Secretaría Comunal de Planificación, en el Memorándum N°23. 910 de 28 de diciembre de 2022, de la Dirección de Infraestructura; y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1928 de 30 de diciembre de 2022, la Municipalidad autoriza respecto del contrato "REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES", LINEA N° 1 - UNIDAD VECINAL N° 10, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.500 de 25 de octubre de 2022, a la empresa CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA, RUT .N° 76.228. 799-4, que se indica:

no  
OUTRATO  
N. 12

Item		Total
1	Instalación de faena	\$900.000.-
2	Letreros de obras	\$300.000.-
3	Señalización	\$900.000.-
4	Demolición de aceras con carguio y trans. A Bot.	\$12.630.674.-
5	Excavación a mano profundidad < 40 cm	\$1.116.809.-
6	Base estabilizadora	\$2.269.916.-
7	Aceras de baldosas microvibrada	\$20.422.226.-
8	Aceras de hormigón E=0,07 m	\$1.150.957.-
9	Aceras de hormigón E=0,10 m	\$4.783.729.-
10	Suministro y colocación de solerillas prefabricadas	\$254.941.-



11	Solerillas in situ	\$60.966.-
12	Suministro y colocación guardallaves	\$13.856.-
13	Suministro y colocación soleras H.C.V. tipo A	\$184.743.-
14	Nivelación tapa cámara y marco acera	\$415.676.-
<b>Valor total Iva incluido</b>		<b>\$76.724.512.-</b>



**SEGUNDO:** El valor del Aumento N°1 de la LINEA N°1 - UNIDAD VECINAL N°10, asciende a la suma de \$76.724.512.- IVA incluido.

**TERCERO:** El Aumento N°1 de la LINEA N°1 - UNIDAD VECINAL N°10, corresponde a un 30% del valor original del contrato.

**CUARTO:** Se deja establecido que el nuevo valor del contrato asciende a la suma de \$332.472.885.- IVA incluido, considerando el Aumento N°1 de la LINEA N°1 - UNIDAD VECINAL N°10.

**QUINTO:** El Aumento N°1 de la LINEA N°1 - UNIDAD VECINAL N°10, contempla un aumento de plazo de 27 días corridos, quedando el plazo total de la obra en 117 días corridos.

**SEXTO:** La empresa contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme a lo señalado en el punto 10.1 de las presentes Bases Administrativas Especiales de Obra

**SÉPTIMO:** La personería de doña Evelyn Matthei Fonet para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio CGR.N°1.283 de fecha 28 de junio del año 2021, y la personería de don Miguel Ángel Ulloa Cortez para actuar en representación de la empresa Constructora Millancura SpA consta de Certificado de Vigencia de 8 de septiembre de 2022, emitido por el Registro de Comercio de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**OCTAVO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**NOVENO:** El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

  
Miguel Ángel Ulloa Cortez  
Representante legal  
Constructora Millancura SpA

  
Evelyn Matthei Fonet  
Alcaldesa  
Municipalidad de Providencia