



PDU/PVM



**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**“REPARACIÓN FILTRACIONES LOSA SUBTERRÁNEO EDIFICIO CAMINO REAL”**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**UTP CONSTRUCTORA GONZALO ANDRÉS FERNANDEZ PULGAR E.I.R.L. con ADEL CONSTRUCCIONES SPA**

En Providencia, a **25 ABR. 2022** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, chilena, casada, licenciada en economía, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) CONSTRUCTORA GONZALO ANDRÉS FERNÁNDEZ PULGAR E.I.R.L.** RUT N° 76.904.213-K, con **ADEL CONSTRUCCIONES SPA**, RUT N° 76.808.385-1, representada por doña **PATRICIA ANDREA CÁCERES FERNANDEZ**, chilena, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], domiciliado en calle Riquelme N° 2026, comuna de San Ramón, en adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 799 de 25 de junio de 2021, se adjudicó, a la empresa **CONSTRUCTORA GONZALO ANDRES FERNANDEZ PULGAR E.I.R.L.**, RUT N° 76.904.213-K, en **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CON ADEL CONSTRUCCIONES SPA**, RUT N° 76.808.385-1, la propuesta pública para la obra FONDEVE "REPARACION FILTRACIONES LOSA SUBTERRANEO EDIFICIO CAMINO REAL", adquisición Mercado Público ID 2490-51-LQ21; considerando lo dispuesto en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, el Memorándum N° 2.083 de 2 de Febrero de 2022, del Director de Obras Municipales; y finalmente conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio Ex.N° 234 de 16 de febrero de 2022**, la Municipalidad autoriza la ejecución de la Obra Extraordinaria N° 1, que se indica a continuación, respecto de la obra FONDEVE "REPARACION FILTRACIONES LOSA SUBTERRANEO EDIFICIO CAMINO REAL", de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	VALOR IVA INCLUIDO
<b>OBRA EXTRAORDINARIA N° 1</b>	
1.- REFUERZO VIGA 30/52	
1. 1.- MOLDAJE	\$259.896.-
1.2.- ENFIERRADURA	\$956.760.-
1.3.- PERFORACION Y ANCLAJE	\$706.860.-



ITEM  
OBRA EXTRAORDINARIA N° 1

VALOR IVA INCLUIDO

1.4.- HORMIGON

\$822.528.-

TOTAL

\$2.746.044.-



**SEGUNDO:** El valor total de la Obra Extraordinaria N°1 asciende a la suma de \$2.746.044.- (Dos millones setecientos cuarenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos) IVA incluido.

**TERCERO:** La Obra Extraordinaria N°1 corresponde a un 2,55% del monto original contratado.

**CUARTO:** Se deja establecido que el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de \$110.410.104.- (ciento diez millones cuatrocientos diez mil ciento cuatro pesos) IVA INCLUIDO, considerando la Obra Extraordinaria N° 1.

**QUINTO:** La obra extraordinaria contempla un aumento de plazo de 35 días corridos, quedando el plazo total de la obra en 185 días corridos.

**SEXTO:** La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio AR.N° 1.283 de fecha 28 de junio del año 2021, y la personería de Patricia Andrea Cáceres Fernández consta en escritura privada de Constitución de Unión Temporal de Proveedores de 17 de mayo de 2021, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**SÉPTIMO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**OCTAVO:** El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.

*Contrato  
N° 96  
A 20 2022*

Patricia Andrea Cáceres Fernández  
C.I.N° [REDACTED]

Representante legal  
UTP Constr. Gonzalo Andrés Fernández Pulgar EIRL  
con Adel Construcciones SpA

Evelyn Matthei Fornet  
Alcaldesa  
Municipalidad de Providencia