



PROVIDENCIA, 13 ABR 2020

EX.Nº 516 / VISTOS: Lo dispuesto por el artículo N° 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y

**CONSIDERANDO:** 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.Nº1.972 de 18 de Diciembre de 2019, se adjudicó a la sociedad INVERSIONES LH SpA, RUT.Nº76.810.438-7, la obra FONDEVE "REPOSICION DE TECHUMBRES UVP 3 JUNTA DE VECINOS 3-A PLAZA JACARANDA-ANTONIO VARAS 242-A", adquisición Mercado Público ID 2490-122-LR19.-

2.- El punto 7.6 de las Bases Administrativas Especiales de Obra.-

3.- Los Folios N° 4 y N° 5, ambos de 12 de Febrero de 2020, N° 7 de 21 de Febrero de 2020, del Libro de Obras N° 1.-

4.- El Control de Registro de Obligaciones N° 046-2020 de 18 de Marzo de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación.-

5.- El Memorandum N° 5.091 de 17 de Marzo de 2020, del Director de Obras Municipales.-



**DECRETO:**

1.- Ratificanse las ordenes dadas por Folios N° 4 y N° 5, ambos de 12 de Febrero de 2020, N° 7 de 21 de Febrero de 2020, del Libro de Obras N° 1, a la empresa INVERSIONES LH SpA, RUT.Nº76.810.438-7, para la ejecución de la Obra Extraordinaria N° 1, respecto de la obra FONDEVE "REPOSICION DE TECHUMBRES UVP 3 JUNTA DE VECINOS 3-A PLAZA JACARANDA-ANTONIO VARAS 242-A", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.Nº1.972 de 18 de Diciembre de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>OBRA EXTRAORDINARIA N° 1</u>		<u>VALOR IVA INCLUIDO</u>
1	PROVISION Y COLOCACION PLANCHA OSB 9,5 MM	
1.1	Torre 17	\$6.008.047
1.2	Torre 18	\$6.008.047
1.3	Torre 19	\$6.008.047
1.4	Torre 20	\$6.008.047
1.5	Torre 21	\$6.008.047
1.6	Torre 22	\$5.711.098
<b>TOTAL</b>		<b>\$35.751.333</b>

1.1.- El valor total de la Obra Extraordinaria N° 1 asciende a la suma de \$35.751.333.- IVA incluido.-

2.- La Obra Extraordinaria N° 1 corresponde a un 17,63%, del monto original del contrato.-

3.- Déjase establecido que el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de \$238.491.566.- IVA incluido, considerando la Obra Extraordinaria N° 1.-

4.- Otórgase un aumento de plazo de 36 días corridos, para la obra FONDEVE "REPOSICION DE TECHUMBRES UVP 3 JUNTA DE VECINOS 3-A PLAZA JACARANDA-ANTONIO VARAS 242-A", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.Nº1.972 de 18 de Diciembre de 2019, a la empresa INVERSIONES LH SpA, RUT.Nº76.810.438-7, quedando el plazo total de la obra en 156 días corridos.-

*bu*



# Providencia

Secretaría Municipal

HOJA N° 2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.N° 516 / DE 2020

- 5.- La Dirección Jurídica deberá confeccionar la modificación de contrato que procediere.-
- 6.- El presente Decreto será notificado a la empresa por la Dirección de Obras Municipales, en conformidad a la Ordenanza Municipal sobre Notificaciones y Publicaciones vigente.-
- 7.- El gasto será imputado a las cuentas:

**Aporte Municipalidad FONDEVE 2018: \$33.963.766.-**

Cuenta	33.01.999.036
Subprograma	01
CR o CMP	41-2110


**Aporte Vecinos FONDEVE 2018: \$1.787.567.-**

Cuenta	214.05.055.003
Subprograma	01
CR o CMP	41-2110

Anótese, comuníquese y archívese.-

  
**MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA**  
 Secretario Abogado Municipal



  
**EVELYN MATTHEI FORNET**  
 Alcaldesa

PLH/MRMQ/ENGE/sgr.-  
Distribución:  
 Interesada  
 Dirección de Obras Municipales  
 Dirección Administración y Finanzas  
 Dirección de Control  
 Dirección Jurídica  
 Archivo  
 Decreto en trámite N° 938 /