soyprovidencia

PROVIDENCIA, 08 JUL 2025

EX.N° 953 **/VISTOS:** Lo dispuesto en el Artículo 3° y 8° de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y las facultades conferidas por los Artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloría General de la República. -

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.816 de 05 de diciembre de 2024, se adjudicó a la empresa SUIZCORP SPA, RUT N°76.412.413-8 en UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT [redacted], la propuesta pública para la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL", adquisición mercado público ID 2490-116-LR24.

3.- Que, mediante **Decreto Alcaldicio EX.N°462 de 26 de marzo de 2025,** la Municipalidad autoriza el Aumento de obra N°1, que se indica a continuación, respecto de la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL", adjudicada a la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SpA, RUT N°76.412.413-8 con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT [redacted]

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes la modificación de Contrato N°64 de fecha 17 de abril de 2025, celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA** y la empresa UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SpA, RUT N°76.412.413-8 con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT [redacted] respecto de la propuesta pública de la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL", en virtud del **Decreto Alcaldicio EX.N°462 de fecha 26 de marzo del 2025:**

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

"MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL"

CH

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA CON MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS

En Providencia, a 17 de abril del 2025 entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9,** representada por su Alcalde don **JAIME BELLOLIO AVARIA,** [redacted], [redacted], cédula nacional de identidad [redacted], ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA, RUT N°76.412.413-8 con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT** [redacted] representada por la sociedad **SUIZCORP SPA, RUT N°76.412.413-8,** quien es representada por doña **MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO,** [redacted], cédula nacional de identidad [redacted], todos con domicilio en calle Agustinas N°681 oficina N°1309, comuna de Santiago, en adelante "la empresa contratista", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, se adjudicó a la empresa SUIZCORP SPA, RUT N°76.412.413-8 en UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT [redacted] la propuesta pública para la obra

"MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL", adquisición mercado público ID 2490-116-LR24; que según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N°4.013 de 5 de marzo de 2025 de la Dirección de Infraestructura, en el Control de Registro de Obligaciones N°063-2025 de 25 de marzo de 2025 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio EX.N°462 de 26 de marzo de 2025,** la Municipalidad autoriza el Aumento de Obra N°1, respecto de la obra "**MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL**", adjudicada a la **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA, RUT N°76.412.413-8** con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT** [redacted] mediante **Decreto Alcaldicio EX.N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, de acuerdo a lo siguiente:**

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°1	**VALOR IVA INCLUIDO**
DEMOLICION DE PAVIMENTOS	
2.2- Fresado de pavimento asfáltico	UF 23,7152.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°1	**VALOR IVA INCLUIDO**
PAVIMENTOS DE CALZADA	
3.4.4 Carpeta asfáltica	UF 126,2993.-
3.4.5 Sellado de grietas pavimento de asfalto	UF 2,5659.-
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**UF 152,5804.-**

SEGUNDO: El valor del Aumento de Obra N°1 asciende a la suma de UF 152,5804.- IVA incluido.

CLU

TERCERO: El Aumento de Obra N°1 corresponde al 0,57% del monto original del contrato.

CUARTO: El presente Aumento de Obra N°1 no contempla aumento de plazo alguno.

QUINTO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de UF 26.827,7737.- IVA incluido, considerando el Aumento de Obra N°1.

SEXTO: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de doña Mabel Eliana Navarrete Maldonado, consta de escritura pública de Constitución de Unión Temporal de Proveedores de fecha 17 de diciembre de 2024, suscrita ante Notario Público don Christián Alejandro Ortiz Cáceres, Notario Público interino de la séptima Notaria de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

Séptimo: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

soyprovidencia

HOJA N°3 DE DECRETO ALCALDICIO EX.N° 953 / DE 2025.-

OCTAVO: El presente instrumento se firma **en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha**, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

La presente modificación de contrato fue firmada con fecha 17 de abril de 2025, por don **JAIME BELLOLIO AVARIA,** Alcalde y doña **MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO,** Representante Legal".

2.- Publíquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Dirección ChileCompra, www.mercadopublico.cl, por la Secretaría Comunal de Planificación, conforme lo señalado en el Artículo 4 N°1 del Reglamento N°222/2019, sobre "Delegación de Facultades del Alcalde y Artículo 5°del Reglamento N°202/2019, sobre "Consideraciones Legales para la Elaboración Términos de Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores".

Anótese, comuníquese y archívese.

JAIME BELLOLIO AVARIA
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA * SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL * SECRETARÍA MUNICIPAL

MARÍA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
Secretario Abogado Municipal

CVR/CHM/KDM

Distribución:
-Interesados
-Dirección de Administración y Finanzas
-Dirección Jurídica
-Dirección de Secretaría Comunal de Planificación
-Dirección de Control
-Dirección de Infraestructura

soyprovidencia

Dirección Jurídica

PVM

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

"MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS

En Providencia, a 17 ABR 2025 entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9,** representada por su Alcalde don **JAIME BELLOLIO AVARIA,** [redacted], cédula nacional de identidad [redacted] ambos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante "la Municipalidad"; y la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA, RUT N°76.412.413-8 con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT** [redacted] representada por la sociedad **SUIZCORP SPA, RUT N° N°76.412.413-8,** quien es representada por doña **MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO,** [redacted], cédula nacional de identidad [redacted], todos con domicilio en calle Agustinas N°681 oficina N° 1309, comuna de Santiago, en adelante "la empresa contratista"; se ha convenido lo siguiente:

VISACIONES
DIRECCIÓN JURÍDICA
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA * DIRECCIÓN JURÍDICA *
DIRECTOR
PROV. DE DE
DIRECCIÓN DE CONTROL
CONTRALOR
PROV. 22 DE Y DE 25
CONTRATO N° 64
DE FECHA

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, se adjudicó a la empresa SUIZCORP SPA, RUT N°76.412.413-8 en UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT [redacted], la propuesta pública para la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE - CONDELL", adquisición mercado público ID 2490-116-LR24; que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N°4.013 de 5 de marzo de 2025 de la Dirección de Infraestructura, en el Control de Registro de Obligaciones N°063-2025 de 25 de marzo de 2025 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio EX.N°462 de 26 de marzo de 2025,** la Municipalidad autoriza el Aumento de Obra N°1, respecto de la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE - CONDELL", adjudicada a la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SpA, RUT N°76.412.413-8 con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT** [redacted] mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, de acuerdo a lo siguiente:

Cto en trámite
Nº 39

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°1**	**VALOR IVA INCLUIDO**
DEMOLICION DE PAVIMENTOS 2.2.- Fresado de pavimento asfáltico	UF 23,7152.-

Pedro de Valdivia 963
+56 2 2654 3200
providencia.cl

ITEM AUMENTO DE OBRA N°1	VALOR IVA INCLUIDO
PAVIMENTOS DE CALZADA	
3.4.4 Carpeta asfáltica	UF126,2993.-
3.4.5 Sellado de grietas pavimento de asfalto	UF 2,5659.-
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**UF 152,5804.-**

SEGUNDO: El valor del Aumento de Obra N°1 asciende a la suma de UF 152,5804.- IVA incluido.

TERCERO: El Aumento de Obra N°1 corresponde al 0,57% del monto original del contrato.

CUARTO: El presente Aumento de Obra N°1 no contempla aumento de plazo alguno.

QUINTO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de UF 26.827,7737.- IVA incluido, considerando el Aumento de Obra N°1.

SEXTO: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de doña Mabel Eliana Navarrete Maldonado, consta de escritura pública de Constitución de Unión Temporal de Proveedores de fecha 17 de diciembre de 2024, suscrita ante Notario Público don Christián Alejandro Ortiz Cáceres, Notario Público interino de la séptima Notaría de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

SÉPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

OCTAVO: El presente instrumento se firma **en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha**, quedando éste en poder del contratista y el orig[redacted]

Mabel Eliana Navarrete Maldonado
C.I.N[redacted]
UTP Suizcorp SpA con Miguel Alonso Hernandez Venegas

Jaime Bellolio Avaria
Alcalde
Municipalidad de Providencia

VISACIONES
DIRECCIÓN JURÍDICA
DIRECTOR
PROV.___DE___DE____
DIRECCIÓN CONTROL
CONTRALOR
PROV. 22 DE 12 DE 25
CONTRATO N° 64
DE FECHA

Pedro de Valdivia 963
+56 2 2654 3200
providencia.cl