Providencia
Vida Buena

Dirección Jurídica

**PROVIDENCIA,** 18 JUL 2025

**EX.N°** 1025 **/VISTOS:** Lo dispuesto en el Artículo 3° y 8° de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y las facultades conferidas por los Artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

**CONSIDERANDO:** 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloría General de la República.-

2.- Que, mediante **Decreto Alcaldicio EX.N°1437 de 10 de octubre de 2023**, la Municipalidad adjudica a la empresa INRED INGENIERIA S.A., RUT N°77.528.200-2, la LÍNEA 2: "RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS" respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA".

3.- Que, mediante **Decreto Alcaldicio EX.N°1564 de 4 de noviembre de 2024,** la Municipalidad autorizó el Aumento de Obra N°1, correspondiente a la LÍNEA 2: "RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", adjudicada a la empresa INRED INGENIERIA S.A., RUT N°77.528.200-2.

**DECRETO:**

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes la Modificación de Contrato N°68 de fecha 24 de abril de 2025, celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA** y la empresa **INRED INGENIERÍA S.A., RUT.N°77.528.200-2,** respecto de la propuesta pública para la obra denominada **LÍNEA 2: RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, "NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA,** en virtud del **Decreto Alcaldicio EX.N°1564 de fecha 4 de noviembre de 2024:**

**"MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**LÍNEA 2: "RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS"**

---

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**INRED INGENIERIA S.A.**

En Providencia, a 24 de abril de 2025, entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9,** representada por su Alcalde don **JAIME BELLOLIO AVARIA,** [redacted], cédula nacional de identidad [redacted] ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la empresa **INRED INGENIERÍA**

**S.A., RUT N°77.528.200-2**, representada legalmente por don **WILSON JHONNY GONZÁLEZ MORENO,** [redacted], cédula nacional de identidad [redacted] ambos con domicilio en [redacted] en adelante "la empresa contratista", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.437 de 10 de octubre de 2023, se adjudicó a don PABLO JOSE OYOLA LEPE, la LINEA 1: "NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS" y la empresa INRED INGENIERIA S.A., RUT N°77.528.200-2, la LINEA 2: "RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisición mercado público ID 2490-68-LP23; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.716 de 21 de noviembre de 2023, se dejó sin efecto el Decreto Alcaldicio EX.N°1.437 de 10 de octubre de 2023, mediante el cual se adjudicó a don PABLO JOSE OYOLA LEPE, la LINEA 1: "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", por las razones expuestas en el Memorándum N°20.699 de 7 de noviembre de 2023 de la Secretaría Comunal de Planificación; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.778 de 30 de noviembre de 2023, se readjudicó a la empresa CHILE SUPPLY S.A., RUT N°76.097.902-3, la LINEA 1: "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisición Mercado Público ID 2490-68-LP23; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°874 de 19 de junio de 2024, se autorizaron las Disminuciones de Obra N°1 y N°2 de la LINEA 1: "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA"; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.105 de 6 de agosto de 2024, se autorizaron las Disminuciones de Obra N°3, N°4, N°5, N°6 y N°7 de la LINEA 1: "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA"; que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Control de Registro de Obligaciones N°271-2024 de fecha 14 de octubre de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación, en los Memorándums N° 18.746 de 10 de octubre y N° 19.369 de 18 de octubre, ambos de 2024, la Dirección de Infraestructura; y finalmente, conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio EX.N°1564 de 4 de noviembre de 2024,** la Municipalidad autoriza el Aumento de Obra N°1, que se indica a continuación, correspondiente a la LINEA 2: "RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio

EX.N°1.437 de 10 de octubre de 2023, a la empresa INRED INGENIERIA S.A., RUT N°77.528.200-2.

Item

| Aumento de obra N°1 | | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | |
|---|---|---|---|
| 3 | RETIRO DE KIOSCOS | UF | 121,55.- |
| 3.1 | RETIRO DE EMPALMES | | |
| 3.1.a | EMPALMES ELECTRICOS AEREOS | UF | 38,63.- |
| 3.1.b | EMPALMES ELECTRICOS SUBTERRANEOS | UF | 37,91.- |
| 3.1.c | ARRANQUES DE AGUA POTABLE | UF | 12,52.- |
| | Total | UF | 210,61.- |

El valor total del Aumento de Obra N°1 asciende a la suma de UF 210,61.- IVA incluido.

**SEGUNDO:** El Aumento de Obra N°1 corresponden al 15,44% del monto original contratado.

**TERCERO**: Se autoriza la Disminución de Obra N°1, que se indica a continuación, correspondiente a la LINEA 2: "RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS", respecto de la propuesta pública para las obras "NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE KIOSCOS, RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.437 de 10 de octubre de 2023, a la empresa INRED INGENIERIA S.A., RUT N°77.528.200-2.

Item

| Disminución de obra N°1 | | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | RETIRO DE EMPALMES | | |
| 3.1.a | EMPALMES ELECTRICOS AEREOS | UF | 135,21.- |
| 3.1.b | EMPALMES ELECTRICOS SUBTERRANEOS | UF | 94,77.- |
| 3.1.c | ARRANQUES DE AGUA POTABLE | UF | 162,71.- |
| | Total | UF | 392,69.- |

El valor total de la Disminución de Obra N°1 asciende a la suma de UF 392,69.- IVA incluido.

**CUARTO**: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato de la LINEA 2: "RETIRO Y REEMPLAZO DE KIOSCOS" asciende a la suma de UF 1.182,10.- IVA INCLUIDO, considerando el Aumento de Obra N°1 y la Disminución de Obra N°1.

**QUINTO**: La Disminución de Obra N°1 corresponden al 28,79% del monto original contratado.

**SEXTO**: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el

Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de don Wilson Jhonny González Moreno consta de escritura pública de Constitución de Sociedad suscrita con fecha 6 de octubre de 2000, ante Notario Público don Luis Alfonso Pérez Manriquez, reemplazante de don Gonzalo de la Cuadra Fabre, titular de la trigésima octava Notaría de Santiago, y su respectivo certificado de vigencia de 3 de octubre de 2023, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**SÉPTIMO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**OCTAVO:** El presente instrumento se firma **en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha,** quedando en poder de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.

La presente Modificación de Contrato fue firmada con fecha 24 de abril de 2025, por don **JAIME BELLOLIO AVARIA,** Alcalde y don **WILSON JHONNY GONZÁLEZ MORENO,** Representante Legal".

2.- Publíquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Dirección ChileCompra, www.mercadopublico.cl, por la Secretaría Comunal de Planificación, conforme lo señalado en el Artículo 4 N°1 del Reglamento N° 222/2019, sobre "Delegación de Facultades del Alcalde y Artículo 5°del Reglamento N° 202/2019, sobre "Consideraciones Legales para la Elaboración Términos de Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores".

Anótese, comuníquese y archívese.

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

**JAIME BELLOLIO AVARIA**
**Alcalde**

**MARÍA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA**
**Secretario Abogado Municipal**

**JPE/PJMV/PVM/mbr.**

**Distribución:**
·Interesados
·Dirección de Administración y Finanzas
·Dirección Jurídica
·Dirección de Secretaría Comunal de Planificación
·Dirección de Control
·Secretaría Municipal
·Dirección de Infraestructura