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MODIFICACION DE CONTRATO

“CONCURSO CONCESION MERCADO PROVIDENCIA: RECUPERACION,
ARQUITECTURA, GESTION Y ADMINISTRACION”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

MERCADO PROVIDENCIA S.A.

En Providencia, a 73 ENE 202 entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME
BELLOLIO AVARIA, I ccdula nacional de
identidad N°ING_G—_— 2bos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963,
. de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa concesionaria
WSHEONESi5y | MERCADO PROVIDENCIA S.A., RUT N°77.350.459-8, representada legalmente
E}(@@t‘fa(m JURIDICA ]\ por don ALVARO JADUE MELNICH, S c:ula
S5 / nacional de identidad N° 8 ambos con domicilio en calle Constitucion
et oR . |N°53, comuna de Prowdencm, en adelante “Ia empresa concesionaria”; se ha convenido

: /1o siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N®633 de 30 de abril de 2019, s¢
aprobaron las Bases Administrativas, Bases Técnicas y se llamé a propuesta publica
PROV._DE_DE___ | para el "CONCURSO CONCESION MERCADO PROVIDENCIA:
ON'CONTROL | RECUPERACION ARQUITECTONICA, GESTION Y ADMINISTRACION"; que
i .mediante Decreto Alcaldicio EX.N°774 de 31 de mayo de 2019, se ratificaron las
E ‘Aularauones N°1 y N°2; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°904 de 28 de junio
de 2019, se ratificaron las Aclaraciones de ia N°3 a laN°6, y las Respuestas a Consultas
“de la N°1 a la N°104; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1075 de 29 de julio de
#2019, se ratificaron las Aclaraciones de la N°7 a la N°9, y las Respuestas a Consultas
>l de la N°105 a la N°140; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1726 de 13 de
P AT{) e d 2 noviembre de 2019, se ratificé la Aclaracién N°10: que, mediante Decreto Alcaldicio
EX.N°1845 de 20 de noviembre de 2019, se ratificd la Aclaracién de la N°11; que,
conforme al Acuerdo N°1088 adoptado en Sesién Ordinaria N°128 de 21 de enero de
2020, del Concejo Municipal; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°348 de 27 de
febrero de 2020, se adjudico a la empresa INVERSIONES LAS ARENAS LIMITADA,
& RUT N©99.507.730-2, el "CONCURSO CONCESION MERCADO PROVIDENCIA:
:%%‘fé'@sfl 1 ) RECUPERACION ARQUITECTONICA, GESTION Y ADMINISTRACION", en
°’“9T% adelante la “concesién”; que, conforme lo establecido en el inciso final letra b) del

Vi numeral 11.2. de las Bases Administrativas de la propuesta publica, se constituyé la
sociedad MERCADO PROVIDENCIA S.A., RUT N°77.350.459-8, con quien, la
Municipalidad de Providencia suscribié el contrato de concesion, mediante escritura
ptiblica de fecha 8 de junio de 2021, ante Notario Piblico don Cosme Fernando Gomila
Gatica, titular de la cuarta Notaria de Santiago, Repertorio N°4.318/2021; que, mediante
Decreto Alealdicio EX.N°991 de 26 de julio de 2021, se ratificd la suspensién de
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plazo, por cinco meses a contar del 8 de junio de 2021, del contrato de concesién, en
virtud de lo expuesto en el Informe N°251 de 15 de julio de 2021 del Director Juridico
y en el Memorandum N° 9.925 de 2 de Julio de 2021, de la Secretario Comunal de
Planificacidn; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°605 de 12 de mayo de 2023, se
ratificé el aumento de plazo de 60 dias corridos, a contar del 28 de marzo de 2023, para
la Etapa 1: Desarrollo Proyecto Definitivo, del contrato de concesién, quedando el plazo
total de la Etapa antes mencionada en 180 dias cotridos, en virtud de lo expuesto en la
carta de fecha 23 de marzo de 2023, de don Alvaro Jadue, representante legal de la
sociedad Mercado Providencia S.A. , Ingreso Externo N°2.468 de 23 de marzo de 2023,
en el Memorandum N°5.640 de 28 de marzo de 2023 de la Secretaria Comunal de
Planificacién, en el Memordndum N°8.343 de 3 de mayo de 2023 de la Secretaria
Comunal de Planificacion; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.085 de 2 de
agosto de 2023, se autorizé la suspension de plazo de ejecucidn, a contar del 13 de
agosto de 2023 y por un plazo méximo de 1 mes, para la Etapa N°1 "Desarrollo del
Proyecto Definitivo", del contrato de concesién, en virtud de 1o expuesto en el Informe
N°470 de 26 de julio de 2023 de la Direccién Juridica, en el Memorandum N° 13.950
de 26 de julio de 2023 de la Secretaria Comunal de Planificacién, en el Acuerdo N°844
adoptado en Sesion Ordinaria N°89 de 1 de agosto de 2023, del Concejo Municipal; que
mediante Decreto Alcaldicio EX.N®1.194 de 25 de agosto de 2023, se autorizd la

suspension de plazo de contrato, a contar del 13 de septiembre de 2023, por un periodo

de 12 meses, para la Etapa N°1 "Desarrollo del Proyecto Definitivo", del conirato de

Icaldicio EX.N®1235 de 5 de septiembre de 2025, se autorizé la suspensién de plazo
de contrato, a contar del 13 de septiembre de 2024, por un periodo maximo de 6 meses,
para la Etapa N°1 "Desarrollo del Proyecto Definitivo”, del contrato de concesion, en
PROV'—_DEjDE— conformidad a lo indicado en el Memordndum N°16.712 de 5 de septiembre de 2024 de
?'-B'FCQQNECQWEFEQ\L la Secretaria Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°1.228 adoptado en Sesién
"‘fig'} Ordinaria N°134 de 10 de septiembre de 2024 del Concejo Municipal; que, mediante
<\ Decreto Alcaldicio EX.N°273 de 10 de febrero de 2025, modificado por Decreto
. x| Alcaldicio EX.N®1235 de 5 de septiembre de 2025,se autorizé la suspensién de plazo
de contrato, a contar del 13 de marzo de 2025, por 180 dias, para la Etapa N°1
) { .,».E":’_.'" "Desarrollo del Proyecto Definitivo”, del contrato de concesidn, segiin lo sefialado en la
PROVEZD P._Eiiﬁo_ carta de 30 de encro de 2025 de don Alvaro Jadue Melnick, representante legal de la
CONTR ?{O}Q_Z /| sociedad Mercado Providencia S.A., Ingreso Externo N°966 de 30 de enero de 2025, en
DE FECHA el Memordndum N°1.826 de 28 de enero de 2025 de la Secrctaria Comunal de
@ - Planificacién, en el Acuerdo N® 52 adoptado en Sesién QOrdinaria N° 9 de 6 de febrero
de 2025 del Concejo Municipal.

SEGUNDO: Se deja establecido, que las modificaciones que se autorizan por medio de
los Decretos Alcaldicios singularizados en la cldusula anterior, EX.N°991 de 26 de julio
de 2021, EX.N® 605 de 12 de mayo de 2023, EX.N° 1.085 de 2 de agosto de 2023,
EX.N°1.194 de 25 de agosto de 2023, EX.N°1.309 de 11 de septiembre de 2024,
modificado por Decreto Alcaldicio EX.N®1235 de 5 de septiembre de 2025, EX.N°273
de 10 de febrero de 2025, modificado por Decreto Alcaldicio EX.N°1235 de 5 de
septiembre de 2025, se entienden autorizadas a la empresa concesionaria MERCADO \
PROVIDENCIA S.A., RUT N°77.350.459-8. '
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WTERCERO: Se deja constancia que la oferta técnico-econdmica involucra una
inversi6n inicial de UF 295.000 (doscientas noventa y cinco mil Unidades de Fomento)
destinada a la recuperacion arquitectonica, rehabilitacion funcional y habilitacién
integral del Mercado, la que se contempla durante la Etapa 2 de Ejecucién de Obras de
Construccién y Habilitacién, sobre el espacio fisico que sea definido en el Proyecto
Definitivo aprobado, con arreglo a lo establecido en las Bases de Licitacion.

Adicionalmente, la oferta técnico-econémica considera una inversién a mediano y largo
plazo de UF 115.000 (ciento quince mil Unidades de Fomento) destinada a la
mantencion, renovacion, reparaciones y mejoras de la infraestructura y de la oferta del
Mercado, con el objeto de mantener el estdndar de servicio y el atractivo del recinto,
cuya gjecucion se contempla durante la Etapa 3 de Explotacion de la Concesidn.

Ademds, de acuerdo a la oferta técnico-econdmica se considera una inversién de UF 30
(treinta Unidades de Fomento) por metro cuadrado, para la habilitacin inicial de
locales; y de UF 20 (veinte Unidades de Fomento) por metro cuadrado, para su
remodelacion a mediano y largo plazo, segin el Proyecto Definitivo aprobado y
gjecutado.

CUARTO: Las partes dejan expresa constancia de que, en el marco de la Etapa 1:
Desatrollo Proyecto Definitivo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto
VISACIONES Alcaldicio Exento N° 348, de fecha 27 de febrero de 2020, la Municipalidad, con fecha
03 de noviembre de 2025, hizo entrega al Concesionario de la custodia de la
infraestructura objeto de la concesion.

sta entrega se realiza con el objeto de que el Concesionario asuma la responsabilidad
del inmueble y proceda a realizar las evaluaciones, inspecciones y gestiones necesarias
para el cumplimiento de los hitos de la Etapa 1. Asimismo, dicha entrega habilita al
Concesionario para iniciar la ¢jecucién de faenas previas y obras preliminares, las cuales
4 pueden ejecutarse durante la framitacion del Permiso de Edificacion y con anterioridad
‘»;\ a su obtencidon deﬁmtwa, de conformidad con la normativa urbanistica aplicable.

- ? )

tl Concesionario declara mantener vigentes pélizas de seguro de responsabilidad civil,

,suﬁcxentes y adecuadas, destinadas a cautelar ios trabajos que se ejecuten durante esta
|/ etapa, asi como a cubrir los eventuales dafios que pudieren ocasionarse a terceros o a la
infraestructura objeto de la concesion.

conlro 2_2/
DE FECHA QUINT'O: En todo lo no modificado contintia vigente lo dispuesto en el Decreto
i Alcaldicio EX.N°348 de 27 de febrero de 2020, y el respectivo contrato de concesioén

singularizado en la cldusula primero.

SEXTO: La personcria de don Jaime Beliolio Avaria para representar a la
Municipalidad de providencia consta en Acta Complementaria de Proclamacidn, dictada
por el Segundo Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, con fecha 29 de
npoviembre de 2024, y la personeria de don Alvaro Jadue Melnick, consta en Sesién de
Directorio reducida a escritura piblica de fecha 5 de abril de 2021, suscrita ante Notario
Phblico don Humberto Quezada Moreno, titular de la vigésimo sexta Notaria de
Santiago, bajo el Repertorio N°2446-2021, con su respectivo Certificado de vigencia de
poderes, emitido por el Registro de Comercio de Santiago, con fecha 17 de febrero de
2025, documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.
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SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes
fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
jurisdiceion de sus Tribunales de Justicia.

OCTAVO: El presente instrumento s
en poder de cada parte.

g fir en dos copias en original, quedando una

élv)ﬂ.r&o{a%lue Melnick
C.LN" I

Mercado Providencia S.A.

AUTORIZABICONN
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