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MODIFICACION DE CONTRATO

“RECAMBIO DE TOLDO EN ANFITEATRO PARQUE
BUSTAMANTE”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y
ALTIPLANA SPA

En Providencia, a 156 ENE 2628 entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME
BELLOLIO AVARIA, I :dula nacional de
identidad N° [l 2mbos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de
esta comuna, en adelante “la Municipalidad™; y la empresa contratista ALTIPLANA
SPA, RUT N°76.617.866-9, representada por don FRANCISCO JAVIER

VALDIVIA TARDON, WSS < dula nacional de identidad N°
I ;. os con domicilio en calle Los Alerces N°39, comuna

de Concén, en adelante “la empresa contratista™; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.068 de 30 de julio de 2025, se
adjudico a la empresa ALTIPLANA SPA, RUT N°76.617.866-9, la licitacién publica
para la obra "RECAMBIO DE TOLDO EN ANFITEATRO PARQUE
BUSTAMANTE?", adquisicién Mercado Pablico ID 2490-30-LP25; que, mediante
Decreto Alcaldicio EX. N° 1.171 de 22 de agosto de 2025, se modifico el punto N° 3
del Decreto Alcaldicio EX.N°1.068 de 30 de julio de 2025, en el sentido quc en él se

. indica; que, segiin lo sefialado en el Control de Registro de Obligaciones N° 328-2025

de 26 de noviembre de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificacién. en el
Memorandum N°20849 de 9 de diciembre de 2025 de la Direccién de Medio Ambiente,

' Aseo, Ormato y Mantencién; y finalmente, conforme lo dispuesto en el Deereto

Alcaldicio EX.N°1912 de 31 de diciembre de 2025, la Municipalidad autoriza la
ejecucion de la Obra Extraordinaria N° 1, respecto de la obra "RECAMBIO DE TOLDO
EN ANFITEATRO PARQUE BUSTAMANTE", adjudicada mediante Decreto
Alcaldicio EX. N°1.068 de 30 de julio de 2025, a la empresa ALTIPLANA SPA, RUT
N°®76.617.866-9, que a continuacion se indica:

OBRA EXTRAORDINARIA N° 1
ITEM CANTIDAD RREGIO (le;dmmo TOTAL
At Refuerzo anclaje placas base 6 $ 494,250.- S 1.865.500.-
AS Encamisado protector de puntas 12 5 §5.000. 3 1.020.000.-
de cables
COSTO DIRECTO $ 3.985.500.-
GASTOS GENERALES 27% 3 1.076.085.-
UTILIDADES 33% $ 1,315.213.-
TOTAL NETO $ 6.376,800.-
IVA 19% $ 1.211.592.-
TOTAL S 7.588.392.-
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El valor total de la Obra Extraordinaria N° | asciende a la suma de $7.588.392.- IVA
incluido.

SEGUNDO: El porcentaje de la Obra Extraordinaria N° 1 corresponde al 7,2457% del
monto original del contrato.

TERCERQ: La presente Obra Extraordinaria no contempla aumento de plazo alguno.

CUARTO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma
de $112.317.607. - IVA INCLUIDOQ, considerando la Obra Extraordinaria N° 1,

QUINTO: La Empresa Contratista debera reemplazar o complementar la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por una que cubra el nuevo monto del
contrato, conforme a lo sefialado en el punto 7 .1 de las Bases Administrativas

Especiales.

SEXTQ: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacién, dictada por el
Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de
2024, y la personeria de don Francisco Javier Valdivia Tardén consta de Certificado de
Estatuto Actualizado de fecha 21 de agosto d 2025, emitido por el Registro de Empresas
y Sociedades, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

: _‘  SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes

fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
jurisdiccidn de sus Tribunales de Justicia.

OCTAVO: El presente instrumento se firma em un original y el Municipio
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fotocopiara un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del

Francisco Javier Valdivia Tardén .

c.L.N: I

Representante Legal
ALTIPLANA SPA
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