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PROVIDENCIA, O~ OCT 2026 

EX. N º /pgt( NISTOS: Lo dispuesto en el Artículo 3ºy 8º de la Ley N° 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, el Reglamento N º 323 de 25 de febrero de 2026 de la Municipalidad de Providencia, y 
las facultades conferidas por los Artículos 5 letra d) , 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, y 

CONSIDERANDO: 1. Que, mediante el Reglamento N° 323 de 25 de febrero de 2026, se aprobó el 
nuevo texto refundido y sistematizado sobre "DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL ALCALDE", 
mediante el cual se delega en el Director Jurídico o en quien lo subrogue, la firma "por orden del 
alcalde" de los decretos que aprueben contratos celebrados por el municipio. 

2. El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloría General de la República. 

3. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.380 de 7 de octubre de 2025, se adjudicó a la 
empresa VIALCORP SpA, RUT Nº77.066.741-0, EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con MIGUEL 
ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N , la licitación pública para las obras 
"MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO", adquisición Mercado Público ID 2490-48-LQ25; 

4. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°229 de 16 de febrero de 2026, se autorizaron las 
ejecuciones de las Obras Extraordinarias N° 1 y N° 2, Aumentos de obra del N° 1 al N° 5 y 
Disminuciones de Obra de la Nº1 a la N° 3, respecto de las obras antes mencionadas; 

5. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 459 de 27 de marzo de 2026, se autorizó la ejecución 
de la Obra Extraordinaria N° 3, respecto de las obras antes mencionadas; 

6. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N º 544 de 14 de abril de 2026, se autorizaron el Aumento 
de Obra N° 6 y la Disminución de Obra N° 4, respecto de las obras antes mencionadas; 

7. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°738 de 7 de mayo de 2026, se autorizaron los 
Aumentos de Obra N° 7 y N° 8, respecto de las obras antes mencionadas; 

8. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.099 de 6 de julio de 2026, se autorizaron los 
Aumentos de Obra del N° 9 al N° 12, respecto de las obras antes mencionadas; • 

9. Que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 173-2026, de 25 de junio de 2026 de la Secretaría 
Comunal de Planificación, en el Memorándum N° 11.119 de 25 de junio de 2026 de la Dirección de 
Infraestructura; y, 

1 O. Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX. N º 1241 de 27 de julio de 2026, la 
Municipalidad autoriza la ejecución de la Obra Extraordinaria N º 4, respecto de las obras 
"MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.380 de 7 
de octubre de 2025, a la empresa VIALCORP SpA, RUT N°77.066. 741-0, EN UNION TEMPORAL DE 
PROVEEDORES con MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N° , que se indican a 
continuación : 

DECRETO: 

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes la modificación de Contrato N º 152 de fecha 22 
de septiembre de 2026, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la UNIÓN TEMPORAL 
DE PROVEEDORES VIALCORP SpA., RUT Nº77.066.741-0 con MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ 
VENEGAS, RUT N º , representada a su vez por la empresa VIALCORP SpA, RUT 
Nº77.066.741-0, cuyo representante legal es doña MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO, 
RUT N º , respecto de las obras "MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO", en virtud 
del Decreto Alcaldicio EX. Nº1241 de 27 de julio de 2026: 



i 
HOJA N°2 DE DECRETO ALCALDICIO EX. N° /1 ~ f/¡ DE 2026.­

MODIFICACIÓN DE CONTRAlO 

"MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO" 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

y 

UTP VIALCORP SPA con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS 

En Providencia, a 22 DE septiembre de 2026, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT 
Nº69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, , 

, cédula nacional de identidad Nº  ambos con domicilio en Avda. 
Pedro de Valdivia Nº963, de esta comuna, en adelante "la Municipalidad"; y la UNIÓN TEMPORAL 
DE PROVEEDORES VIALCORP SPA, RUT N º 77.066. 741-0 con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ 
VENEGAS, RUT N , representada a su vez por la empresa VIALCORP SPA, RUT 
N º 77.066. 741-0, cuyo representante legal es doña MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO, RUT 
N° , todos con domicilio en  comuna de  en adelante 
"la empresa contratista"; se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.380 de 7 de octubre de 2025, se adjudicó a la 
empresa VIALCORP SpA, RUT Nº77.066.741-0, EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con MIGUEL 
ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N , la licitación pública para las obras 
"MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO", adquisición Mercado Público ID 2490-48-LQ25; que, 
mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 229 de 16 de febrero de 2026, se autorizaron las ejecuciones de 
las Obras Extraordinarias N° 1 y N° 2, Aumentos de obra del N° 1 al N° 5 y Disminuciones de Obra de 
la Nº1 a la N° 3, respecto de las obras antes mencionadas; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. 
N° 459 de 27 de marzo de 2026, se autorizó la ejecución de la Obra Extraordinaria N° 3, respecto de 
las obras antes mencionadas; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°544 de 14 de abril de 2026, 
se autorizaron el Aumento de Obra N° 6 y la Disminución de Obra N° 4, respecto de las obras antes 
mencionadas; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. Nº738 de 7 de mayo de 2026, se autorizaron los 
Aumentos de Obra N°7 y N°8, respecto de las obras antes mencionadas; que, mediante Decreto 
Alcaldicio EX. N° 1.099 de 6 de julio de 2026, se autorizaron los Aumentos de Obra del N°9 al N° 12, 
respecto de las obras antes mencionadas; que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases 
Administrativas Especiales de Obra, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 173-2026, 
de 25 de junio de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación, en el Memorándum N º 11.119 de 
25 de junio de 2026 de la Dirección de Infraestructura; y finalmente, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Alcaldicio EX. N º 1241 de 27 de julio de 2026, la Municipalidad autoriza la ejecución de 
la Obra Extraordinaria N° 4, respecto de las obras "MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO", 
adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.380 de 7 de octubre de 2025, a la empresa 
VIALCORP SpA, RUT N°77.066.741-0, EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con MIGUEL ALONSO 
HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N°  que se indican a continuación: 

OBRA EXTRAORDINARIA N º 4 
ITEM 
INCORPORACIÓN DE ALCORQUE TIPO MALLORCA EN PALMERA, 
PROVIDENCIA ESQUINA BUSTAMANTE 

Alcorque 3,0 mts de diámetro 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

s 566.1 40.-

El valor total de la Obra Extraordinaria Nº 4 asciende a la suma de $566. 140. - IVA incluido. -



HOJA Nº3 DE DECRETO ALCALDICIO EX. N° / 6 ~t/ / DE 2026.-, 

SEGUNDO: Se autoriza las Disminuciones de Obra N° 5 y N° 6, respecto de las obras "MEJORAMIENTO 
VEREDAS ZONA CERO", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.380 de 7 de octubre de 
2025, a la empresa VIALCORP SpA, RUT N°77.066.741-0, EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con 
MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT Nº5.038.892-1, que se indican a continuación: 

DISMINUCIÓN DE OBRA N º 5 
ITEM 
PLANTACIÓN DE PLÁTANOS ORIENTALES 
4.6.1 Plantación de plátanus orientalis (sólo instalación) 
5.1.2 Riego por inundación para arbolado con toberas 

DISMINUCIÓN DE OBRA N. 6 
ITEM 
CAMBIO BALDOSA POR HORMIGÓN, RAMPA DE ACCESO GENERAL 
BUSTAMANTE W1 8, N"22 Y N" 56 
O.E.1 Baldosa Microvibrada 40*40 diagonal gris e""6 cm 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

s 
s 

s 

11 7.810.-
23.562.-

1.148.580.-

El valor total de la Disminución de Obra N° 5 asciende a la suma de $141. 372. - IVA incluido. 

TERCERO: El valor total de la Disminución de Obra N°6 asciende a la suma de $1 .148.580.- IVA 
incluido. 

CUARTO: Déjase establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de 
$279.338.019.- IVA incluido, considerando la Obra Extraordinaria N°4 y las Disminuciones de Obra 
N°5 y N°6. 

QUINTO: La Obra Extraordinaria N° 4 corresponde al 0,25% del monto original contratado, quedando 
el total acumulado de Obras Extraordinarias y Aumentos de Obras en un 24,29% del monto original 
contratado y las Disminuciones de Obra N°5 y N°6 corresponden al 0,56% del monto original 
contratado, quedando el total acumulado en un 2,69% del monto original contratado. 

SEXTO: Estas modificaciones no contemplan aumento de plazo alguno. 

SÉPTIMO: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en 
Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región 
Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de doña Mabel Eliana Navarrete 
Maldonado consta de escritura pública de Constitución de UTP, de fecha 22 de julio de 2025, suscrita 
ante Notario Público don Christián Alejandro Ortiz Cáceres, interino de la séptima notaría de 
Santiago, bajo el repertorio N° 6. 725-2025, documentos que no se insertan por ser conocidos por 
ambas partes. 

OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus 
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales 
de Justicia. 

NOVENO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar 
del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la 
Municipalidad. 



i providenci 

HOJA N°4 DE DECRETO ALCALDICIO EX. Nº lt~t/ / DE 2026.-

La presente modificación de contrato fue firmada con fecha 22 de septiembre de 2026, por don 
JAIME BELLOLIO AVARIA, Alcalde y doña MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO, Representante 
Legal. 

2.- Publíquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Dirección ChileCompra, 
www.mercadopublico.cl, por la Secretaría Comunal de Planificación, conforme lo señalado en el 
Artículo 57 del Reglamento N º 323/2026, sobre "Delegación de Facultades del Alcalde y Artículo 
5 º del Reglamento N° 202/2019, sobre "Consideraciones Legales para la Elaboración Términos de 
Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores". 
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