
PROVIDENCIA, 1 9 ENE 2024 

EX.Nº ~--\b MISTOS: Lo dispuesto en el Artículo 3º y 8º de la Ley N° 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, y las facultades conferidas por los Artículos 5 letra d), 12 y 63 letra 
i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la República.-

2. - Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N º 1. 982 de 30 de diciembre de 2022, se adjudicó a 
la empresa CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT Nº76.325.438-0 en UNIÓN 
TEMPORAL DE PROVEEDORES CON CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA, RUT Nº78.702.530-7, la 
propuesta pública para la obra "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD DE CALLE 
ORREGO LUCO SUR, PROVIDENCIA". 

3. - Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N • 1708 de 17 de noviembre de 2023, la 
Municipalidad autoriza un Aumento de Obra N°5, que se indica a continuación, respecto de la 
obra "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD DE CALLE ORREGO LUCO SUR, 
PROVIDENCIA", adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT 
Nº76.325.438-0 en UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON CONSTRUCTORA PIO V 
LIMITADA, RUT Nº78.702.530-7. 

DECRETO: 

1. - Apruébase en todas y cada una de sus partes la Modificación de Contrato N • 05 de fecha 18 
de diciembre de 2023, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa 
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT.Nº76.325.438-0 en UNIÓN TEMPORAL DE 
PROVEEDORES con CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA, RUT.Nº78.702.530-7, respecto de la 
propuesta pública para la obra denominada "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y 
ACCESIBILIDAD DE CALLE ORREGO LUCO SUR, PROVIDENCIA", en virtud del Decreto 
Alcaldicio EX. N º 1708 de fecha 17 de diciembre de 2023: 

"MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

"MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD DE CALLE 
ORREGO LUCO SUR, PROVIDENCIA" 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

y 

CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA 
en UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

con CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA 

En Providencia, a 18 de diciembre de 2023, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT 
Nº69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doña EVELYN MATTHEI FORNET,  

, cédula nacional de identidad Nº  ambas con domicilio en 
Avenida Pedro de Valdivia Nº963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad", y 
empresa CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT.Nº76.325.438-0 en UNIÓN TEMPORAL 
DE PROVEEDORES con CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA, RUT.Nº78.702.530-7, representada 
legalmente por PABLO CORNEJO OGGERO, cédula nacional de identidad Nº ,  

, domiciliada en  
, en adelante "la contratista"; se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N • 1. 982 de 30 de diciembre de 2022, se adjudicó 
a la empresa CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT N°76.325.438-0 en UNION TEMPORAL 
DE PROVEEDORES CON CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA, RUT Nº78.702.530-7, la propuesta pública 
para la obra "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO Y ACCESIBILIDAD DE CALLE ORREGO LUCO SUR, 
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PROVIDENCIA", adquisición Mercado Público ID 2490-141-LR22; que según lo señalado en el 
Memorándum N°19.732 de 20 de octubre de 2023 de la Dirección de Infraestructura; y finalmente, 
conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N º 1708 de 17 de noviembre de 2023, la 
Municipalidad autoriza un Aumento de Obra Nº5, que se indica a continuación, respecto de la obra 
"MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO Y ACCESIBILIDAD DE CALLE ORREGO LUCO SUR, 
PROVIDENCIA", adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT 
Nº76.325.438-0 en UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CON CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA, 
RUT Nº78.702.530-7, mediante Decreto Alcaldicio EX.Nº1.982 de 30 de diciembre de 2022, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM 

AUMENTO DE OBRA N º s 
2.2 VEREDA PEATONAL EXTERIOR 
2.2. 1 Baldosa Relieve Pulida Mallorca ocre 40x40 cms 
2.4 AREAS DE DESCANSO Y PERIMETRO PASAJE 
2.4. 1 Adoquín de Piedra Canteada 
2.4.2 Base Estabilizada - CBR 80% e=0,25m 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

VALOR IYA INCLUIDO 

UF 9,5890.

UF 24,2734.
UF 1,1808.-

UF 35,0432.-

El valor total del Aumento de Obra N°5 asciende a la suma de UF 35,0432.- IVA incluido. 

SEGUNDO: El Aumento de Obra Nº5, no contempla aumento de plazo alguno. 

TERCERO: Se autoriza la Disminución de Obra N° 5, que se indica a continuación, respecto de la 
obra "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO Y ACCESIBILIDAD DE CALLE ORREGO LUCO SUR, 
PROVIDENCIA", adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT 
Nº76.325.438-0 en UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CON CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA, 
RUT Nº78. 702. 530-7, mediante Decreto Alcaldicio EX. N • 1. 982 de 30 de diciembre de 2022, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM 

DISMINUCION DE OBRA N º 5 

2 VARIOS 2.2 Suministro e Instalación de solerilla canto biselado 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

VALOR IYA INCLUIDO 

UF 62,009.

UF 62,0090.-

El valor total de la Disminución de Obra N° 5 asciende a la suma de UF 62,0090.- IVA incluido. 

CUARTO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de 
UF9.293,6464.- IVA incluido, considerando el Aumento de Obra N° 5 y la Disminución de Obra 
N° 5. 

QUINTO: El Aumento de Obra N° 5 corresponde a un 0,36% del monto original del contrato, 
quedando el total acumulado en un 23,7% del monto original contratado y la Disminución de 
Obra N° 5 corresponde al 0,64% del monto original contratado, quedando el total acumulado en 
un 27,8% del monto original del contrato. 
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SEXTO: La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta 
en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la 
Región Metropolitana, con fecha 27 de junio de 2021. La personería de don Pablo Cornejo 
Oggero, para representar a la parte "Contratista", consta de escritura privada de constitución 
de Unión Temporal de Proveedores, de fecha 07 de diciembre del 2021, documentos que no se 
insertan por ser conocidos por ambas partes. 

SÉPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus 
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales 
de Justicia. 

OCTAVO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar 
del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa concesionaria y el original en poder 
de la Municipalidad. 

La presente modificación de Contrato fue firmada con fecha 18 de diciembre de 2023, por doña 
EVELYN MATTHEI FORNET, Alcaldesa y don PABLO ~ORNEJO OGGERO, Representante Legal". 

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Dirección ChileCompra, 
www.mercadopublico.cl, por la Secretaría Comunal de Planificación, conforme lo señalado en 
el Artículo 4 N º 1 del Reglamento N • 222/2019, sobre "Delegación de Facultades del Alcalde y 
Artículo 5 • del Reglamento N º 202/2019, sobre "Consideraciones Legales para la Elaboración 
Términos de Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores". 

Anótese, comuníquese y archívese. 

t R/CHM/PVM/mbr. 

Distribución: 
-Interesados 
-Dirección de Administración y Finanzas 
-Dirección Jurídica 
-Dirección de Secretaria Comunal de Planificación 
-Dirección de Control 
-Dirección de Infraestructura 

EVELYN MATTHEI FORNET 
Alcaldesa 




