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Direccion Juridica
MODIFICACION DE CONTRATO

“20 LLAMADO CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA-
PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA E.LR.L.

En Providencia, a -9 ABR D5 entre Ja MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME

BELLOLIO AVARIA, I ¢ dua nacional de identidad

NeEEEEE -mbos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna,

en adelante “la Municipalidad”; y la empresa contratista SEMAFOROS JORGE

VISACIONES ILAVEZZOLO VALENZUELA E.LR.L., RUT N°76.223.603-6, rcpresentada por don
‘ JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA, cédula nacional de identidad N° Ty

en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente :

IMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1634 de 19 de noviembre de 2024,

4 Municipalidad adjudicé a la empresa SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO
'VALENZUELA E.IR.L., RUT N°76.223.603-6. la propuesta piblica para la obra "2°
—LLAMADO CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA - PADRE
. MARIANO., COMUNA DE PROVIDENCIA"; que, conforme lo solicitado en
I /7 Memorandum N°4871 de 17 de marzo de 2025 de la SECPLA, y mediante el presente
F_-’f instrumento, se agrega la siguiente clausula DECIMO NOVENO (bis). al contrato N°194
I ,—?' : / ide 3 de diciembre de 2024:
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fi)’\&ov ﬂ? : / o 25 “DECIMO NOVENO (bis): Se deja constancia, que, segin lo dispuesto en el Decreto
Y = —— |Alcaldicio EX.N°1634 de 19 de noviembre de 2024, sc otorga un complemento al

CONTRATO" OU_ |Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 30 de octubre de 2023, entre el

| DEFECHA___ Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, RUT N°61.923.200-3 y la Municipalidad
de Providencia, para la ejecucion del proyecto denominado "CONSTRUCCION CRUCE

Ao g o naer JPEATONAL PROVIDENCIA- PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA",
Codigo BIP 40051389-0, por la suma de $185.150.000.-, ratificado mediante Decreto

Alcaldicio EX.N°5 de 3 de enero de 2024, para la adjudicacién licitacién publica "2°

'U '9‘3 { LLAMADO CONSTRUCCION CRUCE PEATONAIL PROVIDENCIA - PADRE
MARIANQO, COMUNA DE PROVIDENCIA", por el monto que se especifica a
continuacion:
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Aporte Aporte Gobierno Monto Final
municipal Regional Metropolitano
de Santiago

Convenio de Transferencia de $0 $185.150.000.- $185.150.000.-
Recursos-Decreto Alcaldicio EX. N°5

de 3 de enero de 2024

Complemento para readjudicar $47.156.381.- $0 $47.156.381.-
Total recaudacién $47.156.381.- $185.150.000.- $232.306.381.-
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SEGUNDQO: En todo lo no modificado, continia vigente el contrato N°194 suscrito con
fecha 3 de diciembre de 2024.

TERCEROQ: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo
Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la
personeria de don Jorge Lavezzolo Valenzuela consta de escritura ptiblica de Constitucion
de Sociedad, suscrita ante Notario Publico don Juan Ricardo San Martin Urrejola, Titular
43a Notaria de Santiago, con fecha 5 de octubre de 2011, y su respectivo Certificado de
Vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de
Santiago, de fecha 27 de noviembre de 2024, documentos que no se insettan por ser
conocidos por ambas partes.

VISACIONES  |CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes
fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccion
de sus Tribunales de Justicia.

UINTO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiara
ejemplar del mismo tenory fecha, quedando éste en poder del contratista y el original,
n poder de la Municipalidad. \

- Jorge Lii'wﬁ' in Valenzuela
C.L.N®:

Semaforos Jorge Lavezzolo Valenzuela E.LLR.L.
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