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PROVIDENCIA, 0 5 OCT 2026 

EX. N º /t6? NISTOS: Lo dispuesto en el Artículo 3 ºy 8º de la Ley Nº 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, el Reglamento N º 323 de 25 de febrero de 2026 de la Municipalidad de Providencia, y 
las facultades conferidas por los Artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, y 

CONSIDERANDO: 1. Que, mediante el Reglamento N º 323 de 25 de febrero de 2026, se aprobó el 
nuevo texto refundido y sistematizado sobre "DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL ALCALDE", 
mediante el cual se delega en el Director Jurídico o en quien lo subrogue, la firma "por orden del 
alcalde" de los decretos que aprueben contratos celebrados por el municipio. 

2. El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloría General de la República. 

3. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N º 1. 928 de 31 de diciembre de 2025, se adjudicó a don 
MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N , la propuesta pública para las obras 
"MEJORAMIENTO INTEGRAL ENTORNO PASEO LAS PALMAS", adquisición mercado público ID 2490-112-
LR25; 

4. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N º 1.274 de 30 de julio de 2026, se autorizó la ejecución 
de las Obras Extraordinarias N° 1 y N° 2 y Aumentos de obra N° 1 y N° 2 respecto de las obras antes 
mencionadas; 

5. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.369 de 12 de agosto de 2026, se agregó el punto 6 
al Decreto Alcaldicio EX. N° 1.274 de 30 de julio de 2026, pasando el actual punto 6 a ser el punto 
7 y así sucesivamente; 

6. Que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el 
Memorándum N° 13.239 de 27 de julio de 2026 de la Dirección de Infraestructura, en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestaria N°206-2026, de 7 de agosto de 2026 de la Secretaría Comunal de 
Planificación; y, 

7. Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX. N° 1457 de 28 de agosto de 2026, la 
Municipalidad autoriza los Aumentos de Obra N° 3 y N° 4, respecto de las obras "MEJORAMIENTO 
INTEGRAL ENTORNO PASEO LAS PALMAS", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX. N º 1. 928 de 
31 de diciembre de 2025, a don MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N° , que se 
indican a continuación: 

DECRETO: 

1 . - Apruébase en todas y cada una de sus partes la Modificación de Contrato N º 1 5 3, de fecha 22 
de s'eptiembre de 2026, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y el contratista don 
MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N º , para las obras "MEJORAMIENTO 
INTEGRAL PASEO LAS PALMAS", en virtud del Decreto Alcaldicio EX. N°1457 de 28 de agosto de 
2026: 

MODIFICACIÓN DE CONTRA TO 

"MEJORAMIENTO INTEGRAL ENTORNO PASEO LAS PALMAS" 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

y 

MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS 



i 
HOJA Nº2 DE DECRETO ALCALDICIO EX. N° JI é:5 / DE 2026.-

En Providencia, a 22 de septiembre de 2026, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT 
Nº69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, , 

, cédula nacional de identidad Nº , ambos con domicilio en Avda. 
Pedro de Valdivia Nº963, de esta comuna, en adelante "la Municipalidad"; y el contratista MIGUEL 
ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT N ,  con domicilio en calle  

, , se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1. 928 de 31 de diciembre de 2025, se adjudicó 
a don MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N° , la propuesta pública para las 
obras "MEJORAMIENTO INTEGRAL ENTORNO PASEO LAS PALMAS", adquisición mercado público ID 
2490-112-LR25; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.274 de 30 de julio de 2026, se autorizó 
la ejecución de las Obras Extraordinarias N º 1 y N º 2 y Aumentos de obra N º 1 y N º 2 respecto de las 
obras antes mencionadas; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1. 369 de 12 de agosto de 2026, 
se agregó el punto 6 al Decreto Alcaldicio EX. N° 1.274 de 30 de julio de 2026, pasando el actual 
punto 6 a ser el punto 7 y así sucesivamente; que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases 
Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N° 13.239 de 27 de julio de 2026 de la 
Dirección de Infraestructura, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 206-2026, de 7 
de agosto de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispuesto 
en el Decreto Alcaldicio EX. N º 1457 de 28 de agosto de 2026, la Municipalidad autoriza los 
Aumentos de Obra N° 3 y N° 4, respecto de las obras "MEJORAMIENTO INTEGRAL ENTORNO PASEO LAS 
PALMAS", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1. 928 de 31 de diciembre de 2025, a don 
MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT N° , que se indican a continuación: 

AUMENTO DE OBRA N • 3 
ITEM 
MODIFICACIONES DEMOLICIÓN DE CALZADA BAJO ACERA EN SECTOR 
JARDINERAS 

5.2 
49.1 

(Cod 13) Demolición de calzada de Hormigón 
(Cod 476) Reti ro de Escombros y Transporte a Vertedero 

AUMENTO DE OBRA N • 4 
ITEM 
REEMPLAZO DE ESCAÑO TIPO BANNEN DOBLE POR ESCAÑO INDI VIDUAL 

47.4. 1 Suministro e instalación de Escaño t ipo Bannen SIMPLE 

VALOR TOTAL 

s 
s 

s 

s 

VALOR IVAINCLUI DO 

3.151.053.· 
755. 740.· 

6.897.240. · 

10.804.03 3.-

El valor total de los Aumentos de Obra N°3 y N°4 asciende a la suma de S10.804.033. - IVA incluido. 

SEGUNDO: Se autoriza las Disminuciones de Obra N°1 , N°2 y N°3, respecto de las obras 
"MEJORAMIENTO INTEGRAL ENTORNO PASEO LAS PALMAS", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio 
EX. N° 1. 928 de 31 de diciembre de 2025, a don MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS, RUT 
N°  que se indican a continuación: 
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HOJA N°3 DE DECRETO ALCALDICIO EX. N° //b:J / DE 2026.-

DISMINUCIÓN DE OBRA N º 1 
ITEM 
REEMPLAZO DE ESCAÑO TIPO BANNEN DOBLE POR ESCAÑO 
INDIVIDUAL 

47.4.2 Suministro e instalación de Escaño tipo Bannen DOBLE 

DISMINUCIÓN DE OBRA N • 2 
ITEM 
DISMINUCIÓN DE CALZADA A INTERVENIR EN NUEVA PROVIDENCIA 
CON RICARDO LYON CALZADA ORIENTE Y PONIENTE 

5.2 (Cod 13) Demolición de calzada de Hormigón 
7. 1 (Cod 72) Excavaciones generales 
8.1 (Cod 39 ) Replanteo, trazados y niveles 
14. 1 (Cod 133) Preparación, compactación y escarificación de 

subrasante 
14.2 (Cod 134) Suminitro y colocación Base estabilizada C8Ri60% 
18.1.3 Calzada HCV G35 e=31 cm 

DISMINUCIÓN DE OBRA N º 3 
ITEM 
DISMINUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LOSA DE METRO 

12 (Cod 730) Impermeabilización de hormigón armado 

s 

s 
s 
s 
s 

s 
s 

s 

VALOR TOTAL S 

VALORIVAINCLUIDO 

5.747.700.· 

1. 298. 796. • 
582.793.· 
173.172. · 
16.318. · 

652 . 728. · 
2.864.011. • 

7.103.747.· 

18 .439 .265. -

El valor total de las Disminuciones de Obra N°1, N°2 y N°3 asciende a la suma de $18.439.265.- IVA 
incluido. 

TERCERO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de 
$1.475.175.722.- IVA incluido, considerando los Aumentos de Obra N°3 y N°4 y las Disminuciones 
de Obra N°1, N°2 y N°3. 

CUARTO: Los Aumentos de Obra N° 3 y N° 4 corresponden al 0,74% del monto original contratado, 
quedando el total acumulado en un 1,39% del monto original contratado y las Disminuciones de Obra 
N° 1, N° 2 y N° 3 corresponden al 1,25% del monto original contratado. 

QUINTO: Estas modificaciones no contemplan aumento de plazo alguno 

SEXTO: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad de 
providencia consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal 
Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, documento que no se 
inserta por ser conocido por ambas partes. 

SÉPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus 
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales 
de Justicia. 



\ - . _ .. 

i videnci 

HOJA N°4 DE DECRETO ALCALDICIO EX. N° / / t5 / DE 2026.-

OCTAVO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar 
del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la 
Municipalidad. 

La presente modificación de contrato fue firmada con fecha 22 de septiembre de 2026, por don 
JAIME BELLOLIO AVARIA, Alcalde y don MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS. 

2.- Publíquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Dirección ChileCompra, 
www.mercadopublico.cl, por la Secretaría Comunal de Planificación, conforme lo señalado en el 
Artículo 57 del Reglamento N° 323/2026, sobre "Delegación de Facultades del Alcalde y Artículo 
5 º del Reglamento N° 202/2019, sobre "Consideraciones Legales para la Elaboración Términos de 
Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores". 

RÍA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA 
cretario Abogado Municipal 

\ D u~/ 1.vdbr. 
D stnbución: 
-1 nteresados 
-Dirección de Administración y Finanzas 
-Dirección Jurídica 
-Dirección de Secretaría Comunal de Planificación 
-Dirección de Control 
-Dirección de Infraestructura 





