



PDU/PVM

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**"SERVICIO DE DIGITACION ESPECIALIZADA DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2020-2022"**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA**

**28 ABR. 2022**

En Providencia, a \_\_\_\_\_ entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, chilena, casada, licenciada en economía, cédula nacional de identidad N° \_\_\_\_\_, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la empresa contratista **MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA**, RUT N° 76.067.452-4, representada por don **JORGE GUSTAVO CARVALLO SMITH**, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad N° \_\_\_\_\_ ambos con domicilio en calle Miraflores N°269, oficina 52, comuna de Santiago, en adelante denominada indistintamente "la empresa contratista"; se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.724 de fecha 13 de noviembre de 2019, se adjudicó a la empresa **MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA**, RUT.N°76.067.452-4, la propuesta pública para el "SERVICIO DE DIGITACION ESPECIALIZADA DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2020-2022", adquisición mercado público ID 2490-100-LR19.

**SEGUNDO:** Según lo dispuesto en el punto N°9 y 9.2, de las Bases Administrativas Especiales, lo señalado en el Memorándum N° 3817 de 10 de marzo de 2021, del Director de Tránsito y Transporte Público, y finalmente, conforme lo ordena el **Decreto Alcaldicio EX.N° 394 de 31 de marzo de 2021**, la Municipalidad ratifica el Aumento N° 6 respecto del "SERVICIO DE DIGITACION ESPECIALIZADA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020-2022", que a continuación se indica:

**AUMENTO N° 6:**

Cantidad de digitadores	Función	Periodo	Valor total
6	Digitador internet nocturno	Desde 22 de marzo al 2 de abril de 2021	\$3.404.888.-

**TERCERO:** El valor total del Aumento N°6 asciende a la suma de \$3.404.888.- (tres millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos) IVA INCLUIDO.

**CUARTO:** El porcentaje del Aumento N° 6 corresponde a un 0,92% del monto original del contrato, quedando el total acumulado de los aumentos en un 3,25% del monto total del contrato.

**QUINTO:** Se deja establecido que el nuevo monto del contrato asciende a la suma de \$330.190.584.- IVA INCLUIDO, considerando Aumento N° 6.



Contrato  
N° 88  
de 2022



**SIXTO:** La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio CGR.N° 1.283 de 28 de junio de 2021, y la personería de don Jorge Gustavo Carvalho Smith, consta de escritura pública de Transformación de Sociedad, de 28 de diciembre de 2017, otorgada ante don Sergio Ulloa Ojeda, Notario Público Suplente de don Gino Beneventi Alfaro, Interino de la Cuadragésima Novena Notaria de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**SÉPTIMO:** Para todos los efectos legales derivados de la presente modificación de contrato, las partes señalan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**OCTAVO:** La presente modificación de contrato se firma **en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha**, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.



*Contrato  
N° 88  
del 2022*

**Jorge Gustavo Carvalho Smith**

C.I.N°: [REDACTED]

**Representante Legal**

**Multiservicios e Ingeniería Cardi SPA**



**Evelyn Matthei Fornet**

**Alcaldesa**

**Municipalidad de Providencia**