



Dirección Jurídica

RRF/PVM

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**"REPARACIÓN DE BALCONES Y MARQUESINAS EN EDIFICIO BILBAO INFANTE CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO", EDIFICIO BILBAO 906, 922 Y 940 Y JOSÉ MANUEL INFANTE 952**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**PAMELA HORMAZABAL MANZANO**



17 AGO. 2022

En Providencia, a **17 AGO. 2022** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9**, representada por su Alcaldesa doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, [redacted], cédula nacional de identidad N° [redacted], ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y doña **PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO**, cédula nacional de identidad N° [redacted], [redacted], domiciliada en [redacted], comuna de [redacted], en adelante "la contratista"; se ha convenido lo siguiente :

**PRIMERO:** Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°256 de 14 de febrero de 2020 se otorgó el Proyecto "FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA" a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, para la "REPARACIÓN DE BALCONES Y MARQUESINAS EN EDIFICIOS BILBAO INFANTE CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO", EDIFICIO BILBAO 906,922 Y 940 Y JOSÉ MANUEL INFANTE 952; que mediante el Memorándum N°12.489 de 12 de julio de 2022 de la Dirección de Obras Municipales; el correo electrónico de 20 de julio de 2022, enviado a las 11:49 horas, desde la casilla electrónica de doña Paola Casale Talep, paola.casale@providencia.cl; y finalmente, conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio EX.N°996 de 25 de julio de 2022**, se ratifica la suspensión del plazo de ejecución, a contar del 9 de julio de 2022 y hasta el 26 de julio de 2022, quedando pendientes 18 días del plazo contractual, para la obra FONDEVE "REPARACIÓN DE BALCONES Y MARQUESINAS EN EDIFICIOS BILBAO INFANTE CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 207 de 4 de febrero de 2022, a doña **PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO**, cédula nacional de identidad N° [redacted], en virtud de lo expuesto en el Memorándum N°12.489 de 12 de julio de 2022 de la Dirección de Obras Municipales.

Contrato  
N° 154  
del 2022




**SEGUNDO:** En todo lo no modificado, continúa vigente el Decreto Alcaldicio Alcaldicio EX.N° 207 de 4 de febrero de 2022, y el respectivo contrato.

**TERCERO:** La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio CGR.N° 1283 de fecha 28 de junio del año 2021, documento que no se inserta por ser conocido por ambas partes.

**CUARTO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**QUINTO:** El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa concesionaria y el original en poder de la Municipalidad.



*[Handwritten signature of Pamela Hormazabal Manzano]*

Pamela Hormazabal Manzano  
CA.:N° [REDACTED]

*[Handwritten signature of Evelyn Matthei Fornet]*  
Evelyn Matthei Fornet  
Alcaldesa  
Municipalidad de Providencia  
CHILE

*Contrato  
N° 154  
de 2022*