



PROVIDENCIA, 02 MAY 2024

EX.N° 605 / VISTOS: Lo dispuesto por los artículos 5 letra g), 63 letra i), 65 letra h) y 79 letra b), todos de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y

**CONSIDERANDO:** 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°243 de 14 de Febrero de 2020, se otorgó el Proyecto **“FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”** a la **UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA**, para el **“PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES EDIFICADOS, COMUNIDAD PEDRO DE VALDIVIA 1889”**.-

2.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°506 de 20 de Abril de 2021, se otorgó un complemento al **“FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”** a la **UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA**, para el **“PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES EDIFICADOS, COMUNIDAD PEDRO DE VALDIVIA 1889”**.-

3.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.449 de 8 de Octubre de 2021, se adjudicó a doña **PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO**, RUT.N°10.031.696-K, la propuesta pública de la obra FONDEVE **“REPARACION DE BALCONES, CORNISAS Y MARQUESINAS COMUNIDAD PEDRO DE VALDIVIA 1889”**, Adquisición Mercado Público ID 2490-97-LE21.-

4.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°54 de 18 de Enero de 2022, se modificó el punto N°4 del Decreto Alcaldicio EX.N°1.449 de 8 de Octubre de 2021, en el sentido de dejar establecido que, a contar del 3 de Enero de 2022, la funcionaria encargada de la Inspección Municipal del contrato en adelante IMC, será doña **MARIA EUGENIA ORELLANA QUIROZ** y en su ausencia el Jefe del Departamento de Construcción o quien le subrogue.-

5.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°119 de 25 de Enero de 2022, se otorgó un aumento de plazo de 6 días corridos para la obra antes indicada, quedando el plazo total del contrato en 41 días corridos.-

6.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°352 de 14 de Marzo de 2022, se ratificó la Disminución de Obra N°1, en la propuesta pública antes indicada.-

7.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°405 de 28 de Marzo de 2022, se sustituyó el punto N°13 del Decreto Alcaldicio EX.N°1.449 de 8 de Octubre de 2021.-

8.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°514 de 25 de abril de 2022, se aprobó la recepción provisoria, respecto de la obra antes mencionada.-

9.- Que mediante Decreto EX.SECPLA N°63 de 9 de febrero de 2024, se aprobaron las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes que regirán la licitación pública para contratar FONDEVE **“REPARACION DE BALCONES, CORNISAS Y MARQUESINAS COMUNIDAD PEDRO DE VALDIVIA 1889”**, Adquisición Mercado Público ID 2490-21-LE24.

10.- Que mediante Decreto EX.SECPLA N°96 de 20 de febrero de 2024, se publicaron las **“RESPUESTAS A LAS CONSULTAS N°1 Y N°2”** formuladas por los oferentes, en la propuesta antes mencionada.-

11.- El Control de Registro de Obligaciones N°118-2024 de 19 de abril de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación.-

12.- El Memorándum N°6.526 de 11 de abril de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación.-

13.- El Acuerdo N°1.106 adoptado en Sesión Ordinaria N°119 de 23 de abril de 2024 del Concejo Municipal.-



# Providencia

Secretaría Municipal

HOJA N° 2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.N° 605 / DE 2024



DECRETO:

1.- Otórgase un complemento al Proyecto “FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”, a la comunidad que se indica y por el monto que se especifica:

| UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA | APORTE MUNICIPAL     | APORTE VECINAL | MONTO TOTAL          |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Complemento para adjudicación                     | \$ 19.404.140        | \$ 0           |                      |
| <b>TOTAL ADJUDICACION</b>                         | <b>\$ 19.404.140</b> |                | <b>\$ 19.404.140</b> |

2.- La beneficiaria deberá dar cumplimiento al Reglamento N° 239 de 23 de diciembre de 2020, sobre “Reglamento Fondo de Desarrollo Vecinal”.-

3.- El gasto se imputará a la:

**COMPLEMENTO APORTE MUNICIPAL FONDEVE 2019 \$19.404.140.- IVA INCLUIDO**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Cuenta      | 33.01.999.039 |
| Subprograma | 04            |
| CR o CMP    | 41-2235       |

**COMPLEMENTO APORTE VECINAL \$0.- IVA INCLUIDO**

|        |           |
|--------|-----------|
| Cuenta | 05.59.019 |
|--------|-----------|

Anótese, comuníquese y archívese.-

  
**MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA**  
 Secretario Abogado Municipal

  
**CAROL VARGAS ROJAS**  
 Alcaldesa (S)

X CVR/MRMQ/IMYJ/sgr.-

**Distribución**

Secretaría Comunal de Planificación  
 Dirección de Desarrollo Comunitario  
 Dirección de Obras Municipales  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Dirección de Control  
 Archivo  
 Decreto en Tramite N° 1288 /