



PVM

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**“PODAS Y EXTRACCIONES DEL ARBOLADO URBANO DE PROVIDENCIA”**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**ARAUCARIA Y PAISAJISMO LIMITADA**

En Providencia, a **13 NOV 2024** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9**, representada por su Alcaldesa doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, chilena, casada, licenciada en economía, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa **ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA, RUT N°79.850.740-0**, representada por don **PEDRO ZOILO FARIAS SALAS, [REDACTED]**, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambos con domicilio en calle [REDACTED], comuna de [REDACTED], en adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°260 de 7 de marzo de 2023, se adjudicó a la empresa **ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA, RUT N°79.850.740-0**, la licitación pública para el servicio de "PODAS Y EXTRACCIONES DEL ARBOLADO URBANO DE PROVIDENCIA", adquisición mercado público ID 2490-171-LR22; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.739 de 24 de noviembre de 2023, se modificó el punto N°3 del Decreto Alcaldicio EX.N°260 de 7 de marzo de 2023, en el sentido que en él se indica; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°229 de 7 de febrero de 2024, se modificó el punto N°3 del Decreto Alcaldicio EX.N°260 de 7 de marzo de 2023, en el sentido que en él se indica; que, según lo señalado en el Memorándum N°18.138 de 2 de octubre de 2024 de la Dirección de, Barrios y Patrimonio, en el Control de Registro de Obligaciones N°261-2024 de fecha 4 de octubre de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispuesto en el **Decreto Alcaldicio EX.N°1515 de 22 de octubre de 2024**, la Municipalidad autoriza el Aumento N°1, que se indica a continuación respecto del servicio de "**PODAS Y EXTRACCIONES DEL ARBOLADO URBANO DE PROVIDENCIA**", adjudicado mediante Decreto Alcaldicio EX.N°260 de 7 de marzo de 2023, a la empresa **ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA, RUT N°79.850.740-0,-**



Contrato  
N° 178  
Año 2024



**ITEM**

**AUMENTO N°1**

**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**

**PODAS EN ARBOLES CON DAP ENTRE 8 CM Y 20 CM**

1.- Poda aérea de ramas secas \$5.041.948.-

**PODAS EN ARBOLES CON DAP ENTRE 21 CM Y 40 CM**

1.- Poda de levante \$6.360.975.-  
2.- Poda aérea de ramas secas \$14.407.543.-

**PODAS EN ARBOLES CON DAP ENTRE 41 CM Y MAS**

1. Poda de levante \$3.426.552.-  
2. Poda aérea de ramas secas \$11.556.733.-

**TOTAL \$40.793.750.-**

El valor total del Aumento N°1 asciende a la suma de \$40.793.750.- (Cuarenta millones setecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta pesos) IVA incluido.

**SEGUNDO:** Se autoriza la Disminución N°1, que a continuación se indica respecto del servicio de "PODAS Y EXTRACCIONES DEL ARBOLADO URBANO DE PROVIDENCIA" adjudicado mediante Decreto Alcaldicio EX.N°260 de 7 de marzo de 2023, a la empresa **ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA**, RUT N°79.850.740-0.-

**ITEM**

**DISMINUCIÓN N°1**

**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**

**PODAS EN ARBOLES CON DAP ENTRE 8 CM Y 20 CM**

1.- Poda de levante \$6.748.592.-  
2.- Poda de desbrote \$8.704.714.-  
3.- Poda de despeje de cable \$3.981.241.-  
4.- Poda de despeje de luminaria \$221.656.-  
5.- Poda de despeje de señalética, semáforos y similares \$89.250.-  
6.- Control quintral \$846.349.-

**PODAS EN ARBOLES CON DAP ENTRE 21 CM Y 40 CM**

1.- Poda de desbrote \$23.763.364.-  
2.- Poda de despeje de cable \$7.469.940.-  
3.- Poda de despeje de luminaria \$671.792.-  
4.- Control quintral \$3.615.700.-

**PODAS EN ARBOLES CON DAP ENTRE 41 CM Y MAS**

1.- Poda de desbrote \$11.382.750.-  
2.- Poda de despeje de señalética, semáforos y similares \$89.250.-  
3.- Control quintral \$2.658.225.-



*Contrato N° 170 Ato 2024*



EXTRACCIONES

1.- 8CM Y 20 CM EXTRACCIONES 8CM Y 20 CM TALAS	\$2.886.055.-
2.- 21CM Y 40 CM EXTRACCIONES 21CM Y 40 CM TALAS	\$72.524.-
3.- 41CM Y MAS EXTRACCIONES 41CM Y MAS TALAS	\$1.377.404.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$74.578.806.-</b>

El valor total de la Disminución N°1 asciende a la suma de \$74.578.806.- (Setenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos seis pesos) IVA incluido.

**TERCERO:** Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de \$645.068.294.- (Seiscientos cuarenta y cinco millones sesenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos) IVA INCLUIDO, considerando el Aumento N°1 y la Disminución N°1.

**CUARTO:** El Aumento N°1 corresponde al 6,01% del monto original contratado y la disminución N°1 corresponde al 10,99% del monto original contratado.

**QUINTO:** La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 27 de junio de 2021, y la personería de don Pedro Farías Salas consta de escritura pública de Constitución de Sociedad de 3 de noviembre de 1988, celebrada ante Notario Público don Mario Baros González, bajo el repertorio N° 5.971, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**SEXTO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**SÉPTIMO:** El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.



  
 \_\_\_\_\_  
**Pedro Farías Salas**  
 C.I.N° [REDACTED]  
 Representante legal  
 Araucaria y Paisajismo Ltda

  
 \_\_\_\_\_  
**Evelyn Matthei Fornet**  
 Alcaldesa  
 \*Municipalidad de Providencia

Contrato  
 N° 198  
 Año 2024  
 Pedro de Valdivia 963  
 +56 2 2654 3200