

Dirección Jurídica

PVMA

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**“MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO”**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**UTP VIALCORP SPA con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**

En Providencia, a **23 ABR 2026** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don **JAIME BELLOLIO AVARIA**, [REDACTED] cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES VIALCORP SPA**, RUT N°77.066.741-0 con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**, RUT N° [REDACTED], representada a su vez por la empresa **VIALCORP SPA**, RUT N°77.066.741-0, cuyo representante legal es doña **MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO**, RUT N° [REDACTED], todos con domicilio en calle [REDACTED] comuna de [REDACTED] en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.380 de 7 de octubre de 2025, se adjudicó a la empresa **VIALCORP SpA**, RUT N°77.066.741-0, EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con **MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ VENEGAS**, RUT N° [REDACTED], la licitación pública para las obras “MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO”, adquisición Mercado Público ID 2490-48-LQ25; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°229 de 16 de febrero de 2026, se autorizaron las ejecuciones de las Obras Extraordinarias N°1 y N°2, Aumentos de obra del N°1 al N°5 y Disminuciones de Obra de la N°1 a la N°3, respecto de las obras antes mencionadas; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°459 de 27 de marzo de 2026, se autorizó la ejecución de la Obra Extraordinaria N°3, respecto de las obras antes mencionadas; que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N°5.055 de 23 de marzo de 2026 de la Dirección de Infraestructura, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°082-2026, de 25 de marzo de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispuesto en el **Decreto Alcaldicio EX.N°544 de 14 de abril de 2026**, la Municipalidad autoriza el Aumento de Obra N°6, respecto de las obras “MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO”, adjudicada a la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES VIALCORP SPA**, RUT N°77.066.741-0, con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**, RUT N° [REDACTED], que se indica a continuación:

|  |
|--|
| VISACIONES   |
| DIRECCIÓN JURÍDICA   |
|  |
| PROV. DE NE  |
| DIRECCIÓN CONTROL  |
|  |
| PROV. DE DE  |
| CONTRATO N° 68   |
| DE FECHA   |

*Contrato en trámite N° 68*

**AUMENTO DE OBRA N° 6**

**ITEM**

Modificaciones Jardineras de Providencia

**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**

|     |   |                 |                  |
|-----|---|-----------------|------------------|
| 3.2 | Base Estabilizada compactada (CBR>60%) espesor 8 cm | \$              | 47.077.-         |
| 3.5 | Baldosa Microvibrada 40x40 diagonal gris e=4 cm     | \$              | 646.290.-        |
|     |   | <b>TOTAL \$</b> | <b>693.367.-</b> |

El valor total del Aumento de Obra N° 6 asciende a la suma de \$693.367.- IVA incluido.

**SEGUNDO:** Se autoriza la Disminución de Obra N° 4, respecto de las obras "MEJORAMIENTO VEREDAS ZONA CERO", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.380 de 7 de octubre de 2025, a la UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES VIALCORP SPA, RUT N°77.066.741-0, con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS, RUT N° [REDACTED] que se indica a continuación:

**DISMINUCIÓN DE OBRA N° 4**

**ITEM**

Modificaciones Jardineras de Providencia

**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**

|     |  |                 |                  |
|-----|--|-----------------|------------------|
| 3.9 | Suministro e instalación de soleras tipo C | \$              | 143.990.-        |
| 4.1 | Escarpe y despeje del terreno              | \$              | 102.058.-        |
| 4.2 | Mejoramiento de suelo y sustrato técnico   | \$              | 248.186.-        |
| 4.3 | Mulch gravilla                             | \$              | 80.634.-         |
| 4.4 | Herbicida y Fertilizante                   | \$              | 58.434.-         |
|     |  | <b>TOTAL \$</b> | <b>633.302.-</b> |

El valor total de la Disminución N° 4 asciende a la suma de \$633.302.- IVA incluido.

**TERCERO:** Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de \$268.146.437.- IVA incluido, considerando el Aumento de Obra N°6 y la Disminución de Obra N°4.

**CUARTO:** El Aumento de Obra N°6 corresponde al 0,3% del monto original contratado, quedando el total acumulado en un 18, 9% del monto original contratado y la Disminución de Obra N° 4 corresponde al 0,28% del monto original contratado, quedando el total acumulado en un 2, 14% del monto original contratado.

**QUINTO:** Estas modificaciones no contemplan aumento de plazo alguno.

**SEXTO:** La Empresa Contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme a lo señalado en el punto 10.1 de las Bases Administrativas Especiales

**SÉPTIMO:** La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de doña Mabel Eliana Navarrete Maldonado consta de escritura pública de Constitución de UTP, de fecha 22 de julio de 2025, suscrita ante Notario Público don Cristián Alejandro Ortiz Cáceres, interino de la séptima notaría de Santiago, bajo el repertorio N°6.725-2025, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

|   |    |
|---|----|
| VISACIONES  |    |
| DIRECCIÓN JURÍDICA  |    |
|  <p>DIRECTOR</p>  |    |
| PROV. DE  | DE |
| DIRECCIÓN CONTROL   |    |
|  <p>CONTRALOR</p> |    |
| PROV. DE  | DE |
| CONTRATO N°   | 68 |
| DE FECHA  |    |



# Providencia


Vida Buena

**OCTAVO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**NOVENO:** El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.



Mabel Eliana Navarrete Maldonado  
C.I.N°: [REDACTED]  
Representante Legal  
UTP Vialcorp SpA con Miguel Alonso  
Hernández Venegas

  
Jaime Bellolio Avaria  
Alcalde  
Municipalidad de Providencia

|  |    |
|--|----|
| VISACIONES   |    |
| DIRECCIÓN JURÍDICA   |    |
|  |    |
| PROV. DE   | DE |
| DIRECCIÓN CONTROL  |    |
|  |    |
| PROV. DE   | DE |
| CONTRATO N°  | 68 |
| DE FECHA   |    |