



PDU/PVM

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

"SERVICIO DE MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

NUCLEO PAISAJISMO S.A.

En Providencia, a 31 AGO. 2023 entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doña EVELYN MATTHEI FORNET, chilena, casada, licenciada en economía, cédula nacional de identidad N° [redacted], ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la empresa NUCLEO PAISAJISMO S.A., RUT N° [redacted], representada por don RICARDO FERNANDO LETELIER QUERCI, chileno, cédula nacional de identidad N° [redacted], ambos domiciliados en calle [redacted] N° [redacted], comuna de [redacted], en adelante "la empresa contratista"; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°514 de 21 de abril de 2021, se adjudicó a la empresa NUCLEO PAISAJISMO S.A., RUT N°96.816.640-9 la propuesta pública para el "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" LÍNEA 1-SECTOR ORIENTE, adquisición mercado público ID 2490-12-LR21; según lo señalado en los Memorándums N°8.013 de 13 de abril y N°8.453 de 5 de mayo, ambos de 2023 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenición; y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°590 de 10 de mayo de 2023, la Municipalidad autoriza el Aumento N°1, respecto del contrato para el "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" LÍNEA 1-SECTOR ORIENTE, de acuerdo al siguiente detalle:

SECTOR ORIENTE

AUMENTO N°1

Table with 7 columns: Area verde, Ubicación, Valor unit. M2 c/IVA, M2 del aumento, Desde, Hasta, Total mensual \$. Rows include Paseo Gral Holley and Veredones Suecia.



Handwritten notes: '2 subzto n° 1/18'



soyprovidencia

	Vergel. vereda poniente					
Veredón Los Conquistadores	Los Conquistadores entre Av. El Cerro y la Herradura, vereda norte	\$363	1.261	1/05/2023	31/05/2025	\$457.743.-
			2.432			
					Total IVA incluido	\$882.816.-
					Total IVA incluido (por 25 meses)	\$22.070.400.-

SEGUNDO: El valor total del Aumento N°1 asciende a la suma de \$22.070.400.- IVA incluido.

TERCERO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de \$6.360.581.028.- IVA incluido, considerando el Aumento N°1.

CUARTO: El Aumento N°1 corresponde a un 0,35% del valor total del contrato.

QUINTO: La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad de Providencia consta en Decreto Alcaldicio CGR.N°1.283 de fecha 28 de junio del año 2021; y la personería de don Ricardo Fernando Letelier Querci consta de Sesión de Directorio reducida a escritura pública de 29 de octubre de 2018, repertorio N°3662-18, suscrita ante Notario Público doña Lilia Sierra Mejía, suplente de don Gonzalo Hurtado Morales, titular de la Primera Notaría de Las Condes, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa concesionaria y el original en poder de la Municipalidad.

Ricardo Letelier

Ricardo Fernando Letelier Querci

C.I.N°: [REDACTED]

Representante legal Núcleo Paisajismo S.A.

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei Fornet
Alcaldesa
Municipalidad de Providencia

Municipalidad de Providencia
CHILE



*Contrato v.º
118*