



Dirección Jurídica

PVM

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

**“MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE-CONDELL”**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA con MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**

17 ABR 2025

En Providencia, a **17 ABR 2025** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don **JAIME BELLOLIO AVARIA**, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA**, RUT N°76.412.413-8 con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**, RUT N° [REDACTED], representada por la sociedad **SUIZCORP SPA**, RUT N° N°76.412.413-8, quien es representada por doña **MABEL ELIANA NAVARRETE MALDONADO**, [REDACTED], cédula nacional de identidad N° [REDACTED], todos con domicilio en calle [REDACTED] en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, se adjudicó a la empresa **SUIZCORP SPA**, RUT N°76.412.413-8 en **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES** con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**, RUT N°5.038.892-1, la propuesta pública para la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE - CONDELL", adquisición mercado público ID 2490-116-LR24; que, según lo señalado en el punto 8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, en el Memorándum N°4.013 de 5 de marzo de 2025 de la Dirección de Infraestructura, en el Control de Registro de Obligaciones N°063-2025 de 25 de marzo de 2025 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente, conforme lo dispone el **Decreto Alcaldicio EX.N°462 de 26 de marzo de 2025**, la Municipalidad autoriza el Aumento de Obra N°1, respecto de la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SANTA ISABEL, TRAMO BUSTAMANTE - CONDELL", adjudicada a la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SpA**, RUT N°76.412.413-8 con **MIGUEL ALONSO HERNANDEZ VENEGAS**, RUT N° [REDACTED] mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.816 de 5 de diciembre de 2024, de acuerdo a lo siguiente:

**ITEM**

**AUMENTO DE OBRA N°1**

**VALOR IVA INCLUIDO**

DEMOLICION DE PAVIMENTOS  
2.2.- Fresado de pavimento asfáltico

UF 23,7152.-

VISACIONES	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
DIRECTOR	
PROV. DE DE	
DIRECCIÓN CONTROL	
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	
CONTRALOR	
PROV. DE DE	
CONTRATO N°	64
DE FECHA	

to en trámite  
N° 39



**ITEM**

**AUMENTO DE OBRA N°1**

**VALOR IVA INCLUIDO**

PAVIMENTOS DE CALZADA

3.4.4 Carpeta asfáltica

UF126,2993.-

3.4.5 Sellado de grietas pavimento de asfalto

UF 2,5659.-

**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**

**UF 152,5804.-**

**SEGUNDO:** El valor del Aumento de Obra N°1 asciende a la suma de UF 152,5804.- IVA incluido.

**TERCERO:** El Aumento de Obra N°1 corresponde al 0,57% del monto original del contrato.

**CUARTO:** El presente Aumento de Obra N°1 no contempla aumento de plazo alguno.

**QUINTO:** Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de UF 26.827,7737.- IVA incluido, considerando el Aumento de Obra N°1.

**SEXTO:** La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de doña Mabel Eliana Navarrete Maldonado, consta de escritura pública de Constitución de Unión Temporal de Proveedores de fecha 17 de diciembre de 2024, suscrita ante Notario Público don Cristián Alejandro Ortiz Cáceres, Notario Público interino de la séptima Notaría de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**SÉPTIMO:** Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**OCTAVO:** El presente instrumento se firma **en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha**, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

VISACIONES	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
 CUM	
PROV. DE	DE
DIRECCIÓN CONTROL	
 22 DE 25	
CONTRATO N°	64
DE FECHA	

Mabel Eliana Navarrete Maldonado  
C.I.N° [REDACTED]

UTP Suizcorp SpA con Miguel Alonso Hernandez Venegas

Jaime Bellolio Avaria  
 Alcalde  
 Municipalidad de Providencia