



DIRECCIÓN JURÍDICA

RRF/JNF

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

“REPOSICIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CAMARINES DEL PARQUE INES DE SUAREZ Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA
en UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES
con CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA



Contrato
Nº 158
Oct 2022

En Providencia, a **24 AGO. 2022** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, [redacted], cédula nacional de identidad N° [redacted], ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y empresa **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA**, RUT.N°76.325.438-0 en **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES** con **CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**, RUT.N°78.702.530-7, representada legalmente por **PABLO CORNEJO OGGERO**, cédula nacional de identidad N° [redacted], [redacted] ambos domiciliados en Av. [redacted] [redacted] comuna de [redacted] en adelante “la contratista”; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°72 de 21 de enero de 2022, se adjudicó a la empresa **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA**, RUT.N°76.325.438-0 en **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES** con **CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**, RUT.N°78.702.530-7, la propuesta pública para la obra “REPOSICION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES DEL PARQUE INES DE SUAREZ Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”, adquisición Mercado Público ID 2490-161-LQ21; Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°227 de 11 de febrero de 2022, se modificó el Decreto Alcaldicio EX.N°72 de 21 de enero de 2022, en el sentido que en él se indica; Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°640 de 12 de mayo de 2022, se autorizó la Obra Extraordinaria N°1, de la obra antes indicada; Los Folios N°0008 de 20 de junio y N°0009 de 25 de julio, ambos de 2022, del Libro de Control de Contrato; El Memorándum N°13.751 de 29 de julio de 2022 de la Dirección de Obras Municipales.

SEGUNDO: Que mediante **Decreto Alcaldicio EX. N° 1165 de fecha 17 de agosto del año 2022**, ratificase la suspensión del plazo de ejecución, a contar del 18 de julio de 2022, para la obra “REPOSICION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES DEL PARQUE INES DE SUAREZ Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°72 de 21 de enero de 2022, a la empresa **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA**, RUT.N°76.325.438-0 en **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES** con **CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**, RUT.N°78.702.530-7, en virtud de lo expuesto en el Memorándum N°13.751 de 29 de julio de 2022 de la Dirección de Obras Municipales.



TERCERO: En todo lo no modificado continua vigente el Decreto Alcaldicio EX. N° 72 de 21 de enero del año 2022.

CUARTO: La personería de doña Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio AR. N° 1.283 de fecha 28 de junio del año 2021, y la personería de don Pablo Cornejo Oggero, para representar a la parte "Contratista", consta de escritura pública de fecha 01 de febrero del 2022, otorgada en la Notaria de Santiago de doña María Soledad Iacar Merino, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.


SEXTO: El presente instrumento se firma **en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha**, quedando en poder de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.



*Contrata
N° 158
del 2022*



Evelyn Matthei Fornet
Alcaldesa
Municipalidad de Providencia



Pablo Cornejo Oggero
Representante legal