



Dirección Jurídica

PVM

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

"MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE PROVIDENCIA POR 4 AÑOS"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

EPREL LIMITADA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN



8 FEB 2024

En Providencia, a _____ entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT N° 69.070.300-9, representada por su Alcaldesa subrogante doña **CAROL VARGAS ROJAS**, chilena, soltera, profesora, cédula nacional de identidad N° _____, ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la empresa **EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, RUT N°79.769.210-7, representada por don **ALFREDO ANTONIO URBINA YURI**, _____ cédula nacional de identidad N° _____, y don **ANDRÉS ALEXANDER URBINA AMADIO**, _____ cédula nacional de identidad N° _____, todos domiciliados en _____, comuna de _____, en adelante "la empresa contratista"; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 62 de 22 de enero de 2021, se adjudicó la propuesta pública para la "MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE PROVIDENCIA POR 4 AÑOS", a la empresa **EPREL LIMITADA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**, RUT.N°79.769.210-7, adquisición Mercado Público ID 2490-44-LR20; que según lo señalado en el punto 9 de las Bases Administrativas Especiales de Servicios, en el Memorándum N°20.652 de 7 de noviembre de 2023 de la Dirección de Infraestructura, en el Control de Registro de Obligaciones N° 246-2023, de fecha 15 de noviembre de 2023, de la Secretaría Comunal de Planificación; y conforme lo dispuesto en el **Decreto Alcaldicio EX.N°1890 de 18 de diciembre de 2023**, la Municipalidad autorizó los Aumentos del N° 8 al N°87, que se indican a continuación, respecto de la "MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE PROVIDENCIA POR 4 AÑOS", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX. N°62 de 22 de Enero de 2021, a la empresa **EPREL LIMITADA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**, RUT N°79.769.210-7.

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°8

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

8.- CRUCE LUIS THAYER OJEDA-ELIODORO YAÑEZ

4 postes cónicos de 2 luminarias peatonales de 50 W/Led

\$6.902.-

Contrato
N° 36
Año 2024



ITEM

AUMENTO DE OBRA N°9

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

9.- CRUCE HERNANDO DE AGUIRRE – ELIODORO YAÑEZ
3 postes cónicos de 2 luminarias peatonales de 50 W/Led \$5.177.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°10

10.- CALLE LOTA ENTRE RICARDO LYON Y SUECIA
3 postes cónicos peatonales de 35 W/Led \$2.588.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°11

11.- CALLE LAS HORTENSIAS
1 poste tubular con luminarias de 135 W/Led \$ 863.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°12

12.- CALLE SAN PIO X ENTRE AVDA. LOS LEONES Y HOLANDA
3 postes tubulares con 3 luminarias viales de 135 W/Led y \$5.177.-
3 luminarias peatonales de 35 W/Led

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°13

13.- PASAJE BUSTOS N°2141 4 postes
cónicos con luminarias de 35 W/Led \$3.451.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°14

14.- CALLE EDUARDO MUNTA QUIROGA \$3.451.-
2 postes tubulares con luminaria vial de 51 W /Led y
luminaria peatonal de 35 W/Led

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°15

15.- CALLE HOLANDA ENTRE PROVIDENCIA Y NUEVA PROVIDENCIA
14 postes peatonales con luminarias de 60 W/Led \$12.079.-

ITEM

AUMENTO DE OBRA N°16

16.- CALLE EL VERGEL ENTRE SUECIA Y AVDA. LOS LEONES
3 postes tubulares con luminaria vial de 60 W/Led y \$5.177.-
luminaria peatonal de 35 W/Led



*Contrato
N° 36
Año 2024*

[Handwritten signature]



ITEM **VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
AUMENTO DE OBRA N°17

17.- CALLE RAMÓN SOTOMAYOR \$1.726.-
1 postes tubular con luminaria vial de 60 W/Led y
luminaria peatonal de 35 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°18

18.- CALLE LOS CONQUISTADORES ENTRE LA HERRADURA Y AVDA. EL CERRO \$8.628.-
10 postes peatonales con luminaria de 35 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°19

19.- CALLE DIEGO DE ALMAGRO CON AMAPOLAS \$ 863.-
1 luminaria de 35 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°20

20.- CALLE WILLIE ARTHUR \$1.726.-
1 postes tubular con luminaria vial de 60 W /Led y
1 luminaria peatonal de 35 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°21

21.- CALLE AVDA. EL BOSQUE \$ 863.-
1 poste cónico con una luminaria vial de 35 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°22

22.- CALLE BENVENUTO CELLINI \$ 863.-
2 luminarias peatonales de 35 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°23

23.- CALLE ROBERTO DEL RIO \$ 863.-
1 luminaria peatonal de 35 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°24

24.- PLAZA LA ALCALDESA \$3.451.-
4 postes cónicos de 5 mts con luminaria de 75 W/Led

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°25

25.- CALLE LUIS THAYER OJEDA \$1.726.-
2 postes cónicos con luminarias de 35 W/Led



Contrato

N° 36

Año 2024



ITEM **VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
AUMENTO DE OBRA N°26

26.- CALLE LOTA ENTRE HERNANDO DE AGUIRRE Y LUIS THAYER OJEDA
2 luminarias de 35 W /Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°27

27.- CALLE REPÚBLICA DE CUBA
2 postes tubulares con luminaria vial 120 W/Led y peatonal de 35 W/Led \$3.451.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°28

28.- CALLE CRISTOBAL DE ESCOBAR
1 poste tubular con luminaria de 120 W/Led y peatonal de 35 W /Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°29

29.- PLAZA LOS LEONES (LOS LEONES-PROVIDENCIAVITACURA)
5 postes cónicos con luminarias de 50 W/Led \$4.314.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°30

30.- CALLE LOTA ENTRE AVDA. LOS LEONES Y HOLANDA
4 luminarias peatonales de 35 W/Led \$3.451.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°31

31.- CALLE DINAMARCA
1 poste tubular con luminaria de 120 W/Led y peatonal de 35 W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°32

32.- CALLE EDUARDO CASTILLO VICUÑA
1 poste tubular con luminaria de 120 W/Led y peatonal de 35 W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°33

33.- PLAZA LAS LILAS ITEM
6 postes cónicos con luminaria peatonal de 35W/Led y 1 poste cónico de 5 mts con luminaria de 75 W/Led \$6.039.-



Contrato

N° 36

Año 2024

Handwritten signature



ITEM **VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
AUMENTO DE OBRA N°34

34.- CALLE EL COMENDADOR
1 poste tubular con luminaria de 120W/Led y
peatonal de 35 W/Led \$1.726.-

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°35**

35.- CALLE LUIS THAYER OJEDA ENTRE PROVIDENCIA Y NUEVA
PROVIDENCIA
10 proyectores de 200W/Led \$8.628.-

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°36**

36.- CALLE PEDRO DE VALDIVIA NORTE
3 postes cónicos peatonales con luminarias de 70W/Led \$2.588.-

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°37**

37.- CALLE VILLASECA
2 postes cónicos peatonales con luminarias de
70W/Led y 1 luminaria de 35W/Led \$2.588.-

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°38**

38.- CALLE TO BALABA
1 poste cónico peatonales de 5 mts con 1 luminaria de 40W/Led \$ 863.-

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°39**

39.- CALLE LAS ORQUIDEAS
1 poste cónico peatonales de 5 mts con
1 luminaria de 50W/Led \$ 863.-

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°40**

40.- CALLE LUIS THAYER OJEDA
2 postes cónicos peatonales de 5 mts con 2 luminarias de 40W/Led \$3.451.-

ITEM **AUMENTO DE OBRA N°41**

41.- CALLE PEDRO DE VALDIVIA N°706
2 postes peatonales cónicos de 5 mts con 2 luminarias
de 40 W/Led y 2 proyectores de 100W/Led \$5.177.-



MP
Contrato
N° 36
Año 2024

[Handwritten mark]



ITEM **VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
AUMENTO DE OBRA N°42

42.- CALLE LUIS THAYER OJEDA FRENTE N°714, N°717 Y N°765
3 postes cónicos peatonales de 4 mts con luminaria de 40W/Led \$3.451.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°43

43.- PLAZA CENTENARIO
2 postes cónicos de 2 luminarias peatonales de 50W/Led \$6.902.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°44

44.- CALLE MARCHANT PEREIRA ESQUINA BUSTOS
1 poste tubular con luminaria calzada de 120W/Led \$ 863
8 luminarias peatonales de 35W/Led \$6.902.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°45

45.- CALLE MONITOR ARAUCANO
5 luminarias peatonales de 35W/Led \$4.314.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°46

46.- CALLE JOSE TOMAS RIDER FRENTE N°1265
1 luminaria peatonal de 35W/Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°47

47.- PARQUE BALMACEDA
21 postes de altura con 4 reflectores de 200W/Led \$72.471.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°48

48.- PARQUE BUSTAMANTE
5 postes de altura con 4 reflectores de 200W/Led \$17.255.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°49

49.- CALLE VICUÑA MACKENNA ENTRE PROVIDENCIA Y BILBAO
3 postes de altura con 4 reflectores de 200W/Led \$10.353.-
30 reflectores de 200W/Led \$25.883.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°50

50.- CALLE SEMINARIO ENTRE PROVIDENCIA Y BILBAO
82 postes cónicos peatonales con luminaria de 60W /Led \$70.746.-



74
contrato

N° 36

Año 2024



ITEM
AUMENTO DE OBRA N°51

51.- CALLE BUSTAMANTE ENTRE MARIN Y JOAQUIN DIAZ GARCES
2 postes tubulares con luminaria vial de 135W/Led \$1.726.-
2 luminarias peatonales de 35W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°52

52.- CALLE JULIO PRADO ENTRE NESTOR ARACENA
Y PEDRO LEON GALLO
2 postes tubulares con luminaria vial 135W/Led \$1.726.-
2 luminarias peatonales de 35W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°53

53.- PARQUE BUSTAMANTE SECTOR PILETA
2 postes de altura con 4 luminarias peatonales de 35W/Led \$3.451.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°54

54.- PARQUE BALMACEDA SECTOR ESTACION
METRO SALVADOR
6 postes cónicos de 2 luminarias peatonales de 350W/Led cada uno \$10.353.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°55

55.- CALLE M.A. PRIETO, BUSTAMANTE ESQ. MARIN
Y ESQ. STA ISABEL
2 postes tubulares con luminaria vial de 51W/Led \$1.726.-
2 luminarias peatonales de 35W /Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°56

56.- CALLE BELLAVISTA FRENTE AL N°021
1 luminaria vial de 135W /Led \$ 863.-
6 luminarias peatonales de 35W/Led \$5.177.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°57

57.- CALLE BILBAO ENTRE SEMINARIO Y BUSTAMANTE
2 postes tipo D con luminarias peatonales de 35W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°58

58.- CALLE CLEMENTE FABRES ENTRE J.M. INFANTE
Y MIGUEL CLARO
4 postes tubulares con 4 luminarias viales de 103W/Led y \$3.451.-
4 luminarias peatonales de 35W /Led \$3.451.-



*Contrato
N° 36
Año 2024*



ITEM
AUMENTO DE OBRA N°59

59.- PARQUE BALMACEDA, SECTOR ESTACION METRO SALVADOR 2
1 poste tubular con luminaria de 103W/ Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°60

60.- CALLE BILBAO ENTRE RAMON CARNICER Y
VICUÑA MACKENNA
6 postes cónicos con luminarias peatonales de 56W/Led \$5.177.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°61

61.- PARQUE INES DE SUAREZ SECTOR CANCHAS
20 proyectores de 200W/Led \$17.255.-
13 proyectores de 100W/Led \$11.216.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°62

62.- CALLE CLEMENTE FABRES ENTRE MIGUEL CLARO Y MANUEL
MONTT
6 postes tubulares con 6 luminarias viales 103W/Led y \$5.177.-
6 luminarias peatonales de 35W/Led \$5.177.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°63

63.- CALLE AMBERES ESQUINA POCURO
1 luminaria vial de 103W/Led \$ 863.-
1 luminaria peatonal de 35W/Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°64

64.- CALLE MARCHANT PEREIRA ESQUINA VALENZUELA CASTILLO
1 poste tubular con luminaria de 103W/Led \$ 863.-
2 luminarias peatonales de 35W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°65

65.- CALLE SALVADOR FRENTE N°938
1 poste cónico con luminaria peatonal de 35W / Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°66

66.- CALLE FEDERICO FROEBEL ENTRE A. VARAS Y M. SALAMANCA
4 luminarias peatonales de 35W/Led \$3.451.-



Contrato

N° 36

Año 2024





ITEM
AUMENTO DE OBRA N°67

67.- CALLE ARZOBISPO VICUÑA FRENTE AL N°76
1 poste tubular con luminaria peatonal de 35W/Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°68

68.- CALLE DIAGONAL RANCAGUA ENTRE J.M INFANTE Y BILBAO
5 luminarias peatonales de 35W/Led \$4.314.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°69

69.- PASAJE VICTORIA LAROCQUE
3 luminarias peatonales de 35W/Led \$2.588.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°70

70.- ARTURO CLARO ESQUINA MANUEL MONTT
1 luminaria de calzada de 103W/Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°71

71.- RAMON CARNICER FRENTE N°263
1 poste tubular con luminaria peatonal de 35W/Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°72

72.- IGLESIA DIVINA PROVIDENCIA
8 proyectores de 200W /Led \$6.902.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°73

73.- IGLESIA SAN CRESCENTE
7 proyectores de 120W/Led \$6.039.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°74

74.- PARQUE BUSTAMANTE
4 luminarias peatonales de 35W/Led \$3.451.-
51 postes cónicos con luminarias de 75W/Led \$44.000.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°75

75.- PLAZA ATRIA
1 poste cónico con luminaria de 75W/Led \$ 863.-



Contrato
N° 36
Año 2024





ITEM
AUMENTO DE OBRA N°76

76.- SALVADOR DONOSO INTERIOR
2 luminarias peatonales de 51 W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°77

77.- LINARES
1 luminaria peatonal de 35W/Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°78

78.- PLAZA LA AVIACION
6 postes que apoyan 14 proyectores de 200W/Led \$12.079.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°79

79.- PARQUE INES DE SUAREZ
3 postes que apoyan 5 proyectores de 200W/Led \$4.314.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°80

80.- SEMINARIO
2 luminarias peatonales de 35W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°81

81.- PEDRO DE VALDIVIA ESQUINA PLAZA PEDRO DE VALDIVIA
1 poste cónico con luminaria peatonal de 35W/Led \$ 863.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°82

82.- PLAZA CENTENARIO
2 postes cónicos con 4 luminarias peatonales 60W/Led \$3.451.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°83

83.- GALVARINO GALLARDO ENTRE A. VARAS Y M. SALAMANCA
2 luminaria calzada de 135W/Led \$1.726.-
2 luminaria peatonal de 60W/Led \$1.726.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°84

84.- SANTA VICTORIA ENTRE CONDELL Y E. VAISSE
3 luminarias peatonales de 35W/Led \$2.588.-



me
Contrato
N° 36
Año 2024

[Handwritten signature]



ITEM
AUMENTO DE OBRA N°85

85.- ALFEREZ REAL ENTRE A. VARAS Y M. MONTT
postes tubulares con 3 luminarias viales de 135W/Led y \$2.588.-
3 luminarias peatonales de 60W /Led \$2.588.-

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°86

86.- SANTA ISABEL FRENTE AL N° 1200
1 poste tubular con luminaria de 120W/Led vial y \$1.726.-
40W/Led peatonal

ITEM
AUMENTO DE OBRA N°87

87.- LOS JESUITAS FRENTE AL N°759
1 poste tubular con luminaria vial de 105W/Led \$ 863.-

VALOR TOTAL MENSUAL IVA INCLUIDO \$537.494.-

SEGUNDO: El valor total de los Aumentos del N°8 al N°87 asciende a la suma de \$537.494.- (Quinientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos) IVA incluido mensual.

TERCERO: Se autoriza las Disminuciones de la N°2 a la N°18, que a continuación se indican respecto de la "MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE PROVIDENCIA POR 4 AÑOS", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N°62 de 22 de Enero de 2021, a la empresa EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, RUT.N°79.769.210-7.

ITEM
DISMINUCIÓN N°2

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

2.- CRUCE LUIS THAYER OJEDA - ELIODORO YAÑEZ
4 postes ornamentales de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$6.902.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°3

3.- CRUCE HERNANDO DE AGUIRRE - ELIODORO YAÑEZ
3 postes ornamentales de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$5.177.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°4

4.- PASAJE BUSTOS N°2141
4 postes ornamentales de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$6.902.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°5

5.- CALLE AVDA EL BOSQUE
1 poste ornamental de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$1.726. -



WP
Contrato
N° 36

Año 2024





ITEM
DISMINUCIÓN N°6

6.- PARQUE URUGUAY
3 postes ornamentales de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$5.177.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°7

7.- CALLE LUIS THAYER OJEDA
2 postes ornamentales de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$3.451.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°8

8.- PLAZA LA ALCALDESA
10 equipos de embutidos de 6W/Led \$8.628.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°9

9.- CALLE PEDRO DE VALDIVIA NORTE
3 postes ornamentales de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$5.177.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°10

10.- CALLE LUIS THAYER OJEDA
2 postes ornamentales de 3 globos con lámparas de 30W/Led \$5.177.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°11

11.- CALLE PEDRO DE VALDIVIA
2 postes ornamentales de tubo de 3 globos con lámparas de 30W/Led y 6 proyectores de 500W/halógeno \$5.177.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°12

12.- CALLE LUIS THAYER OJEDA FRENTE N°714, N°717 Y N°765
3 postes ornamentales de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$5.177.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°13

13.- CALLE DR. HERNAN ALESSANDRI
14 poste orn. de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$24.157.-

ITEM
DISMINUCIÓN N°14

14.- CALLE SEMINARIO ENTRE PROVIDENCIA Y BILBAO
82 postes orn. de 2 globos con lámparas de 30W/Led \$141.491.-



Contrato
N° 36
Año 2024



**ITEM
DISMINUCIÓN N°15**

15.- PARQUE INES DE SUAREZ	
13 proyectores de 50W / Led	\$11.216.-
16 proyectores de 400W / HM	\$13.804.-

**ITEM
DISMINUCIÓN N°16**

16.- IGLESIA DIVINA PROVIDENCIA	
8 proyectores de 400W/HM	\$6.902.-

**ITEM
DISMINUCIÓN N°17**

17.- IGLESIA SAN CRESCENTE	
5 proyectores de 400W/Sodio	\$4.314.-

**ITEM
DISMINUCIÓN N°18**

18.- PARQUE BUSTAMANTE	
4 postes cónicos con luminarias de 75W/Led	\$3.451.-

VALOR TOTAL MENSUAL IVA INCLUIDO **\$ 264.002.-**

CUARTO: El valor total de las Disminuciones de la N°2 a la N°18 ascienden a la suma de \$264.002.- IVA incluido mensual.

QUINTO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de \$24.650.736.- IVA incluido mensual, considerando los Aumentos del N°8 al N°87 y las Disminuciones de la N°2 a la N°18.

SEXTO: Los Aumentos corresponden al 2,21% del monto original contratado, quedando el total acumulado en un 2,78% del monto original contratado y las Disminuciones corresponden al 1,08% del monto original contratado.

SÉPTIMO: La personería de doña Carol Vargas Rojas para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio EX.CGR N°432 de 5 de febrero de 2024, y la personería de don Alfredo Antonio Urbina Yuri y de don Andrés Alexander Urbina Amadio, consta de escritura pública de Modificación de Sociedad, de fecha 3 de Noviembre del año 2006, celebrada ante Notario Público don René J.T. Martínez Miranda, titular de la Primera Notaría de Ñuñoa, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados de la presente modificación de contrato, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.



Contrato

N°36

Año 2024



NOVENO: La presente modificación de contrato se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

Alfredo Antonio Urbina Yuri
C.I.N°: [REDACTED]
Representante legal
EPREL Ltda Ingeniería y Construcción

Andrés Alexander Urbina Amadio
C.I.N°: [REDACTED]
Representante legal
EPREL Ltda Ingeniería y Construcción



Carol Vargas Rojas
Alcaldesa Subrogante
Municipalidad de Providencia



WU
Contrato
Nº 36
Año 2024