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Providencia
Secretaria Comunal de Planificacion

proviDEncia, 15 NOV 2019

EX.N° l:t'q:c' / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de

La Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios
y el Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley antes mencionada; y

CONSIDERANDO: Que mediante Memorandum N°24.667 de fecha 07 de noviembre de
2109, de la Secretaria Comunal de Planificacion, se acompaian los antecedentes para el
llamado a propuesta publica para la contratacién de la obra “HABILITACION DE SERVICIOS
HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA DE
PROVIDENCIA”. -

DECRETO:

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y
Bases Técnicas que regiran el llamado a propuesta publica para la contratacion de la obra
“HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA
706, COMUNA DE PROVIDENCIA”, las que para todos los efectos legales forman parte
integrante de este decreto. -

2.- Llamase a propuesta publica para la contratacion de la obra “HABILITACION DE
SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA DE
PROVIDENCIA”,

3.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta
las 12:00 horas del dia 22 de noviembre de 2019.-

4.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 2 de diciembre de 2019.-

5.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia 9 de
diciembre de 2019, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda.
Pedro de Valdivia N°963, 2°Piso. -

6.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del dia 9 de d1c1embre
de 2019.-

7.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 15:30 horas del dia 9 de diciembre
de 2019.-

8.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera
rapida y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un
monto igual (o superior) de $2.000.000.-, con vigencia minima hasta el 29 de febrero de
2020.-

9.- El encargado del proceso es don RICARDO QUEZADA CANCINO, de la Secretaria Comunal
de Planificacion. -

10.- Publiquese el llamado a propuesta publica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion de compras y
adquisiciones de la administracién www.mercadopublico.cl, el dia 15 de noviembre de
2019.-
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11.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la
contratacion de la obra “HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y
OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA”, estara integrada por los
siguientes funcionarios:

 MARIA EUGENIA ORELLANA QUIROZ
RUT
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

* CHRISTOPHER RODRIGO WRIGTHON BARAHONA
RUT. I ]
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

e CAROLINA ANDREA SOTO RIVEROS

RUTH ]
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Andtese, comuniquese y archivese.

P

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

Interesados

Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Obras Municipales
Direccion de Administracion y Finanzas
Direccion de Control

Archivo

Decreto en Tramite /

Q Pedro de Valdivia 963
S +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬂu
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Memorando N° %(p@ :}

Antecedente: Correos electrénicos del
Departamento de Desarrollo de Proyectos e
Inversiones de la Direccion de Secretaria de
Planificacién Comunal, de fechas 24 y 25 de
octubre de 2019.
Materia: Solicita aprobacién de bases y
llamado a Licitacion Publica “HABILITACION DE
SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y
OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA
. N DE PROVIDENCIA”,
07§54 2018
PROVIDENCIA,

DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

A : EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el articulo N° 21, letra
e) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted expediente de licitacién
“HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA
DE PROVIDENCIA”, para su consideracion y tramites correspondientes.

El funcionario responsable Administrativo de este proceso es Ricardo Antonio Quezada Cancino de la
Secretaria Comunal de Planificacién. El funcionario responsable Técnico de este proceso es Luis Guerrero Vega
de la Secretaria Comunal de Planificacion.

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°4 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien la designacion de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comision Evaluadora:

FUNCIONARIO RUT DIRECCION
Carolina Andrea Soto Riveros Secretaria de Planificacion Comunal
Christopher Rodrigo Wrighton Barahona Secretaria de Planificacion Comunal
Maria Eugenia Orellana Quiroz - Direccion de Obras Municipales

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

VeBe ALCA?‘ESA

Tl ff*';J\\..(" o

Distribucion “

- Archivos Correlativos 2019.

- Archivo Carpeta: “HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706,
COMUNA DE PROVIDENCIA”

Irqec 25,
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LICITACION PUBLICA
HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE
VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA
CRONOGRAMA DE LICITACION

Publicacion en Portal Mercado Publico

. 15 de noviembre de 2019
www.mercadopublico.cl
Visita a Terreno Voluntaria, Comuna de Providencia:
e Pedro de Valdivia N° 706, a las 10:00 19 de noviembre de 2019

horas.

Presentacion de consultas hasta las 12:00
horas a través del Portal Mercado Publico 22 de noviembre de 2019
www.mercadopublico.cl

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a
Consultas desde las 20:00 horas a través del

Portal Mercado Pablico Zde didemuve oe 2019
www.mercadopublico.cl

Entrega de Garantia de seriedad de la oferta,

en 2do piso de la Direccion de Secretaria 9 de diciembre de 2019
Municipal (Pedro de Valdivia 963) hasta las

13:30 horas.

Fecha de Cierre Recepcion de Ofertas a las .

15490 Mo, 9 de diciembre de 2019
Fecha Acto de Apertura Electronlca alas 15:30 9 de diciembre de 2019

horas.
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1.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Providencia convoca la presente licitacion, la cual se desarrollara de acuerdo a las
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, sus
Formularios, Anexos (de haberlos), cronograma, respuestas a las consultas y/o aclaraciones (de haberlas).
Todos estos antecedentes seran publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl.

1.2. NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo a las normas,
requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Técnicas.

Formularios.

Demas anexos (en caso de haberlos).

Consultas y sus respuestas (en caso de haberlas)
Aclaraciones de la propuesta (en caso de haberlas).
Cronograma de la propuesta.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la materia, entre
ellas la Ley N°18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”, Ley N°19.880 que establece las bases
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracién del Estado, Ley
N°19.886 “Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de Servicios” y su
Reglamento, que regulan los procedimientos para las compras y contrataciones a través del portal de Chile
Compra, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y
Reglamentos Internos) que digan relacién con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, asi como
cualquier otra detallada en las Bases Administrativas Especiales y/o Bases Técnicas. Supletoriamente se les
aplicaran las normas de Derecho Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por considerarse conocidos por
los oferentes.

1.3. DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado a propuesta sera debidamente publicitado a través de la plataforma www.mercadopublico.cl de
acuerdo a la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios y compras Publicas
y Contrataciones y su Reglamento (Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda), asi como
las Directivas de Contratacion dictadas por la Direccion Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.
2.1. DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que se
encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Ademas, en caso de ser persona juridica estas
deberan encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado en los articulos 8° y 10° de la Ley 20.393, sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Para participar también podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Union Temporal de
Proveedores” (UTP) en los términos previstos en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo
por ello la “asociacion de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.
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2.1.1.  INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentren afectos a alguna de las inhabilidades
establecidas precedentemente, estos deberan ingresar dentro de los anexos administrativos de su oferta,
el Formulario N°1 (adjunto a las presentes bases) en el cual (entre ofros), el oferente declara cumplir con
las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de Union Temporal de Proveedores, dicho formulario debera ser completado por cada uno
de sus integrantes.

2.1.2.  UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP).

Se admitira en esta licitacién la participacion de Uniones Temporales de Proveedores, conforme lo
dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras y
Contratacién Publica N° 22 publicada por la Direccion Chilecompra.

2.1.2.1. DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL ACUERDO DE CONSTITUCION DE
LA UTP.

a) Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 U.T.M. debera ingresar en forma
electronica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del
instrumento publico o privado que dé cuenta de la UTP.

b) Si el tipo de licitacion supera las 1.000 U.TM. debera presentar una escritura
publica donde conste la UTP al momento de la suscripcion del respectivo
contrato, si es que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas |a solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente
licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir clausulas de exencién o limitacion de responsabilidad para alguno
de los integrantes de la UTP.

Se debera ademas nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigira al momento de
celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de Proveedores de cada uno de los
integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de
la propuesta o para la celebracion del contrato, afectaran a cada integrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitara a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

3.1. DISPOSICIONES GENERALES.

El solo hecho de la presentacion de la oferta significara la aceptacion por parte del proponente de las presentes
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y de todos los
antecedentes que las acompafian, lo que para mayor abundamiento se materializara a través de la
presentacion del Formulario N°1 debidamente firmado.
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El proponente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via s6lo enunciativa se consideraran todos los gastos en recurso humano,
equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general, todo lo necesario para
cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberan estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en ellas, entendiéndose que el oferente
debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de
esta obligacion en caso de adjudicarsela.

El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningtin error u omision de las bases y/u otros antecedentes
de la propuesta, para lo cual debera estudiarlos en todos sus detalles y si hubieren errores u omisiones se
tendran que dar a conocer durante el periodo de consultas de la propuesta publicado en el cronograma
dispuesto en la plataforma www.mercadopublico.cl, punto correspondiente a “Etapas y Plazos” de la ficha
electrénica.

Cualquier duda que surja con respecto de la licitacién, con posterioridad a la aceptacién de la propuesta,
debera someterse al dictamen de la Unidad Técnica correspondiente, en cuyo caso el adjudicatario debera
aceptar dicho dictamen.

En todo caso, la Municipalidad de Providencia declarara inadmisibles las ofertas cuando estas no cumplan los
requisitos establecidos en las bases, podra ademas declarar desierta la licitacién cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a |os intereses municipales.

3.2. CALENDARIO DE LA PROPUESTA.

Sera establecido en |a plataforma www.mercadopublico.cl punto 3 de la ficha electrénica, denominado “Etapas
y Plazos”, donde se definira:
o Fechay hora de publicacion.
Fecha y hora de inicio de preguntas.
Fecha y hora de cierre de preguntas.
Fecha y hora de publicacién de respuestas.
Fecha y hora de cierre.
Fecha de apertura.
Cualquier otra fecha y hora de actividades atingentes al proceso, definida en las Bases Administrativas
Especiales, como, por ejemplo: Visita a Terreno, Reunién o Charla Informativa, entrega de muestras,
exposiciones de los participantes, efc.

La Municipalidad podré modificar (si lo considera necesario), 1a o las fechas u horarios fijados en la plataforma
www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso. Asimismo, podra también revocar o suspender, segun
corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante el correspondiente decreto o resolucién
fundada que asi lo autorice.

La Municipalidad se reserva la facultad de postergar Ila fecha de cierre y recepcion de las ofertas por 48 horas, en
caso que a la hora y fecha original de cierre y recepcion de las ofertas se hayan recibido 2 o menos ofertas.

3.3. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.
3.3.1. CONSULTAS.

Los proponentes podran formular solamente a través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl y
dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en dicha plataforma, todas las consultas y/o solicitar
todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto de caracter técnico como de indole
administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretacion de las bases y/o de la documentacion
anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptaran consultas o comunicacién por
otra via que no sea la ya sefialada.
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3.32. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a través del sitio
www.mercadopublico.cl, en la “fecha de publicacion de respuestas” definida por el Municipio en el
cronograma del proceso publicado en el mismo. Una vez emitidas estas, se entenderan forma parte de las
Bases.

3.3.3. ACLARACIONES.

La Municipalidad podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, Formularios y/o Anexos,
para precisar su alcance. Podra también complementar, cambiar, eliminar o interpretar algin elemento
de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis
para la elaboracion de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicacion, aplazando la fecha
de cierre en caso que fuese necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los
interesados, pasaran a formar parte integrante de las Bases. Por tanto es obligacion y responsabilidad del
oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacion publicada. En este sentido, el sélo hecho de la presentacion de la
oferta significara el estudio, aceptacion y adhesion por parte del proponente de las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Formularios, Anexos,
Consultas y Respuestas, Aclaraciones y de cualquier otro antecedente que las acomparien.

4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los proponentes deberan ingresar a la plataforma
www.mercadopublico.cl sus ofertas, en formato digital, clasificando los antecedentes de acuerdo a lo indicado
expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

El formato digital de los antecedentes debera ser en JPG, PDF, Word o Excel (salvo que en las Bases
Administrativas Especiales se sefalara expresamente la aceptacion o requerimiento de un formato diferente).

Sélo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando ello expresamente se sefiale en las Bases
Administrativas Especiales.

Para que una oferta se considere valida debera cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas. Asimismo, la presentacion de una
oferta implica, para quien la haga, el reconocimiento de los antecedentes y condiciones establecidas en todos estos
documentos y su aceptacion total, pura y simple, para todos los efectos legales.

5. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
5.1. DEL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electronica se efectuard a través del Sistema de Informacion establecido en la plataforma

www.mercadopublico.cl, liberandose automaticamente las ofertas el dia y hora establecidos en el cronograma de
licitacion publicado en dicho portal.

La Comision de Apertura estara conformada por la Secretaria Municipal, quién actuara como Ministro de Fe, el
Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificacion o quienes estos designen para estos efectos. De
la apertura se levantard un Acta de Apertura Municipal, la que serd suscrita por los funcionarios antes
mencionados.

En este acto se verificara la existencia del Formulario N° 1, del documento donde conste el acuerdo de constitucién
de UTP (si es que coresponde) y de los demas antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Especiales
(antecedentes administrativos, técnicos y econdmicos), dejandose constancia de ello en el Acta.

La inexistencia de cualquier antecedente requerido para participar del presente proceso licitatorio (siempre y
cuando no se refiera a alguno de aquellos en que se sefale expresamente que su presentacion constituye
un requisito de admisibilidad de la oferta), quedaré registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo
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posteriormente la Comisién de Evaluacion quien tendra la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la
omisién o inexistencia de este, se declarara “inadmisible” dicha oferta o se le solicitara a través del foro
"Aclaraciones Ofertas” la informacion faltante u omitida. De acudir a este mecanismo, la informacion y/o
documentacién con la que el proponente responda, en ningln caso y de ningiin modo podré constituir una
modificacion a su oferta técnica y/o econdmica, ni afectar el principio de igualdad de los oferentes.

La Comision de Apertura se limitara a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en ningln
caso podran calificarlos, con excepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, de acuerdo a la generalidad
sefialada en el punto 15.1 de las presentes bases y el detalle que se indique en las Bases Administrativas
Especiales. Respecto de esta garantia, la Comision de Apertura revisara su cumplimiento en fondo y forma.

En cualquier caso, si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos solicitados en
las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se declarara inadmisible y no se
abriran los anexos restantes de la oferta.

En el mismo acto, se abrirdn los archivos digitales correspondientes a “Antecedentes Administrativos”,
“Antecedentes Técnicos”, y “Antecedentes Econémicos”, mencionandose los documentos que contiene cada uno
de ellos, los que se anotaran en el Acta de Apertura, dejando constancia ademas de las ofertas rechazadas (si las
hubiese), con la indicacién de la causal que origina rechazo, y se consignaran las observaciones.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas
observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacion de la plataforma www.mercadopublico.cl.

6. DE LA COMISION EVALUADORA Y SUS ATRIBUCIONES.
6.1. COMISION EVALUADORA.

El presente proceso licitatorio contara con una Comisién Evaluadora cuyos integrantes sern definidos en las
Bases Administrativas Especiales. Esta Comisidn estara a cargo de estudiar, analizar y aplicar la metodologia
0 pauta de evaluacion a las ofertas que cumplan con la presentacion de los antecedentes requeridos para
participar del proceso.

6.2. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION EVALUADORA.
La Comision Evaluadora, tendra las siguientes facultades:

a) Podréd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios y/u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, las que en ningln caso podran constituir modificacion
de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los
oferentes.

b) Podra solicitar a los oferentes que presenten antecedentes complementarios que aclaren o ilustren de
mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan producido y/u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

c) Podra efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los antecedentes presentados por los
oferentes, sin que exista un limite determinado de solicitudes consultas y/o aclaraciones sobre una
determinada matenia.

d) Para todos los casos hasta aqui indicados (letras a, b y ¢ precedentes):

i, La comunicacion con el oferente se realizara exclusivamente a fravés de la plataforma
www.mercadopublico.cl (Foro Inverso), otorgando un plazo apropiado segun la complejidad
de fa rectificacion o aclaracion, el cual en ningtin caso podré ser inferior a 24 horas ni superior
a 72 horas y se contara desde la notificacién en dicho portal.

ii.  Las respuestas por parte de los proponentes se deberan realizar también a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl (Foro Inverso), referidas solamente a los puntos
solicitados.
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i La no rectificacion de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la municipalidad
facultara a esta para declarar la oferta inadmisible (si corresponde).

e) Tendra la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualquier
documento presentado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacion con la experiencia
cuando esta sea uno de los criterios de evaluacion.

f)  Podra interpretar los antecedentes presentados por los oferentes, hacer y/o revisar célculos de
informacion expresa en las correspondientes ofertas, siempre y cuando ello no signifique una alteracion
de estas.

g) Podrarechazartodas las ofertas presentadas declarando desierta la presente licitacion, cuando ninguna
de estas convenga a |os intereses municipales.

h)  Siproducto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algiin aspecto (en lo
formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precision por las bases y que genere duda o
controversia sobre los documentos recibidos, la Comisién Evaluadora tendra la facultad para establecer
y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor
convenga al objetivo de la presente licitacion y a los intereses municipales (previo informe favorable de
la Direccion Juridica, y siempre y cuando la aplicacién de dicho criterio no constituya una modificacion
a las bases), explicandolo en el correspondiente Informe de Evaluacion.

7. PROCESO DE ADJUDICACION.
7.1. DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACION.
La Comision Evaluadora elaborara el correspondiente “Informe de Evaluacién”, resolviendo:
a) Declarar inadmisible la oferta,
b) Declarar desierta la licitacion,

¢) Proponer adjudicar |a licitacion a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje final una vez aplicada la
metodologia de evaluacién definida en las Bases Administrativas Especiales, siempre y cuando dicha
oferta convenga a los intereses municipales.
En caso de existir empate en el resultado de la evaluacion general, se procedera a dirimir proponiendo
adjudicar de acuerdo al mejor puntaje que haya obtenido el oferente segin el orden de prelacion de los
criterios de evaluacion (en funcion a las ponderaciones asignadas a cada uno de ellos), vale decir:
- Se propondra adjudicar primero al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio con mayor
porcentaje de evaluacion, de persistir el empate,
- Se propondré adjudicar al oferente que obtenga mayor puntaje en el segundo criterio con mayor
porcentaje de evaluacion, y asi sucesivamente.
> Si es que alguno de dichos criterios considerara “subcriterios” se aplicard esta misma
metodologia, vale decir, se propondra adjudicar al oferente que obtuviera el mejor puntaje en
aquel subcriterio con mayor ponderacion dentro del criterio con mayor ponderacion.
- Encasode persistir el empate, habiendo recurrido a todos los criterios de evaluacion, se propondra
adjudicar al oferente que haya ingresado primero su oferta en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

d) Ademas, dicho informe debera contener a lo menos las materias especificadas en el articulo 40 bis del
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

7.2. DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad adjudicara la presente licitacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje final una vez aplicada
la metodologia de evaluacion detallada en las Bases Administrativas Especiales, y siempre que se estime que
esta es conveniente a sus intereses.
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8.

7.21. LICITACIONES INFERIORES A 500 UTM

En estos casos el “Informe de Evaluacion” sefialado con anterioridad, serd sometido a consideracion y
superior resolucion de la Sra. Alcaldesa, previa visacion de la Secretaria Comunal de Planificacion, de la
Direccion Juridica, de la Direccion de Control y de la Administracion Municipal.

7.2.2. LICITACIONES IGUALES O SUPERIORES A 500 UTM

En estos casos el “Informe de Evaluacion” sera sometido al mismo circuito de visaciones detallado con
anterioridad en el punto 7.2.1 de estas bases, pero ademas para su adjudicacion se debera someter a la
aprobacion previa del Concejo Municipal, donde en caso de no aprobarse la proposicion de
adjudicacion, se rechazara la oferta, segin el articulo N°65, letra j), de la Ley 18.695 Orgénica
Constitucional de Municipalidades.

En cualquiera de los casos la resolucién del proceso se realizara mediante el correspondiente Decreto,
el que sera notificado al oferente, en conformidad con lo establecido en el articulo 6° del D.S. N°250 -
Reglamento de Compras Publicas, a través del Sistema de Informacion del Portal Mercado Publico.

Cabe hacer presente que la Municipalidad podra revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de
sus estados o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que asi lo aconsejen y justifiquen, considerando
el interés publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia u
oportunidad, sin derecho a reclamo ni indemnizacion alguna para los oferentes.

El plazo méximo que tendra la Municipalidad para resolver la adjudicacion de la licitacion sera hasta la fecha
indicada en el cronograma de esta, publicado en la plataforma www.mercadopublico.cl. Cuando la adjudicacion
no se realice en dicho plazo, la Municipalidad comunicara en el mismo sistema el nuevo plazo para adjudicar,
solicitando (en caso de ser necesario) la renovacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta a aquellos
proponentes que obtuvieran los 2 mejores puntajes en la evaluacion.

DE LA READJUDICACION.

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segun lo que
mejor convenga a sus intereses, si el adjudicatario:

a) Se desiste de la celebracion del contrato.

b) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas Especiales, por causas
imputables a este.

c) No presentara dentro del plazo sefialado en las Bases Administrativas Especiales la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

d) Se encontraré inhabil para contratar con la Administracion del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley
19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. Situacion que sera verificada por
medio de |a inscripcidn en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado.

e) Encaso de una UTP alguno de sus miembros no se encontrara inscrito en el Registro de Proveedores.

f) No presentara, dentro de plazo, todos los documentos sefialados en las Bases Administrativas Especiales
requeridos para su firma o no presentara algtin otro antecedente solicitado por la Direccion Juridica.

g) Cualquier otra causal establecida en las Bases Administrativas Especiales.

En cualquiera de los casos, a dicho oferente se le hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

9.

DEL CONTRATO
9.1. DE LA PREPARACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, demas

antecedentes de la licitacion, y oferta del adjudicatario.

El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del plazo que se indique en las Bases Administrativas
Especiales. Para lo anterior, deberan acudir a la Direccién Juridica dentro del plazo establecido.
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9.2. DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

a) Cuando el monto total de la contratacion exceda las 1.000 UTM este debera protocolizarse en una Notaria
Publica, siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se originen.

b) Paratodos los efectos legales emanados del contrato, el adjudicatario debera fijar su domicilio en la ciudad
de Santiago.

¢) Elcontrato estara afecto a los impuestos que exige la ley, los que serén de cargo y costo del adjudicatario.

d) Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionaran en la
misma forma establecida para el contrato original, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen
una forma diversa.

9.3. DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR
El adjudicatario debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Sies persona juridica, al momento de la firna del contrato, debera acompaniar copia de la documentacion
que acredite su constitucion legal, (escritura plblica de constitucién y modificacion de sociedad y
protocolizacion del extracto social y su inscripcion en el Registro de Comercio y publicacion del mismo en
el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas
marginales) y la personeria del representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberan
acompafiarse los citados documentos sélo a partir de dicho texto. No sera necesario acompafiar estos
documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro Publico de Proveedores de la Direccién de
Compras Publicas.

b) Las personas juridicas extranjeras deberén presentar los documentos que acrediten su constitucion y sus
modificaciones, conforme a la legislacién del pais de origen, debidamente legalizados segun cualquiera
de las formas sefialadas en el Articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil. Ademas, tendra la
obligacién de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder suficiente o la
constitucién de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de |a extranjera, segin corresponda, con la
cual se celebraré el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion del mismo.

c) Entregar [a Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

d) Entregar el certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Direccién del Trabajo
que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente
registra al momento de efectuar el tramite, el que debe estar vigente al momento de la contratacion
(Formulario F-30).

e) Para el caso de contratacion superior a las 1.000 UTM con una Unién Temporal de Proveedores, esta
debera entregar el instrumento publico que la materializa.

f) Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacién que estime necesaria para la redaccion del contrato.

10. INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO.
10.1.  UNIDAD TECNICA
Para todos los efectos de las presentes bases y el consecuente contrato que derive del proceso licitatorio, se
entendera por Unidad Técnica a la Direccidn que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, la

cual sera responsable de supervisar técnica y administrativamente la ejecucion de las labores encomendadas,
y en general, el exacto cumplimiento del contrato correspondiente.
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1.

10.2. INSPECTOR MUNICIPAL DEL CONTRATO

Para todos los efectos de las presentes bases, la Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo del
departamento o seccion que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, dependiente de la
Unidad Técnica. De esta unidad sera seleccionado a lo menos un funcionario quién seré designado mediante
Decreto para ejercer la funcién de Inspector Municipal del Contrato (IMC).

El o los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estaran a cargo de ejercer en derecho la obligacion
de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y en general
velar por su cumplimiento exacto.

Ademas, tendra las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N°1096, de fecha
02/08/2019, que aprueba el “Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de
proyectos o consultorias”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
11.1. DESIGNAR A UN ENCARGADO O SUPERVISOR A CARGO DEL CONTRATO.

El contratista debera designar a un encargado o supervisor a cargo del contrato. El que sera responsable de la
conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con la IMC en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado
debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo electronico y teléfono movil con
acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que
se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente las
responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de este.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato, este sera definido
en las Bases Administrativas Especiales.

11.2.  OTRAS OBLIGACIONES GENERICAS.
El contratista tendra las siguientes obligaciones emanadas del contrato que derive del presente proceso licitatorio:

a) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato, considerando para ello
todo recurso humano, técnico e infraestructura necesarias para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante todo el periodo del contrato y hasta su recepcion definitiva.

b) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de entrega de
informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento durante todo en periodo del contrato a todas las
condiciones y requerimiento establecidos en él.

c) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectie desde la Municipalidad, debiendo
atender esta en el plazo que le sefale la IMC por la via de comunicacién definida en las Bases
Administrativas Especiales.

d) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

e) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

f) De proceder, el contratista sera el Unico empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la
ejecucion del contrato que es materia de la presente licitacion y se obliga a cumplir respecto de ellos todas
las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad
vinculacién alguna con estos (incluido los trabajadores a honorarios, 0 subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

En este contexto, se obliga también a dar estricto cumplimiento al Decreto Supremo N°594/1999, del
Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en
los lugares de trabajo.
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g) De proceder, el Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones laborales
y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién con ocasién del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.

h) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que ocasione con
motivo de la ejecucién del contrato que derive del presente proceso licitatorio, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

i) ElContratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo confrato, todos
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligacion se extendera a su
personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados.

j) Queda expresamente prohibido que el Contratista de la licitacion, ceda o transfiera a terceros, a cualquier
titulo, los derechos emanados del contrato con excepcion de la cesién de créditos a que hace referencia
la Ley N° 19.983, de 2004, salvo que en las Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

k) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y en cualquier
otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas en las Bases
Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

12. DE LAS MULTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el
contrato y/o aquellas que le impone la Ley.

Para estos efectos el IMC se comunicara a través de Libro de Control del Contrato (si procede) proporcionado por
el municipio 0 mediante el medio de comunicacién oficial definido en las Bases Administrativas Especiales.

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de multa, se le notificara al Contratista mediante la
correspondiente anotacién a través del medio de comunicacion oficial, indicandose al efecto la infraccion cometida,
los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, el contratista tendra un plazo de cinco dias habiles, para
efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacién en la que fue
notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos se confirmara la aplicacion de la multa a través de memorando del
Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista mediante la anotacion en el medio de comunicacion
oficial, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad Técnica tendra un plazo
de hasta diez dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinara mediante
memorando del mismo Director, el cual debera contar con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha
decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacion al contratista mediante la
anotacién en el medio de comunicacion oficial.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrara obligado al pago de la misma en
Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del Estado de Pago
correspondiente al mes en que quedd ejecutoriada la multa.
Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, este quedara definido segun las siguientes reglas.
a) Sies que lamulta fue expresada en UTM, el valor a aplicar correspondera al mes en que fue consignada
la falta a través del medio de comunicacién formal definido en las Bases Administrativas Especiales para
estos efectos.
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b) Si es que la multa fue expresada en UF, el valor a aplicar correspondera al dia en que fue consignada la
falta a través del medio de comunicacion formal definido en las Bases Administrativas Especiales para estos
efectos.

El detalle de las causales de multas sera definido en las Bases Administrativas Especiales. Sin perjuicio de ello,
se deja constancia de que las multas ahi enunciadas no se aplicaran si el incumplimiento se produce por razones
fortuitas o fuerza mayor, las que deberan ser informadas por parte del contratista al IMC dentro de un plazo no
superior a 5 dias habiles. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores
antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un
informe debidamente fundado y probado a la IMC.

13. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

Fuerza mayor o caso fortuito.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de “empresa deudora” en los

términos de la Ley 20.720, de “Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

e) Incumplimiento de las Bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en virtud del
Contrato, siendo suficiente para ello el Informe de la IMC, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

f)  Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

g) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales.

O o0 oo
— e

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa, requiriéndose tUnicamente el informe de la
IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea este quien lo solicite, y no operara indemnizacién de ningun tipo
para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en
los casos sefalados en las letras a), b) y ¢).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informaré los antecedentes referidos al comportamiento contractual del
contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14. OTRAS DISPOSICIONES

a) Para el caso en que el contratista o subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales permitieran

la Subcontratacion), no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales pecuniarias y
previsionales, la Municipalidad podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto
de que es responsable solidariamente y subsidiariamente a favor de los trabajadores de estos, incluidas las
eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relacién laboral, s6lo respecto del
tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del contratista o del subcontratista prestaron servicios
para la Municipalidad.
Ante la existencia de reclamos en la Inspeccidn del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver
por parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad
sea demandada subsidiaria o solidariamente, estara facultada a destinar el pago del monto adeudado al
contratista a dichos fondos. Ademas, cuando la Municipalidad haya decidido defenderse judicialmente y se
dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra del contratista, este Ultimo debera reintegrar a la
Municipalidad la totalidad de los costos en que haya incurrido por concepto de defensa judicial.

b) Durante la ejecucion del contrato o terminado este, el Contratista debera entregar a la Municipalidad los
informes, estudios, datos y cualquier otra informacion, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos
con ocasion de la ejecucion del contrato. Esta informacion pasara a ser de dominio de la Municipalidad y el
Contratista no podré divulgaria ni publicara -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorizacién expresa
de la Municipalidad. Asimismo, debera guardar reserva de la informacion que eventualmente le suministre la
Municipalidad o a la que haya tenido acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. La infraccion de estas
obligaciones facultara a la Municipalidad para hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
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15.

Contrato a su entero beneficio e impetrar las acciones legales correspondientes.

La Municipalidad podra ejercer las acciones necesarias para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o
la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ademas de la
ejecucion de la garantia correspondiente. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto
o tardio de las obligaciones del Contratista.

El contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecucion del contrato.
Esta obligacion se extendera a su personal, empleados, y a cualquier tercero que participe en los trabajos
encomendados.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un detalle deberé interpretarse
en la forma que mejor beneficie a la ejecucién del contrato, previa coordinacion y aprobacion de la IMC.

La informacion suministrada a la Municipalidad por el Contratista debera estar contenida en formatos o
soportes reutilizables y procesables que serén definidos por el IMC

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las bases administrativas especiales, bases
técnicas, y de haber cualquier documentacion anexa, respuestas a las consultas y/o aclaraciones, son solo
referenciales, no obstante, la calidad de los materiales y elementos deberan ser equivalentes técnicamente
con la marca indicada como referencia.

El Departamento de Prevencién de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, sera el
encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista (si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion), de la normativa relativa a lo dispuesto por el
articulo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el articulo 3°
del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecucion del contrato.

La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley
N°16.744 y el Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o
Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicio de la Municipalidad de Providencia”.

En todo contrato, el plazo para rechazar la factura sera el maximo sefialado en la Ley 19.983, de 2004, esto
es, 8 dias corridos. Este plazo se entendera aceptado por el contratista desde el momento de la presentacion
de su factura.

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los
derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°
19.983, de 2004, y a la subcontratacion, si es que se permite en las Bases Administrativas Especiales.

Se sefiala expresamente que cada vez que se haga referencia a “dias habiles” en las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Respuestas a las
preguntas y/o aclaraciones, si es que las hay, se entenderan por tales, dias habiles administrativos (de
lunes a viernes).

DE LAS GARANTIAS

15.1. NORMAS GENERALES

Cualquiera sea la garantia, podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electronica, deberé ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

Se podra otorgar como garantia, cualquier instrumento financiero, pagadero a la vista € irrevocable, que
asegure su cobro de manera rapida y efectiva. La autenticidad de dicho documento podré ser validada por el
Tesorero Municipal en el Banco, Compafiia Aseguradora o Institucion de Garantia Reciproca respectiva.
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Respecto de las garantias para el presente proceso licitatorio se debe considerar lo siguiente:

a) La Garantia de Seriedad de la Oferta tendra por objeto resguardar el correcto cumplimiento de las
obligaciones emanadas de la oferta.

b) La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato tendré por objeto resguardar el correcto
cumplimiento, por parte del contratista de las obligaciones emanadas del contrato. Esta ademas
asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, asi como
también en ella se podran hacer efectivas las eventuales multas y sanciones.

15.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La Garantia de Seriedad de la Oferta es un requisito de admisibilidad para participar del presente proceso
licitatorio. Para garantizar la seriedad de la oferta se debera considerar lo siguiente:

a)

EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia “electrénica”, esta debera
ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de
Certificacion de dicha firma y debera ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
dentro de los Anexos Administrativos de la oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su codigo de validacion y/o verificacion.

EN FORMA FiSICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electronica, el proponente debera
hacerla llegar de forma “fisica” hasta la 13:30 horas de la “FECHA DE CIERRE" del proceso en la
plataforma www.mercadopublico.cl.
e Forma de entrega: En este caso su forma de entrega sera dentro de un sobre cerrado,
debiendo llevar el nombre del oferente y de la licitacidn en el anverso.
o Lugarde entrega: Se debera entregar en el 2° piso de la Secretaria Municipal, ubicada Pedro
de Valdivia N°963, Providencia cuyo horario de funcionamiento para el publico es el siguiente:

DIAS HORARIO MANANA HORARIO TARDE
Lunes a Jueves y ] De 15:00 horas a 17:30 horas
Viemes e 08:30 hiya 2 13:30 Peress De 15:00 horas a 16:30 horas

Se informa el horario de funcionamiento para atencién al publico a modo de que el oferente
se encuentre en conocimiento de los horarios en que no se recibird esta documentacién, ya
que esta garantia se puede entregar desde el dia en que fue publicado el proceso y *hasta”
las 13:30 horas del dia de “cierre” del mismo.

Este documento sera revisado por la Comision de Apertura y posteriormente sera enviado a Tesoreria
Municipal para su verificacion y resguardo.

El monto, plazo y detalle de esta garantia sera definido en las Bases Administrativas Especiales.
15.2.1. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE SERIEDAD DE LAS OFERTAS
Los documentos de Garantia de Seriedad de la Oferta seran devueltos (sin intereses ni reajustes)
en la Tesoreria Municipal de Providencia (ubicada en Pedro de Valdivia N°963), de acuerdo a lo
siguiente:

a) Se devolvera a todos los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles en

el Acto de Apertura de Ofertas, a partir del quinto dia habil después de la Apertura Electronica
de la licitacion en la plataforma www.mercadopublico.cl.

b) Se devolvera a todos los participantes si es que el Municipio “Revoca o Invalida” la licitacién,
segun corresponda, a partir del quinto dia habil de la publicacién del correspondiente decreto
en la plataforma www.mercadopublico.cl.

¢) Se devolveré a todos los participantes que hayan pasado a la etapa de evaluacion si es que
el Municipio “declara desierta” la licitacion por no convenir a sus intereses, a partir del quinto
dia habil de la publicacion del correspondiente decreto en la plataforma
www.mercadopublico.cl.
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d) A quienes habiendo pasado a la etapa de evaluacién y su oferta no resultara favorecida (no
se propusiera su adjudicacion), se les devolvera al quinto dia habil, después de publicado el
Decreto que Adjudica la licitacion. Ello a excepcidn del oferente que obtuviera el 2° lugar en
la evaluacion (segundo mejor puntaje o calificacion) a quién se le devolvera la Garantia
respectiva una vez publicado el contrato en la plataforma www.mercadopublico.cl.

15.3. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Una vez publicado el correspondiente Decreto de Adjudicacion en la plataforma www.mercadopublico.cl, el
proponente adjudicado debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad una Garantia por el Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato considerando que:

a) El plazo para su ingreso sera el mismo que se defina en Bases Administrativas Especiales para la
suscripcion del contrato respectivo.

b) El monto, vigencia y detalle de esta garantia sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

¢) Cualquiera sea el instrumento ingresado al municipio para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato que derive de la adjudicacién del presente proceso licitatorio, podré ser ejecutado por la
Municipalidad, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el
contrato.

d) Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales
permitieran la Subcontratacion).

15.3.1. PARA EL CASO DE QUE EL ADJUDICATARIO ENTREGARA UNA POLIZA DE GARANTIA.
Esta debera contener la siguiente informacién:

o “Pgliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucion inmediata” o
“poliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion
inmediata”, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, por €l mismo monto y
vigencia sefialados en las Bases Administrativas Especiales. Ademas, se debera dejar establecido
que de sus clausulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y
demas clausulas penales del contrato quedan cubiertas por la péliza.

Asimismo, el adjudicatario debera adjuntar a la péliza una comunicacion escrita en que sefiale el
domicilio al que debera notificarle la Municipalidad en caso de hacerla efectiva, si este ocurriera.

15.4. OTRAS GARANTIAS.

En caso de requerirse otras garantias, estas seran detalladas en las Bases Administrativas Especiales.
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA

LICITACION HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE

VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA

FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

k!

GENERALIDADES

11. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Providencia requiere contratar la ejecucion de las obras de “HABILITACION DE SERVICIOS
HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA”, en adelante
la Obra.

El objetivo de la presente licitacion, es ejecutar obras de habilitacién de servicios higiénicos, camarines y oficinas al
interior del inmueble ubicado en calle Pedro de Valdivia 706, con el propésito de albergar a los funcionarios de la
Direccion de Fiscalizacion Municipal.

Especificamente se debera cumplir con los siguientes objetivos:

o  Obras de Habilitacién:
Construccién de Servicios higiénicos y camarines en nivel subterraneo y altillo del 1° piso, considerando obras de
habilitacién de nuevas redes sanitarias y normalizacién eléctrica, demoliciones y construccion de tabiques, nuevos
revestimientos de piso, muros y pintura interior.

o Obras de Remodelacion:
Conformacién de nuevas oficinas en 1° y 2° piso del inmueble, considerando labores de normalizacion eléctrica,
demoliciones de tabiques, desarmes de mobiliarios, construccién de tabiqueria interior, instalacion de separadores
de baja altura para conformacién de oficinas, nuevos revestimientos de piso y muros, construccion de mobiliario
y pintura interior en todas las dependencias.

Las condiciones especiales de la presente licitacion, las caracteristicas y detalles de la ejecucion de la Obra,
seran las indicadas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y seran publicadas a fravés de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en adelante el Portal.

1.2 PRESUPUESTO

El presupuesto referencial para la siguiente obra es de $241.000.000.- impuestos incluidos.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por lo que las ofertas podrian estar
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la
metodologia de evaluacion, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluara
técnica y econémicamente la conveniencia de adjudicar.

1.3. NORMAS ESPECIALES

Ademéas de las normas detalladas en el punto 1.2 de las Bases Administrativas Generales, la presente
contratacion debera dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y/o reglamentarias:
a) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).
b) Ordenanza Comunal de Omato N°1 de fecha 24 de enero de 2002 y sus modificaciones.
c) Texto refundido y sistematizado de la Ordenanza sobre Obras de Construccion, Reconstruccion,
Reparacion, Alteracion, Ampliacién y Demolicién de Edificios y Obras de Urbanizacion, aprobado por
Decreto Exento N°720 de fecha 31 de marzo de 2011.
d) Ordenanza Comunal N°129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupacién Transitoria del Espacio Publico
por ejecucion de faenas y otras actividades.
e) Reglamento N°110 para Empresas Contrafistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la
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Municipalidad de Providencia.
f) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la presente
licitacion.

1.4.  TIPO DE CONTRATACION

La presente contratacion se realizara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su
oferta la cantidad de recursos necesarios para la optima ejecucion de la obra encargada, siendo de su exclusiva
responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una
excelente ejecucion de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se
indique.

2. DELAVISITA A TERRENO

La presente licitacién contempla una UNICA VISITA, la cual ser4 de caracter “voluntaria”. Por tanto, podran participar
en este proceso los oferentes que asistan o no a ella.

El dia, lugar y hora en que se efectuara dicha actividad sera definido en el cronograma de Ia licitacion publicado en el
portal www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electrénica.

De esta actividad se levantara un Acta de Asistencia que debera ser firmada por todos los asistentes, la cual
posteriormente sera publicada dentro de los antecedentes de la licitacién a través de la misma plataforma.

Se deja de manifiesto la importancia de la asistencia a esta actividad para comprender los principales aspectos del
requerimiento y de este modo ofertar de mejor manera.

Respecto a las consultas que surjan durante esta actividad, sera responsabilidad de cada oferente plantearlas
posteriormente en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.1. de las Bases
Administrativas Generales, respetando |a forma y plazos establecidos para ello.

3. ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes deberan ingresaran al Portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacién los documentos
que se indican a continuacion: :

e Anexos Administrativos

e Anexos Técnicos

¢ Anexos Econémicos

3.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

1.- | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para lo cual deberd dar cumplimiento a lo indicado en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales,
considerando el siguiente detalle:

Municipalidad de Providencia
Rut N° 69.070.300-9

$2.000.000.- (dos millones de pesos).

Emitida a favor de

Monto igual (o
superior)

En garantia de la seriedad de la oferta por la licitacién denominada

“HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE
VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA”.

Vigencia Minima 29 de febrero de 2020.

Glosa (segln
corresponda)

2- | FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a
través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y antecedentes que rigen la propuesta y
deja expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, sefialadas
en el inciso 1° y 6°del articulo 4° de la Ley N°19.886, y N°2, del articulo 8° y 10° de la Ley 20.393 (en caso de ser persona
juridica).

EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), se debera informar el nombre
de las sociedades de ésta y ademas cada uno de los miembros de ésta debera completar, firmar y adjuntar el Formulario

N°1 sefialado precedentemente.
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3.2.

ANTECEDENTES TECNICOS:

1.-

FORMULARIO N°2: “DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE”

Debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a fravés del cual declara su experiencia en obras de
construccion, remodelacion yfo ampliacion, ejecutadas (o en ejecucion) desde el afio 2014 en delante cuyos montos sean
iguales o superiores a $ 60.000.000.- (impuesto incluido)”.

Cada una de las experiencias aqui declaradas debera ser debidamente acreditada a través de los siguientes documentos:
a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente o
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente o
c. Para el caso de acreditar experiencia con instituciones publicas, se permitira, ademas:
- Decretos de Adjudicacion o
- Actas o decretos de recepcion provisoria o definitiva o
- Ordenes de compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose validas

aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepcién conforme”, en dicha plataforma.

En cualquiera de estos casos, dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:
- Nombre y/u objeto de la contratacion
- Vigencia: fecha de inicio y término, o fecha de inicio y duracion.
- Monto del Contrato.
- ldentificacion de la institucién mandante
- Nombre, firma y datos del contacto responsable que lo suscribe, debidamente timbrado.

Para el caso de la experiencia con servicios publicos, la Comision Evaluadora sera la encargada de revisar en el
portal mercado pablico los antecedentes respectivos a fin de determinar si cumplen con los requisitos necesarios
para imputarlos en el criterio de evaluacion “experiencia del oferente” (Debiendo los oferentes sefialar la ID de la
licitacion de la cual emanan). Se debe sefialar que, los oferentes deberan tener el debido cuidado de venficar que
en portal de mercado publico se hayan publicado los antecedentes relativos a la contratacion que pretende acreditar,
de lo contrario, deberé adjuntario dentro de los antecedentes técnicos.

Se deja de manifiesto que la Comisién Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacion presentada,
pudiendo corroborar con las instituciones mandantes la correcta prestacion de los servicios declarados. En este
sentido, cuando se detecte que alguna contratacién hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera ejecutado
en los términos convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la experiencia del oferente, dejando
constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion

La Comisién Evaluadora tendra la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes cumplen con
los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente lo siguiente:

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su fitular, en
calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

- Encaso de tratarse de una “Unién Temporal de Proveedores”, se admitira la experiencia que puedan acreditar todos
los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se imputaran integramente a la UTP. La
experiencia de la UTP serd la experiencia que sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto cada
uno de los integrantes de la UTP debera completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos de la oferta a
través de la plataforma www.mrcadopublico.cl el presente formulario y acreditar las experiencias declaradas de
acuerdo a lo indicado precedentemente.

- Toda la documentacion que respalde la informacién indicada en el presente formulario debera ser ingresada al
Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

- Elmunicipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién presentada,
como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que
se debe hacer presente que el Oferente que entregue informacion falsa sera sancionado con la marginacion del
proceso o el término anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad
dicha irregularidad, ademas de hacérsele efectivas la garantia vigente, la que pasara a total beneficio municipal

3.3.

ANTECEDENTES ECONOMICOS:

OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
Para efectos de ingresar su oferta econémica a fravés del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente debera considerar
el valor total neto por la ejecucion de las obras.

El Impuesto correspondiente sera el declarado a través del Formulario N°3, el cual debera ser ingresado al portal
www.mercadopublico.cl como anexo econdmico.
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2.

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS, entregada en conformidad al Formulario N°3 adjunto, debidamente
firmado por el oferente o su representante legal.

El valor de la oferta debera incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total, y debe coincidir con el monto
publicado a través del Portal.

La oferta a través del Portal se debera expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos. La cantidad de obras sera exclusiva
responsabilidad de cada proponente.

Se deber4 seialar, ademas, el plazo ofertado para la ejecucion de las obras, en dias corridos, el que no podré ser
superior a 120 dias corridos, de lo contrario su oferta sera declarada inadmisible.

Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun cuando no esté en
el listado de partidas.

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

De acuerdo a Formulario N° 4 adjunto, en el cual se deberan considerar todos los gastos que irrogue el total
cumplimiento de su oferta, segln los cuales se pagaran aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo
imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria 0 aumento de obra, impliquen un
aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original.

NOTA: ***LA PRESENTACION DE ESTOS DOS FORMULARIOS (3 y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS
OFERTAS, CABE PRECISAR QUE LA FALTA DE CUALQUIER DATO (PRECIO/PLAZOIPARTIDA) O SU NO PRESENTACION,
MOTIVARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA INADMISIBLE**

El Analisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario N° 5 adjunto, correspondiente al proyecto adjudicado,
debidamente firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes
sociales, maquinarias y equipos, debera entregarse al momento de la firma del contrato por el adjudicatario, en la
Direccion de Asesoria Juridica.

4.

~ COMISION EVALUADORA =2 =

Para la presente licitacion se conformaré una comision evaluadora integrada por:
e Dos funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacion.
e Un funcionario de Direccion de Obras Municipales.

Quienes realizarén las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto 6 de las Bases Administrativas
Generales. Esta comision aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacion, a las ofertas que resultaran
admisibles en la etapa de apertura.

| 5. PAUTA DE EVALUACION |
CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
La metodologia de evaluacién para este item se hara de acuerdo a la relacién de menor costo, y
segun lo informado en Formulario N° 3 “Carta Oferta con Listado de Partidas”. De acuerdo a lo
OFERTA anterior, se utiliza la siguiente formula:
- 80%
ECONOMICA (Oferta Menor Valor *100) * x 80%
Oferta a Evaluar
Para efectos de evaluacion del presente criterio se consideraran sélo los contratos acreditados
conforme a lo estipulado en el punto 3.2.1.- de las presentes bases.
La experiencia del oferente sera evaluada del siguiente modo:
DEE)I(.POEEéERTEﬂ#E 10% | Acreditalaejecucionde 5obras. il b 100 10%
Acredita la ejecucion de 4 obras. i 80 * 10%
Acredita la ejecucion de 3 obras. N 60 * 10%
Acredita la ejecucion de 2 obras. ) et 40* 10%
Acredita la ejecucion de 1 obra. 20* 10%
No acredita ejecucion de obras. 0
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CRITERIO | POND ‘ METODOLOGIA DE EVALUACION ‘
El andlisis considerara la relacion entre la oferta evaluada y el menor plazo, segln lo informado en
Formulario N° 3 “Carta Oferta con Listado de Partidas”, segtin la siguiente formula:
PLAZO DE - SR
EJECUCION 0 (Oferta Menor Plazo *100) * 9% .
Oferta a Evaluar
Descripcion Puntaje
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos ¢ 1. |
FORMALES DE 1% requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales. 2 1‘
PRESENTACION Noentrega 0 d;be ;eictiﬁéarzl;:o m'és antecedentes en instancia posterior al 0
DE LA OFERTA cierre del proceso de apertura de las ofertas.

| 6. DE LA READJUDICACION

)

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segln lo que mejor
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto 8 de las Bases Administrativas Generales, como también
en los casos que se mencionan a continuacion:
a) Sino entregare el FORMULARIO N° 5 “Andlisis de Precios Unitarios” al momento de la firma de Contrato en la
Direccién de Asesoria Juridica.
b) Sinoentregare la Pdliza de Responsabilidad Civil al momento de la firma de Contrato en la Direccion de Asesoria
Juridica.
c) Siel adjudicatario no designare al profesional o encargado del contrato.
d) Si el adjudicatario no entregare Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacién, vigente a la
fecha de firma del contrato.

En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

| 7. DEL CONTRATO

i VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicacion y correspondera al monto (valor) de la
oferta seleccionada, de acuerdo a la “Carta Oferta con Listado de Partidas”, en pesos chilenos e incluira todos los
gastos e impuestos que irrogue el cumplimiento total de éste.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estaran exentas de los derechos
municipales.

El concepto “valor total del contrato” seré bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar
en su propuesta economica, todos los gastos e insumos en lo que incurrira para la ejecucion total y correcta de
la obra. Y, correspondera al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional.

1.2, FORMALIDADES DEL CONTRATO

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 9.1 y 9.2.- de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario
deberé suscribir el contrato dentro del 10° dia habil siguiente a la fecha de notificacion del decreto de adjudicacion,
publicado en el portal www.mercadopublico.cl..

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento N°110
para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.

1.3. DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 9.3.- de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera
entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de firma del contrato.
Pégina 5 de 13
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b)  Analisis de Precios Unitarios de acuerdo con Formulario N° 5.
c) Ladesignacion del profesional encargado del contrato.
d) Entregar Pdliza de Responsabilidad Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

7.4.  DELAINSPECCION MUNICIPAL (IMC)

Ademas de aplicar lo dispuesto en el punto 10 de las Bases Administrativas Generales. La Inspeccion Municipal del
Contrato estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales. El o los profesionales asignados para estos efectos
seran nombrados mediante Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad llevara un Libro de Control de Contrato, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotaran
las instrucciones, se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion de
las obras. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc.,
y ademas por este mismo medio se notificaran las multas que eventualmente se apliquen y resoluciones que
afecten al Contratista. No obstante, Se considerara vélida, ademas, toda notificacion efectuada al contratista
mediante el correo electronico informado por él, remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacion en
el Libro de Obras.

En él se anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:
a) Fecha de inicio del Contrato.

b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacién de multas.
c) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.

d) Informacion de las inspecciones del IMC.

e) Modificaciones de Contrato.

f)  Otras observaciones que se establezcan en las bases.

Se considerara una notificacion al Contratista cualquier anotacion aun cuando éste no haya firmado su recepcion
conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del supervisor del contratista acreditado ante la IMC,
revisar y firmar diariamente el Libro, como asi también cualquier comunicacion via correo electronico. Lo anterior,
a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las acciones correctivas que debera evaluar la Inspeccién
Municipal del Contrato.

La IMC tendré ademas las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N°1096, de fecha
02/08/2019, que aprueba el “Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de
proyectos o consultorias”.

7.5. DE LAS GARANTIAS

Al momento de la firma del contrato, el contratista debera hacer entrega de dos garantias, a saber:
A. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
El adjudicatario debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia o caucién que
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el punto 15.3.- de
las Bases Administrativas Generales.

Monto de la garantia 10 % del valor total del contrato
Expresada en pesos, moneda corriente nacional.

Glosa “En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “HABILITACION DE
SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706,
COMUNA DE PROVIDENCIA”

Vigencia minima El plazo del contrato aumentado en 90 dias comidos.

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9.

B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Debera entregar una garantia de responsabilidad civil por dafios a terceros, equivalente a 200 UF, para
cubrir todos los dafios que con motivo de la prestacion del servicio cause a terceros.

La garantia, cuyo beneficiario sera la Municipalidad de Providencia RUT N°69.070.300-9, debera cubrir
todo el periodo de ejecucion del contrato hasta el término de las obras. La prima debera ser pagada al
contado, contendra en forma especifica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el
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nimero y fecha de la resolucion que adjudica el contrato y los dafios e indemnizaciones referidos, sin
exclusiones en cuanto al origen de esos dafios.

Ademas, debera contener en forma explicita una clausula de rehabilitacion y renovacion automatica hasta
la recepcion provisoria de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateraimente por el asegurador.

Esta garantia se devolvera una vez suscrita el Acta de Recepcion Definitiva de todas las obras.

C. GARANTIA DE CORRECTA EJEUCION DE LA OBRA

Previo al pago del ultimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por
el contrato original, por una garantia o caucién que garantice la correcta ejecucion de las obras. Al efecto
se aceptara cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de
manera rapida y efectiva, que cumpla con los siguientes requisitos:

Monto 5 % del valor total del conirato Expresada en pesos.

Vigencia minima Que cubre el periodo que va desde fa Recepcion Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva.

Glosa En garantia por la correcta ejecucién de la obra denominada “HABILITACION DE SERVICIOS
HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA DE
PROVIDENCIA”

Beneficiario de la | Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9

garantia

La IMC anotara en el Libro de Obras, durante el periodo de garantia, cualquier observacién relativa a la
responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos
ejecutados, los materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicandole el plazo para su subsanacion.

7.6.  MODIFICACIONES DE CONTRATO

El municipio podra solicitar la ampliacion o disminucién del contrato o, la ejecucion de obras extraordinarias,
mediante Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente dicha modificacién desde la fecha de anotacion del
respectivo decreto de aprobacion en el Libro de Control de Contrato.

Se entiende por obra extraordinaria, aquella que derive del cambio de proyecto encargado, siempre que dicho
cambio no sea esencial, no lo haya podido prever el contratista al momento de presentar su oferta y, sea
indispensable para el correcto cumplimiento de las obras contratadas.

La suma de los aumentos y/o disminuciones de obra y de la ejecucion de obras extraordinarias, no podra exceder
el 30% del monto total del contrato IVA incluido. No obstante, y en casos excepcionales, se podra efectuar una
disminucion superior al 30% siempre que para ello exista mutuo acuerdo entre los contratantes.

En todas las modificaciones de contrato que impliquen un aumento de él o la ejecucion de obras extraordinarias,
cuyos montos sean superiores a 200 UTM, el contratista debera complementar o reemplazar la garantia primitiva
por una que cubra el monto total del contrato, aumentado en el porcentaje de variacion del monto original
contratado.

En caso de disminucion del valor total del contrato, el contratista podra reemplazar la garantia por una que
asegure el monto total del contrato, disminuido en el porcentaje de variacién del monto original contratado.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse
previamente. Se permitira el aumento de plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se
aplicaré la multa respectiva. El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en el programa de
trabajo vigente (tipo Carta Gantt).

Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con
ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucién de las obras, por resultar indispensable la
resolucion de la modificacion de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo
curso de la obra, dicha suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto Alcaldicio
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8.

REAJUSTES DEL CONTRATO

L

os valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.

(9. DELPAGO

91. FORMAS DE REALIZAR EL PAGO

La forma de pago sera a través de estados de pago segln el avance real de la ejecucion de las obras, acorde a
las siguientes condiciones:

e PRIMER ESTADO DE PAGO: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el
30% de avance en la ejecucion de la obra.

e SEGUNDO ESTADO DE PAGO: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo
el 60% de avance en la ejecucion de la obra.

e TERCER ESTADO DE PAGO: 40% del valor total contratado, una vez alcanzado el 100% de
avance en la ejecucion de la obra, previa aprobacion la Recepcion Provisoria de la obra mediante
Decreto Alcaldicio

Los pagos se efectuaran a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que el IMC recepcione conforme la
factura y todos los documentos definidos en las Bases Administrativas para proceder al pago.

Los items relativos a trabajos provisorios, como, por ejemplo: Instalacion de faenas, letreros, aseo, etc., se pagaran
por en forma proporcional en cada estado de pago.

En caso de que proceda, el Contratista al momento de entregar un estado de pago debera acompafiar una
certificacion o recibo por el pago de la disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del
vertedero o botadero debidamente autorizado.

Se podra otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que debera ser garantizado con boletas bancarias
u otro instrumento que sea pagadero a la vista, irrevocables y de ejecucion inmediata, expresadas en Unidades de
Fomento, porigual valor y de vigencia no inferior a la duracion total de la obra mas 30 dias corridos, el que se descontara
en forma proporcional en el o los Estados de Pagos correspondiente y siempre que tenga aprobacién de la IMC.

9.2, DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO

e CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacién, emitido por la Inspeccién del Trabajo o entidades o
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores
de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado
de pago (Formulario F30-1). ,

o DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimero de trabajadores propios y de los
subcontratos que intervinieron en la ejecucién de las obras por el periodo que comprende al pago presentado.

o COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

e FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el
Director de Obras Municipales. En caso de factura electrénica debera enviar dicho documento al correo de la
IMC.

 CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, si es que procede, el Contratista al momento
de entregar un estado de pago debera acompanar una certificacion o recibo por el pago de la disposicién de
los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente autorizado.

e Previo al ultimo estado de pago, entregar Garantia de Correcta Ejecucion de las Obras.

e Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Obras, durante el periodo que comprende el
Estado de Pago. :

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacién antes indicada a entera
conformidad del IMC.
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| 10.

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

10.1.

OBLIGACIONES GENERICAS

El Contratista ademas de lo sefialado en el punto 11 de las Bases Administrativas Generales, tendra las siguientes
obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato que derive del presente proceso licitatorio:

a)

Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega de
terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos designado para el contrato, como asi también
cualquier cambio que se produzca y toda ofra informacion necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal
aplicable al régimen de subcontratacion.

Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante
la ejecucion de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los
equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo
segura.

El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (Prenda con logo del oferente)
desde la fecha de Entrega de Terreno.

Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor ofro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y
ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que estaran
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

La colocacion, el control y vigencia de las sefalizaciones de transito que sean necesarias, como asimismo
indicar con senalética la existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones etc. Sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista todo dafio causado por su incumplimiento.

Cuando corresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la
ejecucion de las obras.

OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecuciéon de las obras contratadas, de
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e
instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificacion de la adjudicacién hasta la
recepcion definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Municipalidad y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la
Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion o disminucion del contrato.

Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepcion y cémo se entrega el
terreno, el Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las distintas zonas de trabajo previo a su
ejecucion, dejando constancia de esto en el Libro de Obras. En caso contrario, cualquier reclamo sobre
menoscabo que afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su costo.

El contratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso que la IMC determine
que ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista debera dejarlos en Bodega
Municipal y sera responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos.

El contratista debe considerar la colocacién de letreros indicativos de la instalacién de faenas y obra, a fin
de que se informe al pablico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros
se entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la

Ley.

.

DE LA INSTALACION DE FAENAS Y LETRERO DE OBRAS

Se debe considerar para la instalacion de faenas y letreros de obra, las especificaciones indicadas en las Especificaciones
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Técnicas de Arquitectura. Las imagenes y leyendas de los letreros se entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma
de Entrega de Terreno.

[12. DESIGNACION DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA

El contratista debera designar, previo a la firma del contrato, a un profesional encargado de éste como contraparte
calificada, con teléfono movil para ser ubicado en cualquier momento, responsable de la conduccion de las obras y de todo
aquello establecido en las Bases Técnicas, con quien debera entenderse la IMC en relacién de la misma.

Dicho Profesional, debera ser del area de la construccion, Ingeniero o Constructor Civil, Ingeniero Civil, u otra carrera
fin, de experiencia comprobable de al menos 5 afios, lo cual debera ser acreditado mediante Certificado de Titulo y
curricutum.

El Contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del contrato, en los términos establecidos en el articulo
N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Plblicas. En dicho caso, el contratista se entendera como (nico mandante
de los trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estan sujetos a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en
el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

| 14.  DISPOSICION DE ESCOMBROS Y PERMISOS

En caso de que el contratista disponga de escombros en la via pUblica, se aplicaran las siguientes disposiciones:

a) Durante la ejecucion de los trabajos, no se podra mantener escombros por mas de 24 horas ni podran ser
acopiados en lugares donde impidan el transito peatonal o vehicular.
Excepcionalmente la Municipalidad podra autorizar la ocupacion de la via publica con este objeto por periodos
determinados, para lo cual el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de
ocupacion de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecucion de las obras.
De lo contrario, debera proceder al retiro de ellos, a su costo, y se le aplicara la multa respectiva.

b) Terminada la ejecucion de una obra, el Contratista debera proceder de inmediato, a retirar todos los materiales
excedentes y escombros depositados en la via publica, en el mismo plazo mencionado precedentemente y
bajo el mismo apercibimiento.

| 15, DEL PLAZO

Para la ejecucion del presente contrato se contempla un plazo MAXIMO de ejecucién de 120 dias corridos. Los
proponentes podran ofertar un plazo inferior, el que seré evaluado conforme a los criterios de evaluacion sefialados en
el punto N° 5 de las presentes Bases.

| 16. PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendra plazo de 3 dias
habiles para entregar a la IMC, una programacién tnica, en la que se contabilice detalladamente el tiempo de ejecucion
de las obras contratadas, expresada en dias corridos, y que detalle ademas claramente la ruta critica definida.

Los plazos indicados en la programacion deben considerar todas las actividades necesarias para la correcta ejecucion de
las obras, considerandose como fecha de inicio de las obras la fecha del Acta de entrega de terreno, el cual no podra,
en ningun caso, alterar el plazo ofertado para ejecucion de la obra indicado en su CARTA OFERTA CON LISTADO DE
PARTIDAS. De lo contrario sera causal de término anticipado de contrato y cobro de Ia respectiva garantia.

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algtin servicio pblico o por
causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga responsabilidad el Contratista,
la Municipalidad podra recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 80% de lo realmente ejecutado. Si el
monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la Recepcion Parcial se podra pagar hasta un 90% de lo
realmente ejecutado.

Pagina 10 de 13

Q Pedro de Valdivia 963
L +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬂa



Providencia

DELASMULTAS

El procedimiento de aplicacion de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas Generales,
y procedera por las siguientes causales:

Abandono o acopio de materiales 0 escombros en la via publica sin autorizacion o por no retirar
la basura que pudiere generarse como consecuencia de la ejecucion de las obras.

N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y de ordenanzas, aplicables a
la contratacion:
- Incumplimiento del Decreto Supremo N° 594/1999, del Ministerio de Salud, que aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo. | 3 UTM por incumplimiento y
1 | - Incumplimiento de la Ley N° 20.123 sobre el régimen de subcontratacion y su reglamento. | por dia de atraso que genere
- Incumplimiento del Reglamento N° 110 para empresas contratistas y subcontratistas | el incumplimiento.
prestadoras de servicios en el municipio.
- Incumplimiento de la Ley de Transito.
- Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.
3 UTM por instruccion y por
2 | Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de Obras. dia de atraso, hasta que sean
subsanadas.
3 UTM por evento y por dia
3 | Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y Técnicas. de atraso en plazo otorgado
para subsanar
4 | Por atraso en la instalacién del letrero de obras correspondiente gtralleLM por Gedd HiE be
1 UTM por dia de atraso en
5 | Por mal estado del letrero de obras plazo  oforgado  para
subsanar.
5 UTM por evento y por cada

dia que demore en solucionar
el evento que da origen a la
multa.

Afraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en el contrato original y sus
modificaciones (si las hubiera), imputable al contratista.

5 UTM por cada dia de
atraso.

Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras.

5 UTM por evento

Por dafio a las especies vegetales a causa de la ejecucion del contrato y/o producidos por
su personal o el subcontratado.

5 UTM por especie, sin
perjuicio de que se exigira
desarrollar las acciones que
el IMC le indique.

10

Por pérdida total de especies arbéreas a causa de la ejecucion del contrato y/o producidos
por su personal o el subcontratado.

20 UTM por especie.
Ademés de la reposicion del
arbol por uno de la misma
especie y de similares
caracteristicas para el caso
de arboles nuevos. Para el
caso de arboles juveniles o
adultos, se deberan
reemplazar por uno de igual
especie y de las mayores
dimensiones (DAP y Follaje)
que se encuentren en el
mercado nacional, en la
zona central.

11

Por atraso en la implementacion del Plan de Prevencion de riesgos y Plan de Medidas de
Control de Accidentes o Contingencias.

5 UTM por dia de atraso

12

No emplear los elementos de seguridad en la obra o via pablica como lo ordena la Ley, los
Reglamentos y Ordenanzas.

10 UTM por evento y por dia
de afraso, (imputable al
contratista), que genere el
incumplimiento, no se podra
continuar con la obra hasta
que se dé cumplimiento a la
normativa.

13

No suscribir acta de entrega de terreno dentro de tres dias habiles notificado el
requerimiento por la IMC.

2 UTM por el evento y por
dia. Al completar 5 dias
habiles sera causal de
Término  Anticipado  de
Contrato

Q Pedro de Valdivia 963
. +56 2 2654 3200
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N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones durante la garantia
14 | delaobra. 3 UTM por dia de atraso
15 | Atraso en el nombramiento del Profesional Prevencionista de Riesgo. 2 UTM por dia de atraso
1 UTM por dia de
16 Por atraso en la entrega de Registro Fotografico inicial segun lo solicitado en Especificaciones | incumplimiento, luego del 3er
Técnicas de Arquitectura. dia habil de la fecha de
entrega de terreno.
| 18. DE LA RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

e)

18.4.  DE LA RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, la Inspeccion Municipal del Contrato (IMC), procedera a
la revision de los trabajos ejecutados, verificando que se hayan realizado conforme a las bases técnicas y
especificaciones técnicas y a todo lo establecido en el contrato suscrito, se procedera a la Recepcién Provisoria
de los trabajos, en cuyo acto el Contratista debera reintegrar el Libro de Obras a la Municipalidad, y hacer entrega
a de los planos as built, si corresponde, debidamente aprobados (limpios y sin correcciones).

18.2  PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA

Finalizado el plazo de ejecucion de las obras, el Contratista debera solicitar por escrito en el Libro de Obras, a la
IMC, la recepcion provisoria de la misma, procediendo a ella dentro de los 3 dias habiles siguientes a la peticion.

En todo caso, la IMC se constituird en la obra al dia habil siguiente al término del plazo contractual a fin de verificar
el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepcioén provisoria de las mismas o en su
defecto dejara constancia en el Libro de Obras indicando que el Contratista quedara sujeto a la aplicacion de las
multas respectivas por el retraso en la entrega de éstas.

Al momento de efectuar la Recepcion Provisoria, se levantara un Acta que debera ser firmada por el Contratista,
la IMC y el Director de la Direccion de Obras, donde se consignaran, ademas, todas las multas aplicadas durante
la ejecucion de la obra.

La IMC debera solicitar la dictacion del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepcién Provisoria.

Si en el acto de recepcion se encontraran observaciones, se otorgara un plazo adicional desde la fecha en que
se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no cumplirse la solucién de las observaciones en el plazo
indicado se cursara la multa respectiva.

Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuara la Recepcion
Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras.

Si al término del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estan terminados o no estan ejecutados de
conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dara curso a la Recepcion Provisoria y, el Contratista
deberé ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de multa respectiva.

Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta debera proceder a efectuar la recepcion, de acuerdo
a lo sefialado precedentemente, fijandose como fecha de término de las obras la de recibo conforme a ellas,
cursando las multas correspondientes.

En ninglin caso podréa el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo pretexto de
haber sido aceptados por la IMC.

En caso de existirimpedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio publico o
por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgara el plazo
indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo caso las obras podran ser recibidas
parcialmente. Lo anterior, debera quedar claramente indicado en un Acta de Recepcion Parcial.

La Recepcién Provisoria o la Recepcion Parcial, seglin sea el caso, seran aprobadas por Decreto Alcaldicio.
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18.3 DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Dentro de los 15 dias anteriores al vencimiento de la garantia de correcta ejecucion de las obras, la Municipalidad
debera efectuar la liquidacion del contrato y la Recepcion Definitiva de las obras.

La liquidacion debera establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

18.4 DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Una vez efectuada la liquidacion del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se
procedera a efectuar la Recepcion Definitiva de las obras, la cual se realizara un afio después de la Recepcion
Provisoria de las obras. Durante este periodo la obra se encontrara en garantia.

Para la Recepcion Definitiva se levantara acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por él, la IMC
y el Director de Obra donde ademas se consignaran las multas aplicadas durante el periodo de garantia de la
obra.

La Recepcién Definitiva de las obras y la liquidacién del contrato seran aprobadas por Decreto Alcaldicio el que
dispondra, ademas, dispondra la devolucién de la garantia de correcta ejecucion de las obras.

Dicho Decreto sera notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidacién del contrato dentro del
plazo de 10 dias contados desde la notificacién del Decreto, se entenderéa que otorga a la Municipalidad el mas
amplio, total y completo finiquito.

|19,

DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 13 de las Bases Administrativas Generales, se consideran
las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la
programacion autorizada por la IMC.

b)  Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 3% del valor total del contrato.

c) Siseconstata la falsedad o adulteracion maliciosa, de alguno de los documentos o antecedentes entregados
por el contratista.

d) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

e) Entregar programacién cuyo plazo sea superior al presentado en la Carta Oferta con Listado de Partidas.

e

IFICACION

/I\;\J\(% Irqc

Pagina 13 de 13

Q Pedro de Valdivia 963
S +56 2 2654 3200 providencia.cl nu




% MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Providencia FORMULARIO 1
FORMULARIO N°1
ANEXO ADMINISTRATIVO
LICITACION “HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO

DE VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA”
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

ID!ENTIFICACI()N DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

rNOMBRE 0 RAZON SOCIAL | - | ]

R.U.T.

DIRECCION 1 : |

TELEFONO

E- MAIL

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

| ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION | : |

[RUT B

[ RAZON SOCIAL [=]

[ DIRECCION [5]

| TELEFONO 18]

| E-MAIL [:] ]

FECHA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere consfituida por alguna sociedad, se debera
ademas informar el nombre de los socios de esta o estas
sociedades).

| ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL | : |




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
: ; SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Providencia FORMULARIO 1

NOMBRE DIRECTORES

- En caso que la sociedad oferente fuere una
sociedad andnima.

- En caso de fuere una unién temporal de
proveedores, se debera ademas informar el nombre
de las sociedades de ésta.

[ REPRESENTANTE LEGAL [ |

[ RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL | : \ |

[ DURACION |2 ] |

C. ACEPTACION DE BASES
Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberlas), que rigieron la Propuesta.

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a fravés del presente formulario declaro también:

1. No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas);

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6° del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

3. No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicién -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto dela sifuacion relativa'a la Union Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta debera comipletar la seccion A del
presente formulario, firmarlo e.ingresario al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos

NOTA: Los oferentes deberan tener especial cuidado en que la identificacion incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su
calidad de Proveedor a través de! Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificacion,
implicara que su oferta sea rechazada durante el proceso.

Este documento debera ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como Anexo Administrativo, antes de la hora y "FECHA
DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Providencia SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
FORMULARIO N°2
FORMULARIO N°2
(ANEXO TECNICO)
LICITACION HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE

VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

VANDANTE | NOMBRE U OBJETO 'ggﬂg:% FECHA EJECUCION %%ﬁUE"f_Eng
DEL CONTRATO DE LAS OBRAS e

PARA QUE SE CONTABILICE LA EXPERIENCIA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN
EL PUNTO N°3.2.1.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. SE HACE PRESENTE QUE PARA
OBTENER EL MAXIMO PUNTAJE BASTA QUE DECLARE Y ACREDITE DEBIDAMENTE 5 EXPERIENCIAS, POR
TANTO, SOLO SE PERMITE DECLARAR Y ACREDITAR 5 EXPERIENCIAS. EN CASO DE DECLARAR MAS, SOLO
SE EVALUARAN LAS 5 PRIMERAS EXPERIENCIAS.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal
de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIQ N°3
(ANEXO ECONOMICO)
LICITACION HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA

706, COMUNA DE PROVIDENCIA

FINANCIAMIENTO | : | PRESUPUESTO MUNICIPAL

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

1 OBRAS PROVISORIAS

1.1 Instalacion y empalme provisorio gl

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Instalacion de faenas gl

1.22 Cierros provisorios ml

1:2:3 Letrero de obras un

2 SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES (Nivel
Subterraneo y Altillo 1° nivel)

24 RETIROS Y DEMOLICIONES

211 Retiro de puertas existentes (Incl. reparacion de rasgos) un

212 Retiro de ventana existente (Incl. reparacion de rasgos) un

21.3 Retiro de alfombra (superficie altillo 1° nivel) m2

214 Retiro de artefactos y cafierias sanitarias gl

215 Retiro de canalizacion eléctrica sobrepuesta (Incl. clausura) gl

216 Retiro de cielo americano (Incl. equipos de iluminacion) gl

217 Desarme de mueble de madera (muro sur del altillo) un

218 Demolicién de tabiques interiores (Incl. informe) gl

21.9 Apertura y ampliacion de vanos m2

22 PREPARACION DEL TERRENO

2.24 Excavaciones incluido en proyecto sanitario

222 Rellenos y compactacion Incluido en proyecto sanitario

223 Pasadas en muros y losa(agua y alcantarillado) Incluido en proyecto sanitario

224 Trazado de pisos y muros gl

225 Extraccion de escombros m3

23 OBRA GRUESA

2.34 Clausura de acceso (Incl. estuco y pintura exterior) m2

232 Tabiqueria interior

2321 | Estructura metalcon m2

2322 | Aslacion m2

2323 | Placa yeso-carton RH 15mm. m2

233 Cielo nuevo (Altillo 1° nivel)

2321 Estructura metalcon m2

2322 | Aislacion m2

2.32.3 | Placa yeso-carton RH 12.5mm. m2

2324 | Cornisa ml

24 PROYECTO SANITARIO

241 INSTALACIONES

2411 | ALCANTARILLADO

24.1.1.1 | Replanteo de obras gl
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24.1.1.2 | Movimiento de tierras (Subterréneo)
a Retiro y reposicién de pavimento m2
b Excavacion m3
& Relleno y compactacion m3
2.4.1.1.3 | Suministro, transporte, instalacién de tuberias (1°piso)
a D:110 ml
b D:75 ml
(v D:50 ml
d D:40 ml
2.4.1.1.4 | Suministro, fransporte, instalacion de tuberias (Subterraneo)
a D:110 il
b D75 mli
c D:50 ml
d D:40 ml
2.4.1.1.5 | Soporte de tuberias
a Abrazadera tipo H Briones un
b Transporte de materiales y tuberias gl
24116 | Cémaras de inspeccion
a Modifica radier camara de insp N°6 c/tapa reforzada un
b Reparacion banqueta C.I. N°3, N°4 y N°5 un
2.4.1.1.7 | Valvulas de admision de aire
a D:75mm. un
b D:50mm. un
6 D:40mm. un
d D:32mm. un
24.1.1.8 | Pileta piso
a Construccion de pileta a piso insitu en SSHH. un
2.4.1.1.9 | Planta elevadora aguas servidas (reqularizar la existente)
a Bomba pedrollo VX10-50 (Vortex) un
b Tablero eléctrico un
c Interruptor de nivel un
d Instalacion un
e Escalines © un
2412 | SISTEMA INFILTRACION AGUAS LLUVIAS
2.41.21 | Suministro, fransporte, construccion Pozo Absorcién
a Excavacion m3
b Provision bolones m3
c Relleno y compactacion m3
d Geotextil NT 200 GR/M2 m2
e Tuberia de reparto de flujos PVC D:110mm ml
f Brocal y tapa camara gl
g Flete gl
24122 | Canaletas Aguas Lluvias
a Canaleta ¢-250 L1=3,85m L=1,60m A=0,20m H=var-0,12m | ml
rejilla antirrobo AC-Galvanizado
2.41.2.3 | Pasadas por muro y losa
a Pasadas por muro y losa con testiguera un
24.1.24 | Pruebasy recepcion
a Prueba de hermeticidad hidraulica un
2413 | AGUAPOTABLE
24131 | Movimiento de tierras
a Excavacién m3
b Relleno y compactacion m3
2.4.1.3.2 | Suministro, fransporte, instalacion de tuberias (desde MAP)

Fea




@

Providencia
a Tuberia Polipropileno D:75mm. ml
b Tuberia Polipropileno D:50mm. ml
¢ Fitting gl
d Refuerzo de la tuberia de A.P. (acceso Pedro de Valdivia) | un
Tuberia ac galvanizado 4" (vaina) en acceso
2.4.1.3.3 | Suministro, transporte, instalacién de tuberias (1° piso)
a Tuberia Polipropileno D:32mm. mi
b Tuberia Polipropileno D:25mm. ml
g Tuberia Polipropileno D:20mm. ml
d Fitting gl
e Valvulas y llave de paso D:32mm. un
f Vélvulas y llave de paso D:25mm. un
g Vélvulas y llave de paso D:20mm. un
2.4.1.3.4 | Suministro, transporte, instalacién de tuberias (subterréneo)
a Tuberia Polipropileno D:40mm. mi
b Tuberia Polipropileno D:32mm. ml
G Tuberia Polipropileno D:25mm. m|
d Tuberia Polipropileno D:20mm. ml
e Fitting gl
f Valvulas y llave de paso D:32mm. un
g Vélvulas y llave de paso D:25mm. un
2.4.1.3.5 | Suministro, fransporte, instalacién de acumulador
a Acumulador de A.C. doble Serpentin marca ELBI Mod. BST | un
1000 Lts.
b Resistencia eléctrica para acumulador 12Kw-380V de 1.1/2" | un
850 incluye termostato.
c Instalacién sistema de agua caliente sanitaria gl
d Tuberia de cobre D:32mm. ml
e Tubo aislante ARMAFLEX ml
24.1.36 | Soporte de tuberias
a Abrazadera tipo H Briones un
24.1.3.7 | Pasadas por muroy losa
a Pasadas por muro y losa con testiguera un
2414 | RED HUMEDA
a Gabinete de incendio AR600 y Carrete red himeda un
b Tuberia Polipropileno D:32mm. ml
c Prueba de hermeticidad hidraulica gl
24.2 Artefactos sanitarios
2421 Inodoro un
2422 | Lavamano (Incl. griferia) un
2.4.23 | Urinario (Incl. griferia) un
2424 | Duchas
a Receptaculo esmaltado un
b Griferia (rociador antivandalico) un
2425 | Lavaplatos (Incl. griferia) un
2426 | Llaves de paso un
243 Accesorios Sanitarios
2431 Dispensador de jabon un
2432 | Dispensador de papel un
2433 | Secador de manos un
2434 | Percheros un
2435 | Espejos m2
2436 | Separadores fenolicos
a Separador inodoro un
b Separador duchas un
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24.3.7 | Banquetas de madera m
2438 | Casilleros metalicos
a Mddulos 3 cuerpos dobles un
b Mddulos 2 cuerpos dobles un
244 Sistema extraccion y ventilacién forzada (Incl. calculo e | gl
instal.)
25 TERMINACIONES
251 Revestimiento de muro
25141 Ceramica m2
252 Revestimiento de piso
2521 | Gres porcelnico m2
2522 | Guardapolvos (retomo gres porcelanico) m2
2523 | PVC grada antideslizante mi
253 Puertas
2531 | Puerta PN1 (75x200) un
2532 | Puerta PN2 (80x200) un
25.3.3 | Puerta metalica PN3 (Incl. marco y quincalleria) un
2534 | Marcos un
2535 | Bisagras un
2536 | Quincalleria
a Cerradura embutidas con manillas un
b Topes un
254 Ventanas
2541 | Ventana VN1 (55x68) un
2542 | Ventana VN2 (100x79) un
2543 | Celosia m2
255 Pintura interior
2551 Preparacion de superficie
a Muros y Cielos m2
b Metales (protecciones, escalera interior, barandas, etc) m2
2552 | Esmalte al agua m2
2553 | Esmalte anticorrosivo m2
3 MEJORAMIENTO DE OFICINAS (1°y 2° nivel)
31 RETIROS, DESARMES Y DEMOLICIONES
3.1.1 Desarme y retiro de modulos de cajas, puestos de trabajoy | g
estantes
312 Retiro y reinstalacion de puertas existentes un
313 Retiro de alfombra m2
3.14 Modificacion vanos SSHH 3y 4
a Apertura de vanos (Incl. conformacién de rasgos) m2
b Clausura de vanos (Incl. conformacién muros) m2
3.1.5 Demolicién de tabiques de volcanita m2
3.16 Retiro y adecuacién de tabique vidriado m2
317 Desarme de tarimas existentes (Incl. rampa) m2
3.1.8 Retiro de canalizacion eléctrica sobrepuesta (Incl. clausura) gl
319 Modificacion cielo americano (tabiques nuevos e | gl
iluminacion)
3.1.10 Retiro de cielo americano y reposicion cielo yeso-cartén m2
3.2 PROYECTO ELECTRICO (todo el inmueble)
321 TDA y Comp. (Subterraneo, 1° y 2° piso) un
32.2 Alimentadores normales
3221 | Cable SUPERFLEX 50mm2 ml
3222 | Cable SUPERFLEX 35mm2 ml
3223 | Cable SUPERFLEX 25mm2 mi
3224 | Cable SUPERFLEX 16mm2 ml
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3225 | Cable SUPERFLEX 10mm2 ml
323 Mueble de Radios
3.2.3.1 | Tablero e instalacion {Incl. enchufes, extractor, cableado) gl
324 lluminacién
3.2.4.1.a | Equipo alta eficiencia embutido 3x18 W.(para tubo led) un
3.2.4.1.b | Equipo alta eficiencia sobrepuesto 3x18 W.(para tubo led) un
3242 | FocoLED 18W. un
3243 | Sefializacion salida un
3244 | Apliqué LED 12W, un
3.245 | Proyector de drea LED 30W. un
3.246 | Equipo hermético LED 36W. un
3,25 Enchufes
3.2.51 Enchufes normales dobles un
3.25.2 | Enchufes computacion dobles un
3253 | Enchufe de fuerza - Simple (aire acondicionado) un
3.254 | Enchufe de fuerza - doble un
3.26 Interruptores
3.26.1 | Médulo 9/12 un
3262 | Tapametélica un
3.26.3 | Soporte un
3.2.7 Canalizacion
3.27.1 | Tapabandeja 105x50 mi
3.2.7.2 | Bandeja 105x50 c/bandeja-legrand ml
3.2.7.3 | Tuberia metalica EMT 20mm. ml
3274 | Curva EMT 20mm. un
3.275 | Copla EMT 20mm. un
3276 | Terminal EMT 20mm. un
3.27.7 | Cajametalica A01 un
3.2.7.8 | Abrazadera CADDY un
3.279 | Bandeja metalica ranurada 300x100 mm. mi
328 Conductores de distribucién
3.2.8.1 Conductor libre halégenos 1.5mm2 ml
3.28.2 | Conductor libre haldgenos 2.5mm2 mi
33 INSTALACION RED HUMEDA
331 Instalaciéon red humeda (segin proyecto sanitario, incl. Incluido en proyecto sanitario
gabinetes)
34 TABIQUE INTERIOR
3441 Estructura metalcon m2
342 Aislacion m?2
343 Placa yeso-carton ST 15mm. m2
35 PAVIMENTOS
3:5.1 Preparacion de superficies {Incl. reparacion 40%) m2
352 Piso laminado 10mm., m2
353 Gres porcelanico (1° nivel) m2
354 Guardapolvos
a PVC rigido mi
b Gres porcelanico m2
355 Alfombra (2°nivel) m2
356 PVC grada antideslizante mi
357 Cubrejuntas mi
36 PUERTAS
3.6.1 Puerta PN1 (75x200) un
3.6.2 Puerta PN2 (80x200) un
363 Marcos un
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364 Bisagras un
3.6.5 Quincalleria
a Cerradura embutidas con manillas un
b Topes un
3.7 CONFORMACION DE OFICINAS
3.71 Paneles divisorios
a Paneles PA1 (100x165 1/3 vidrio) un
b Paneles PA2 (120x165 1/3 vidrio) un
3.7.2 Mesones de trabajo ml
373 Mejoramiento e instalacion de mueble electrificado existente | un
3.74 Construccién e instalacion de mueble electrificado (2x42 | un
modulos)
38 PINTURA INTERIOR
3.8.1 Preparacion de superficies
a Muros m2
b Estructuras metalicas existentes m2
3.8.2 Esmalte al agua m2
3.83 Esmalte anticorrosivo m2
4 ENTREGA FINAL DE OBRA
41 Retiro de escombros m3
42 Aseo y entrega final gl
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES (__%)
UTILIDADES (__ %)
SUBTOTAL
(Valor a ofertar en Portal Mercado Publico)
IMPUESTOS IVA (__%)
TOTAL

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONOMICO)

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
< SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FORMULARIO 4

PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA”

LICITACION : | “HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS,

FINANCIAMIENTO | : | PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON
SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O
RUT
OBRA: HOJA: DE:
ESPECIFICACION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ”sN'TAR'O VA"°R$T°TA"
TOTAL GASTOS GENERALES

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union temporal de
proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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i FORMULARIO 5
<
Providencia
FORMULARIO N°5
(ANEXO A ENTREGAR POR EL OFERENTE ADJUDICADO)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION : | “HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE
VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA”

FINANCIAMIENTO : | PRESUPUESTO MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
OBRA: | HOJA: DE:
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:
1) MATERIALES

. i PRECIO

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
2) MANO DE OBRA

¢ 4 PRECIO

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
3) EQUIPO

i A PRECIO

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
TOTAL COSTO UNITARIO NETO

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural 0 del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
BASES TECNICAS

LICITACION PUBLICA

“HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE
VALDIVIA 706, COMUNA DE PROVIDENCIA”

BASES TECNICAS
1. GENERALIDADES
Las presentes Bases Técnicas determinaran los alcances técnicos para el llamado a Licitacion Publica denominado

“HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA 706, COMUNA DE
PROVIDENCIA", a través del Portal Mercado Publico, en adelante www.mercadopublico.cl.

El proyecto a desarrollar, consiste en la habilitacion de servicios higiénicos, camarines y oficinas para uso de funcionarios de
|la direccion de fiscalizacion municipal.

En el marco del proceso de traslado de dependencias municipales, se propone la reubicacion de las dependencias que
conforman la Direccion de Fiscalizacion Municipal, albergada en los inmuebles de calle Fedenico Froebel N°1676 y Manuel
Montt N°1842. Los cuales seran reubicados en el inmueble situado en calle Pedro de Valdivia N°706 (Ex 1° y 2° Juzgados
de Policia Local).

Las presentes Bases Técnicas en conjunto con las Bases Administrativas, entregaran los lineamientos y condiciones
contractuales que regiran a la obra contratada.

2. OBJETIVO

El objetivo de la presente licitacién publica, es ejecutar obras de habilitacion de servicios higiénicos, camarines y oficinas al
interior del inmueble ubicado en calle Pedro de Valdivia 706, con el proposito de albergar a los funcionarios de la Direccion
de Fiscalizacion Municipal.

Especificamente se debera cumplir con los siguientes objetivos:

1. Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos; asi como
también lo indicado en el expediente técnico, conformado por las Especificaciones Técnicas, Planos Generales, de
Detalle y de Especialidad.

2. Los equipos y materiales considerados para la ejecucion de las obras, seran nuevos y de primera calidad, de
marca y representacion conocida en el pais, de modo de asegurar una adecuada reposicion. Ademas, se
deberan realizar todos los controles de calidad exigidos en las EE.TT, segun sea la materialidad de las obras, en
concordancia con las normas chilenas o extranjeras establecidas en los antecedentes mencionados en el parrafo
anterior.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras a considerar dentro de la presente licitacion publica son las siguientes:

o Obras de Habilitacion:
Construccion de Servicios higiénicos y camarines en nivel subterraneo y altillo del 1° piso, considerando obras de
habilitacion de nuevas redes sanitarias y normalizacién eléctrica, demoliciones y construccién de tabiques, nuevos
revestimientos de piso y muros y pintura interior.

e Obras de Remodelacion:
Conformacién de nuevas oficinas en 1° y 2° piso del inmueble, considerando labores de normalizacion eléctrica,
demoliciones de tabiques, desarmes de mobiliarios, construccion de tabiqueria interior, instalacion de separadores
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de baja altura para conformacion de oficinas, nuevos revestimientos de piso y muros, construccion de mobiliario y
pintura interior en todas las dependencias.

e Entrega de expedientes para Recepcion Final de Obras de Edificacion:
Sera responsabilidad del contratista, la entrega del expediente con todos los antecedentes técnicos (planos as-
built, memonias, factibilidades, certificaciones, efc.), necesarios para la tramitacion de la recepcion final de obras de
edificacion ante la Direccién de Obras Municipales.

Los detalles y alcances del proyecto se encuentran reflejados en los antecedentes técnicos que acompafian a las presentes
bases de licitacion, tales como especificaciones técnicas, planos de arquitectura, planos de especialidades (eléctrica y
sanitaria), y todos los antecedentes que tengan incidencia en la descripcion de la presente obra.

Cabe destacar que, cualquier cita a especializacion para la construccién o marcas de productos en los proyectos de
especialidad, en particular iluminacién, sanitario u otros, han de entenderse como referenciales en cuanto al estandar de
calidad exigido y, sera la |.M.C. quien verificara el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas, segln proposicion
del contratista.

4. DE LA INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC)

La Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales, en adelante la LM.C. El o los
profesionales asignados para estos efectos deberan ser nombrados mediante Decreto Alcaldicio

5. EQUIPO A CARGO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de la obra debera ser liderado en todo momento por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Constructor Civil, de a lo
menos 10 afos de experiencia comprobable en la materia, mediante Certificado de Titulo y Curriculum Vitae, con quien
tratara directamente el I.M.C., en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato encomendado.

El profesional a cargo seré responsable de la ejecucién de la obra y debera firmar toda la documentacion que se realice
durante la ejecucion.

Dado que las competencias del profesional asignado para la ejecucion, resultan ser un requisito fundamental en el
cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el
contratista debera entregar una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y
titulo profesional del nuevo profesional, quien debera contar con un curriculo equivalente al del profesional saliente y
asumira las funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente seglin sea el caso, lo cual
quedara consignado en el libro de obra. Dichos antecedentes seran evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las obras,
quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

La Empresa, ademas debera disponer de un experto en prevencién de riesgos, cuya presencia en obra debera cumplir
como minimo lo dispuesto en la normativa vigente. Debera contar con una experiencia minima de 3 afios comprobable
en la materia, mediante Certificado de Titulo y Curriculum Vitae.

6. CONDICIONES DE LA OBRA

El Contratista debera considerar en su oferta, la provision de la Instalacién de Faenas necesaria para la ejecucion de
las obras, y sera el unico responsable por el suministro, transporte, instalacion, conservacién y suficiencia de las
instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras.

Se debera cumplir con lo indicado en el Decreto Supremo N° 594 de 1999 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de trabajo” y en el Decreto Supremo N° 123 “Modifica Decreto N° 594, de 1999,
Reglamento sobe condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo”

La Instalacion de Faenas podra ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar instalada en la obra,
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cuya ubicacion sera previamente acordado con el IMC. En caso que se ubiquen dentro del &rea de trabajo, se debera
designar un lugar en que su presencia no genere retrasos o exclusion en la ejecucion de las partidas contempladas.

El proyecto considera obras en los 3 niveles del inmueble, no obstante, se informa que el 2° piso del inmueble se
encontrara en funcionamiento por parte de funcionarios de la Direccién de Fiscalizacion. Por consiguiente, la
programacién de las obras debera considerar dicho factor, puesto que seré necesario realizar entregas parciales
durante el avance de las obras.

La ejecucion de las obras iniciara por el 1° piso y subterraneo. Una vez finalizados, se deberan entregar las
dependencias para albergar a los funcionarios ubicados en el 2° piso y de esta forma iniciar los trabajos en dicho nivel.

Debido a lo anteriormente expuesto, se exigira rigurosidad con las medidas de seguridad por parte del contratista, en
virtud de no obstaculizar el funcionamiento de las dependencias que se encontrardn en uso y resguardar el estado de
los funcionarios. Para ello se observa la disponibilidad de accesos independientes.

7. PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista debera contemplar la correcta coordinacion de los distintos elementos que componen el proyecto, procurando
una planificacion coherente de las mismas, las cuales deberan cumplir las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases Técnicas, se cuente con el visto bueno del I.M.C. y se respete la Normativa vigente sobre la materia.

En atencién a la carta Gantt estipulada en las Bases Administrativas, al oferente adjudicado se le exigira entregar
desarrollada la Carta Gantt definitiva por item en formato digital e impreso, en software Microsoft Project o similar, junto a la
entrega del programa de trabajo, en un plazo no superior a 5 dias corridos, a contar del dia en que se levante el Acta de
Entrega de Terreno.

La coordinacion de las distintas especialidades u obras sera absoluta responsabilidad del profesional a cargo de las obras,
en ningun caso se otorgara responsabilidad al IMC para tal efecto.

La observacién y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra seran responsabilidad del profesional
dispuesto para tales efectos, segun el equipo profesional establecido en la licitacion y lo que exija la Reglamentacion
vigente.

Cabe mencionar que el Contratista es el responsable de todas las obras desde la fecha de entrega del terreno hasta su
recepcion definitiva, por lo cual debera considerar todo lo necesario para su vigilancia y control; resguardar la seguridad de
los trabajos y de los trabajadores, con el fin de evitar accidentes.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios para el personal que trabaje en las
faenas.

Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa
Contratista la tnica responsable. Ademés, proveerd y mantendra a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de
sefializacion y prevencion.

8. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Antecedentes que entrega el Mandante: Para la ejecucién de la obra “HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS,
CAMARINES Y OFICINAS, PEDRO DE VALDIVIA N°706, COMUNA DE PROVIDENCIA”, el mandante entregara los
siguientes antecedentes:

1. Proyecto de Arquitectura
1.1. Especificaciones Técnicas.
1.2. Lamina 01/14 Planta de Emplazamiento - Elevaciones de Fachadas.
1.3. Lamina 02/14 Planta Nivel Subterraneo - Situacion Actual / Demolicion-Construccion.
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1.4. Lamina 03/14 Planta Nivel Subterraneo - Arquitectura Propuesta / Pavimentos.
1.5. Lamina 04/14 Plantay Cortes SSHH y Camarines Subterraneo.
1.6. Lamina 05/14 Planta 1° Nivel - Situacion Actual.

1.7. Lamina 06/14 Planta 1° Nivel - Demolicién-Construccion.

1.8. Lamina 07/14 Planta 1° Nivel - Arquitectura Propuesta.

1.9. Lamina 08/14 Planta 1° Nivel - Pavimentos.

1.10.  Lamina 09/14 Planta y Cortes SSHH y Camarin 1° Nivel.
1.11.  Lamina 10/14 Planta 2° Nivel - Situacion Actual.

1.12.  Lamina 11/14 Planta 2° Nivel - Demolicion-Construccion.
1.13.  Léamina 12/14 Planta 2° Nivel - Arquitectura Propuesta.
1.14.  Lamina 13/14 Planta 2° Nivel - Pavimentos.

1.15.  Lamina 14/14 Detalles (Mobiliario-Puertas-Ventanas).

1.16.  Lamina 1/2 Requerimiento Corrientes Débiles - 1° Nivel.
1.17.  Lamina 2/2 Requenmiento Corrientes Débiles - 2° Nivel.

2. Proyecto Sanitario
2.1. EETT Proyecto Sanitario Pedro de Valdivia 706.
2.2. Lamina 1 de 3 Alcantarillado Emplazamiento y Planta 1° Nivel.
2.3. Lamina 2 de 3 Alcantarillado Planta Subterraneo y 2° Nivel.
2.4. Lamina 3 de 3 Alcantarillado Planta Aguas Lluvias.
2.5. Lamina 1 de 3 Aqua Potable Emplazamiento y Planta 1° Nivel.
2.6. Lamina 2 de 3 Aqua Potable Planta Subterraneo y 2° Nivel.
2.7. Lamina 3 de 3 Agua Potable Cuadros de Célculo - Isométricas.

3. Proyecto de Electricidad
3.1. EETT Proyecto Eléctrico Pedro de Valdivia 706.
3.2. Lamina 1 de 4 Planta de lluminacion Subterraneo y 1° Nivel.
3.3 Lamina 2 de 4 Planta de Enchufes y Arranques Subterraneo y 1° Nivel.
3.4. Léamina 3 de 4 Diagrama Unilineal Subterréneo y 1° Nivel,
3.5. Lamina 4 de 4 Cuadro de Cargas Subterraneo y 1°Nivel.
3.6. Lamina 1 de 4 Planta de lluminacion 2° Nivel.
3.7. Lamina 2 de 4 Planta de Enchufes 2° Nivel.
3.8. Lamina 3 de 4 Diagrama Unilineal 2° Nivel.
3.9. Lamina 4 de 4 Cuadro de Cargas 2° Nivel.

La Totalidad de este expediente seré levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl, para el estudio de la
iniciativa que da origen a las presentes Bases de Licitacion.
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